

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

I6500118, Fr. 580 000.00, Erneuerung der Drucker und Multifunktionsgeräte in der Stadtverwaltung inklusive Volksschulen; Kreditabrechnung

1. Kreditbeschlüsse

Gemeinderatsbeschluss GRB 2018-334 vom 14. März 2018	Fr.	150 000.00
Stadtratsbeschluss SRB 2018-557 vom 29. November 2018	Fr.	580 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	580 000.00

2. Kurzbeschreibung, Zielerreichung, Projektänderungen

2.1 Kurzbeschreibung

Erneuerung der Drucker und Multifunktionsgeräte in der Stadtverwaltung und in den Volksschulen der Stadt Bern. Das Vertragsverhältnis mit Triumph Adler (TA) endete am 30. April 2019. Als neuer Lieferant der Drucker und Multifunktionsgeräte wurde in einem Ausschreibungsverfahren die Firma René Faigle AG auserkoren.

2.2 Zielerreichung/Auftragstreue

Die neuen Drucker und Multifunktionsgeräte wurden wie geplant im Frühling 2019 ausgerollt und in Betrieb genommen. Die Geräte und insbesondere die Software auf den Geräten führten in der Praxis zu diversen Problemen, welche zu Unzufriedenheit bei den Benutzer*innen führte. Die Informatikdienste haben in der Folge bei der Geschäftsleitung von René Faigle AG eskaliert. Die Behebung dieser Probleme dauerte an, weil auch die Hauptlieferantin ihrerseits von mehreren Unterlieferanten abhängig war. Somit konnte das Projekt EDRUSCA II formell erst per 31. Dezember 2020 erfolgreich abgeschlossen werden.

Ziel	Kommentar	Bewertung
Ablösung der bestehenden Multifunktionsgeräte und Drucker	Sämtliche TA-Geräte wurden abgelöst und rückgeführt. Die Datenträger auf den Geräten wurden vernichtet.	erfüllt
Rollout der neuen Geräte	Alle für den Rollout geplanten Geräte wurden ausgerollt.	erfüllt
Erneuerung Druckerkonzept (Trennung Stadt/Schulen)	Faktische Trennung von Stadt und Schule erfolgt. Vorbereitung Betrieb mit base4kids2 erfolgt und geprüft.	erfüllt
Überprüfung der Architektur der Druckerplattform (Follow2Print)	Überprüfung ist erfolgt und eine neue Follow2Print Lösung im Einsatz.	erfüllt
Erneuerung der Architektur - Anpassung an die neue Geräteflotte	Im Rahmen der Lösungsspezifikation und Realisierung erfolgt.	erfüllt
Regelung der betrieblichen Anforderungen (Verbrauchsmaterial, ...)	Betriebliche Anforderungen wurden definiert und Abläufe geregelt.	erfüllt
Grösse der Flotte (Reduktion?)	Verschiedene Aktivitäten zur Flottenreduktion wurden unternommen, wenn auch keine weitere Reduktion erreicht werden konnte (neue Standorte etc.).	erfüllt

2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse

Diverse im Projektverlauf aufgetretene Qualitäts- und Stabilitätsprobleme an der von René Faigle AG ausgelieferten Lösung haben zu mehreren Unterbrüchen bei den Rollouts, Stabilisierungsphasen und damit zu terminlichen Verschiebungen geführt. Der Drucker- und Scan-Betrieb wurde während einer Übergangszeit mit den «alten» Geräten von Triumph-Adler AG (gemäss Vereinbarung) aufrechterhalten. Zum 31. Dezember 2020 konnte somit eine funktionierende, den Erwartungen der Benutzer*innen der Stadt Bern gerecht werdende Lösung abschliessend an den Betrieb übergeben werden.

3. Kreditabrechnung

3.1. Bruttoinvestition

Ausgaben IR (Aktivierungen)	Fr.	535 564.55
+ Abgerechnete Vorsteuern	Fr.	0.00
Bruttoinvestition	Fr.	535 564.55

3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit

Bruttoinvestition	Fr.	535 564.55
./. Verpflichtungskredit	Fr.	580 000.00
Kreditunterschreitung (7.66 %)	Fr.	44 435.45

3.3. Nettoinvestition

Bruttoinvestition ohne abgerechnete Vorsteuer	Fr.	535 564.55
./. Investitionseinnahmen	Fr.	0.00
Nettoinvestition	Fr.	535 564.55

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten/-leistungen

4.1. Mehrkosten

- Externe Dienstleistungen	Fr.	72 513.60
Die Mitarbeit des externen Co-Projektleiters dauerte deutlich länger als vorgesehen.		
Mehrkosten	Fr.	72 513.60

4.2. Minderkosten

- Interne Dienstleistungen	Fr.	- 96 824.75
Durch die verstärkte Mitarbeit des externen Co-Projektleiters konnte sich der ID interne Projektleiter anderen wichtigen Projekten widmen.		
- Unvorhergesehenes / Reserve	Fr.	- 20 124.30
Kostendach eingehalten		
Minderkosten	Fr.	- 116 949.05

4.3. Zusammenfassung

Mehrkosten	Fr.	72 513.60
Minderkosten	Fr.	- 116 949.05
Kreditunterschreitung (7.66 %)	Fr.	- 44 435.45

5. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 535 564.55 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung.

Bern, 12. Oktober 2021

Stv. Leiter Finanzinspektorat: sig. P. Jurt

Revisor: sig. F. Wegmüller

Antrag an die vorberatende Kommission

Die Kommission für Finanzen, Sicherheit und Umwelt (FSU) genehmigt *einstimmig* im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I6500118, Fr. 580 000.00, Erneuerung der Drucker und Multifunktionsgeräte in der Stadtverwaltung inklusive Volksschulen.

Verpflichtungskredit Gemeinderatsbeschluss 2018-334 vom 14. März 2018	Fr.	150 000.00
Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 2018-557 vom 29. November 2018	Fr.	580 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	580 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	535 564.55
Kreditunterschreitung (7.66 %)	Fr.	44 435.45

Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend Erneuerung der Drucker und Multifunktionsgeräte in der Stadtverwaltung inklusive Volksschulen.

Verpflichtungskredit Gemeinderatsbeschluss 2018-334 vom 14. März 2018	Fr.	150 000.00
Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 2018-557 vom 29. November 2018	Fr.	580 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	580 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	535 564.55
Kreditunterschreitung (7.66 %)	Fr.	44 435.45

Bern, 24. November 2021

Der Gemeinderat