2020.TVS.000038

Vortrag des Gemeinderats an die Finanzkommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

IN510-001075 (alt: I5100629), Fr. 630 000.00, Infrastruktursanierung Strassen 2020: Stadtkreis 6; Kreditabrechnung

1. Kreditbeschlüsse

Stadtratsbeschluss Nr. 438 vom 5. November 2020	Fr.	630 000.00
Verpflichtungskredit Total	**Fr.**	**630 000.00**

2. Kurzbeschrieb, Zielerreichung, Projektänderungen

2.1 Kurzbeschrieb

Kostenvoranschlag	Fr. 630 000.00
Projektbeginn:	2019
Projektende:	2020
Hauptarbeiten:	Baubeginn 2020, Bauende 2020, Fertigstellungsarbeiten 2021

2.2 Zielerreichung/Auftragstreue

Es wurden sämtliche Projektziele gemäss Kreditantrag erreicht und umgesetzt.

2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse

Die Rehagstrasse musste wegen einer EWB-Baustelle nicht mehr saniert werden. Somit wurde zirka 220 000.00 eingespart.

3. Kreditabrechnung

3.1. Bruttoinvestition

Ausgaben IR (Aktivierungen)	Fr.	260 001.05
Bruttoinvestition	Fr.	260 001.05

3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit

Bruttoinvestition	Fr.	260 001.05
./. Verpflichtungskredit	Fr.	630 000.00
Kreditunterschreitung (58,73 %)	Fr.	369 998.95

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten

4.1. Minderkosten

- Strassenbelag inkl. Vorarbeiten *Die Rehagstrasse musste wegen einer EWB-Baustelle nicht mehr saniert werden*	Fr.	201 242.10

-	Massnahmen zur Schulwegsicherung *die Offerte des Unternehmers war tiefer als angenommen (Aufwand fiel geringer aus)*	Fr.	150 708.70
-	Signalisation, Markierung und Umleitung *In der Rehagstrasse brauchte es keine Signalisation und Markierung.*	Fr.	12 325.80
-	Unvorhergesehenes / Koordination *Es gab nichts Unvorhergesehenes beim Bau*	Fr.	5 722.35
Minderkosten		**Fr.**	**369 998.95**

4.2. Zusammenfassung

Minderkosten	Fr.	369 998.95
Kreditunterschreitung (58,73 %)	**Fr.**	**369 998.95**

5. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 260 001.05 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung.

Bern, 23. Oktober 2024

Stv. Leiter Finanzinspektorat: sig. P. Moraz Revisor: sig. K. Lehmann

Antrag an die Finanzkommission

Die Finanzkommission genehmigt einstimmig im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 21 Absatz 6 GRSR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend IN510-001075 (alt: I5100629), Fr. 630 000.00, Infrastruktursanierung Strassen 2020: Stadtkreis 6.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 438 vom 5. November 2020	Fr.	630 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	630 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	260 001.05
Kreditunterschreitung (58,73 %)	Fr.	369 998.95

Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend IN510-001075 (alt: I5100629), Fr. 630 000.00, Infrastruktursanierung Strassen 2020: Stadtkreis 6.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 438 vom 5. November 2020	Fr.	630 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	630 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	260 001.05
Kreditunterschreitung (58,73 %)	Fr.	369 998.95

Bern, 11. Dezember 2024

Der Gemeinderat