2013.GR.000373 (18/143)

Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat

Sport- und Freizeitanlage Weyermannshaus: Erneuerung Kunsteisbahn und
Hallenbad; Projektierungskredit

1. Worum es geht

Die Kunsteisbahn und das Hallenbad der Sport- und Freizeitanlage Weyermannshaus muissen er-
neuert und an die heutigen Bedirfnisse angepasst werden. Neben den bautechnischen Erneuerun-
gen sind insbesondere auch grundlegende betriebliche Anpassungen nétig.

Der Gemeinderat hat im Oktober 2016 beschlossen, dass die Entwicklung ausschliesslich auf dem
Areal weiterverfolgt werden soll. Im Februar 2017 hat der Gemeinderat zudem beschlossen, dass
die Erstellung eines zweiten Eishockeyfelds im Weyermannshaus erfolgen soll. Die Sanierung des
Freibads Weyermannshaus wird als separates Projekt gefiihrt. Die Erneuerung der Kunsteisbahn
und des Hallenbads wird in enger Abstimmung mit dem sich bereits in der Vorprojektphase befindli-
chen Sanierungsprojekts fur das Freibad geplant (s. Ziffer 9.2).

Fir das qualitatssichernde Verfahren, die Projektierung und die Ausschreibung der Erneuerung von
Kunsteisbahn und Hallenbad inklusive der Umgebungsarbeiten unterbreitet der Gemeinderat dem
Stadtrat einen Projektierungskredit in Hohe von 6,9 Mio. Franken.

2. Ausgangslage

Die Sport- und Freizeitanlage Weyermannshaus wurde 1958 durch den Architekten Hans Beyeler
erbaut und 1971 durch die Architekten Friedli und Sulzer zur heutigen Anlage erweitert. 2011 wurde
durch 3B Architekten der Garderobentrakt des Hallenbads umgebaut und saniert. Die Sport- und
Freizeitanlage umfasst heute ein Freibad, eine Kunsteisbahn mit einem Publikums-, Trainings- und
einem Eishockeyfeld, ein Hallenbad und Infrastrukturen wie Restaurant, Garderoben sowie Anlagen
fur Wasser- und Eistechnik (s. Abb.1).
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Abb. 1: Situation, Angebot der Sport- und Freizeitanlage Weyermannshaus, Ist-Zustand
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Mit seinen verschiedenen Angeboten ist das Weyermannshaus ein multifunktionales Sport- und Frei-
zeitzentrum im Westen von Bern. Es ist bereits heute von grosser Bedeutung. Zukinftig entwickelt
sich das Gebiet des kantonalen Premium Entwicklungsschwerpunkts (ESP) Ausserholligen zu einem
neuen Stadtquartier, wodurch der Anlage noch mehr Bedeutung zukommen wird. In den nachsten
Jahren entstehen im Umfeld der Sport- und Freizeitanlage insgesamt mehr als 1 000 neue Wohnun-
gen, ein neuer Campus der Berner Fachhochschule fiir ca. 6 000 Studierende und Mitarbeitende
sowie grdssere Dienstleistungsstandorte und neue 6ffentliche Rdume (siehe Abb. 2).
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Abb. 2: Situation, ESP-Ausserholligen, bauliche Entwicklung

Der schlechte bauliche Zustand von Kunsteisbahn und Hallenbad und betriebliche Defizite machen
eine Sanierung dringend notwendig. Zusammen mit der Erstellung eines zweiten Eishockeyfelds und
den Entwicklungen im Umfeld liegen neue Anforderungen vor, die entsprechend zusatzliche bauliche
Massnahmen erfordern. Die bald 50-jahrige Anlage weist in verschiedenen Bereichen der Gebaude-
hille Schaden auf (Zersetzung der Aluminiumteile, Glaskorrosion, undichte Anschlussfugen, Gefahr
von Rostspanen). Es besteht zudem die Gefahr, dass unkontrolliert Wasser in die Konstruktion ein-
dringt und dort grossere Schaden verursacht. Ein wesentlicher Teil der technischen Anlagenteile
haben ihre Lebensdauer erreicht. Als dringliche Sofortmassnahme musste das offene Eishockeyfeld
2017 bereits vorgangig saniert werden. Durch die Erneuerung von Kunsteisbahn und Hallenbad soll
die Anlage fur die verschiedenen Nutzergruppen und fur das Quartier attraktiver werden und fur den
Betrieb und den Unterhalt besserer Rahmenbedingungen geschaffen werden.

2.1 Eisstrategie

Im Oktober 2013 genehmigte der Gemeinderat die Eisstrategie 2013. Dieser Strategie zufolge sollen
im Weyermannshaus zukiinftig zwei kombiniert nutzbare Eishockeyfelder angesiedelt sein (derzeit
ein Eishockeyfeld und ein Publikums- und Trainingsfeld). Im Februar 2017 hat der Gemeinderat be-
schlossen, die Ka-We-De im Winter auf den freien Eislauf auszurichten und den Vereinseishockey-
betrieb im Weyermannshaus zu konzentrieren. Die Sanierung der Ka-We-De mit den entsprechen-
den Betriebsanpassungen kénnen erst umgesetzt werden, wenn das zweite Eishockeyfeld im Wey-
ermannshaus realisiert ist.
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2.2 Wasserstrategie
Die Wasserstrategie der Stadt Bern wurde vom Gemeinderat im Marz 2018 genehmigt. Gemass
dieser Strategie werden mit der Inbetriebnahme der 50-Meter-Schwimmbhalle Neufeld der grosste
Teil der Vereinsbelegungen vom Weyermannshaus in die 50m-Schwimmbhalle verschoben, so dass
das Hallenbad Weyermannshaus im Rahmen der Sanierung besser an die Bedurfnisse von Familien,
Schulen und éffentlichem Schwimmen zum Quartierbad umgebaut werden kann. Ein umbaubeding-
ter Betriebsunterbruch des Hallenbads Weyermannshaus kann mehrheitlich mit der realisierten 50-
Meter-Schwimmbhalle kompensiert werden. Das Betriebskonzept des Hallenbads und der Zeitplan
der Sanierung hangen vom definitiven Realisierungszeitpunkt der 50m-Schwimmbhalle ab.

3. Entwicklungsplanung

Der Gemeinderat hat Hochbau Stadt Bern im September 2015 beauftragt, eine Entwicklungsplanung
fur die Sport- und Freizeitanlage Weyermannshaus zu erstellen. Die gesamte Anlage muss in ver-
schiedenen Bereichen teilweise dringlich saniert sowie an die heutigen Bedurfnisse und betrieblichen
Anforderungen angepasst werden. Die Entwicklungsplanung sollte aufzeigen, wie sich die anstehen-
den Sanierungen als Teilprojekte in ein funktional und gestalterisch (iberzeugendes Gesamtkonzept
einfligen.

Mit dem Bericht zur Entwicklungsplanung vom 29. Februar 2016 wurden zwei Szenarien vorgeschla-
gen. Beide Szenarien kénnen eine sinnvolle Etappierbarkeit der Massnahmen in Teilprojekten nach-
weisen, wobei mit dem Szenario 1 die Entwicklung auf dem Areal und mit dem Szenario 2 die Ent-
wicklung ausserhalb des Areals aufgezeigt wird. Die daraufhin von Immobilien Stadt Bern (ISB) ge-
fuhrten Gesprache mit den Grundeigentimern der angrenzenden Parzellen haben ergeben, dass
die Auslagerung der 6ffentlichen Nutzungen auf die angrenzenden Parzellen kaum machbar ist. Ge-
mass dem Entscheid des Gemeinderats vom Oktober 2016 soll daher das Szenario 1 (Entwicklung
auf dem Areal) weiterverfolgt werden.

4. Machbarkeitsnachweis

Unter der Leitung von Hochbau Stadt Bern wurden mit dem Machbarkeitsnachweis vom 17. Novem-
ber 2017 Grundlagen flr das angestrebte qualitatssichernde Verfahren erarbeitet. Hierzu zahlen das
Mobilitdtskonzept, die Larmbeurteilung, das Gastronomiekonzept und die Definition des Perimeters.
Die mit dem Machbarkeitsnachweis beauftragten Reuter Architekten kommen zum Schluss, dass
die Umsetzung der Erneuerung von Kunsteisbahn und Hallenbad unter Beriicksichtigung der kon-
kretisierten Anforderungen maoglich ist.

5. Betriebskonzept

In den Jahren 2013/14 hat das Sportamt ein Betriebskonzept erstellt, welches die Starken und
Schwachen der Anlage aufzeigt. Das Betriebskonzept beinhaltet auch strategische Uberlegungen
zur zukulnftigen Ausrichtung der Sport- und Freizeitanlage. Das Betriebskonzept bildet die jeweilige
Grundlage fiir die Entwicklungsplanung und den Machbarkeitsnachweis. Die Ergebnisse der Ent-
wicklungsplanung und des Machbarkeitsnachweises sind wiederum in das Betriebskonzept einge-
flossen.

Das Betriebskonzept geht von folgenden Betriebsarten aus:

Sommerbetrieb:

e  Haupteingang mit Take-Away Angebot
e Bade- und Schwimmbetrieb Freibad

e Beachvolleyball/Beachsoccer
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e  Freibad-Park/Freibadgastronomie
e Hallenbad
e Eishockey und Eiskunstlauf in der Halle, Nutzung durch Vereine fir Trainings oder Alternativ-
nutzung der Halle, z.B. zum Betrieb des Velo-Verkehrsparks

Winterbetrieb:

e Haupteingang mit Take-Away Angebot

e Eishockey, Eiskunstlauf und freier Eislauf in der Halle, Nutzung durch Vereine fur Match und
Training, Schulsport

e Eishockey, Eiskunstlauf und freier Eislauf auf dem Aussenfeld, Nutzung durch Vereine fir Match
und Training, Schulsport

e Freibad-Park mit winterfester Toilette und Garderobe

e Hallenbad

6. Projektbeschrieb

Das Projekt umfasst die Bereiche Kunsteisbahn, Hallenbad und Umgebung. Die Skizze (siehe Abb.
3) aus dem Machbarkeitsnachweis weist eine mogliche Konzeption nach. Im Norden ist der Eissport
mit einem Hallenneubau fiir ein Eishockeyfeld und dem bereits sanierten offenen Eishockeyfeld si-
tuiert. Das zu sanierende Hallenbad steht entlang der Stockackerstrasse. Zwischen Eissport und
Hallenbad liegt der Haupteingang als neue Adresse der gesamten Sport- und Freizeitanlage Wey-
ermannshaus. Zugunsten des Aussenraums werden die nicht mehr benétigten Flachen des Restau-
rants und die Uberzahligen Garderoben zurlickgebaut. Parkplatze und Veloabstellplatze sind im
Nordwesten situiert. Deren Lage und Erschliessung ist im Rahmen der Weiterbearbeitung des Pro-
jekts Sport- und Freizeitanlage Weyermannshaus — abgestimmt auf die Gesamtbetrachtung der Mo-
bilitdt im Entwicklungsschwerpunkt Ausserholligen — noch definitiv festzulegen.

Die beste bauliche und betriebliche Losung soll im Rahmen des geplanten Wettbewerbsverfahrens
evaluiert werden. Es wird davon ausgegangen, dass die bestehenden Gebaude und Anlagen saniert
werden. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass im Rahmen des Wettbewerbs auch (Teil-)Neu-
bauten in Betracht gezogen werden, sofern sich diese baulich, betrieblich und finanziell als vorteilhaft
erweisen.
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Abb. 3: Sport- und Freizeitanlage Weyermannshaus, Machbarkeitsnachweis, Skizze einer méglichen Konzeption. Die kon-

krete bauliche L6sung wird im Rahmen des Auswahlverfahrens ermittelt.

6.1. Projektziele
Folgende Projektziele sollen mit der Erneuerung von Kunsteisbahn und Hallenbad erreicht werden:

e  Erneuerung von Kunsteisbahn (Einhausung) und Hallenbad inkl. Anpassung der Umgebung

e  Verbesserung der Betriebsablaufe und Senkung der Betriebskosten

e  Steigerung der Attraktivitdt des ganzjdhrigen Angebots

e  Starkung des Freizeit- und Bewegungsangebots fiir das Quartier

e  Verbesserung der Trainings- und Spielbedingungen fiir den Vereinssport

e  Optimierung des Fussabdrucks zugunsten von mehr Freiraum

e Anpassung der Anlage an die gesetzlichen Vorschriften

e Einsatz von erneuerbaren Energien und Berlcksichtigung von 6kologischen Aspekten

e Umsetzung eines innovativen und nachhaltigen Mobilitdtskonzeptes und —-managements

e Schaffung eines minimalen Parkplatzangebots fur Nutzergruppen, die auf die PW-Nutzung an-
gewiesen sind

e Nutzung der Chancen, die sich aus der Entwicklung des Stadtgebietes Weyermannshaus er-
geben

6.2. Kunsteisbahn

Der 1971 erbaute Eingang mit Garderoben und Tribline sowie die westliche Eisflache mit kleinem
Trainingsfeld werden riickgebaut und durch eine Eishockeyhalle ersetzt. Es besteht Potential, Fla-
chen zugunsten des Aussenraums freizuspielen. Zukinftig werden zwei Eishockeyfelder fur Vereine
und den freien Eislauf zur Verfligung stehen, eines davon mit einer Einhausung. Diese bildet zusam-
men mit den Garderoben fiir den Eissport und der Tribiine fir 500 Zuschauende einen Larmschutz-
riegel entlang der Stockackerstrasse. Optional muss das offene, im 2017 sanierte Eishockeyfeld
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aufgrund der Larmemissionen ebenfalls eingehaust werden kénnen. In der Kostenkalkulation ist der-
zeit lediglich die Einhausung von einem Eishockeyfeld eingerechnet.

6.3. Hallenbad

Aufgrund des schlechten Zustands des 1971 erbauten Hallenbads mit veralteten technischen Anla-
gen ist eine hohe Eingriffstiefe unumganglich. Zudem wird sich die Belegung und damit das Nutzer-
profil des Hallenbads durch den Bau der 50m-Schwimmhalle im Neufeld sowie durch die Entwicklung
von Campus und Wohnanlagen im unmittelbaren Umfeld stark andern. Es wird eine Entlastung im
Bereich der Vereinsnutzung zugunsten der allgemeinen Offentlichkeit hin zum Quartierbad (siehe
Definition unter 2.2) geben. Bleiben werden das Schulschwimmen, die Kursangebote im Kinder- und
Erwachsenenschwimmen und Fitnesskurse. Technische und betriebliche Synergien wie Abwarme-
nutzung von den Eisbahnen zur Heizung vom Hallenbad und Garderoben fir Frei- und Hallenbad
sollen genutzt werden.

6.4. Sportgastronomie

Das Angebot soll an die neuen Anforderungen angepasst werden. Es zeichnet sich eine Entwicklung
hin zu einem Take-Away Betrieb ab, welcher vorzugsweise zusammen mit dem Eingangs- und Kas-
senbereich betrieben wird. Die Eishockeyvereine sind im Rahmen des Matchbetriebs an einer
Selbstbewirtung interessiert und im Hallenbad sind Picknick-Zonen fur Familien sehr gefragt. Der
Freibadbetrieb ist grossen witterungsbedingten Schwankungen unterworfen. Das Basisangebot wird
mit einem ganzjahrig gedffneten Selbstbedienungsbuffet und einem Kiosk in den bestehenden Bau-
ten aus den 1950er Jahren sichergestellt und zu Spitzenzeiten durch mobile Angebote erganzt.

6.5. Aussenraum

Die Zugangssituationen sind im Zusammenhang mit den Entwicklungen im Umfeld und der Erneue-
rung der Anlage zu tberdenken und allenfalls neu zu gestalten. Der Stadtbach soll soweit méglich
und sinnvoll freigelegt werden. Die landschaftsgestalterischen Qualitdten der Anlage sollen dabei
erhalten und sorgféltig weiterentwickelt werden. Eine Freilegung des Bachs im Bereich der Liege-
wiese ist nicht sinnvoll, da dies zu einer Teilung und Reduktion der Liegeflache fiihren wiirde. Eine
Umlegung und anderweitige Offenlegung des Stadtbachs soll daher gepriift werden.

Das Projekt zur verbesserten Wasserbehandlung und Abdichtung des Freibadbeckens wird vorzeitig
im 2021 umgesetzt (s. Ziffer 9.2). Gleichzeitig wird das bestehende Gebaude slidlich des Freibads
als Kiosk und Sommergarderobe saniert und umgenutzt.

6.6. Mobilitatskonzept

Die mit dem Mobilitdtskonzept vom 27. November 2017 beauftragten Verkehrsplaner der Metron AG
kommen zu dem Schluss, dass die Zielvorgabe hinsichtlich Mobilitat fir die Sport- und Freizeitanlage
Weyermannshaus gemass Stadtentwicklungskonzept Bern (STEK 2016) nicht ohne weiteres einge-
halten werden kann. Es sind zusatzliche betriebliche Massnahmen nétig, um den Anteil des motori-
sierten Individualverkehrs (MIV) zu senken und den Langsamverkehr (Fuss- und Veloverkehr) sowie
den offentlichen Verkehr (OV) zu férdern. Der OV muss auf die Bedirfnisse der Nutzenden der Sport-
und Freizeitanlage adaquat reagieren. Der Bericht verweist darauf, dass gewisse verkehrliche Fra-
gen wie die Entwicklung der Buserschliessung, die Organisation der &ffentlichen Parkierung und die
Vervollstandigung des Wegenetzes innerhalb des ESP-Perimeters nicht durch ein Einzelvorhaben
wie dieses geldst werden kann. Es erfordert ein Gesamtkonzept zum Thema Verkehr, welches den
ganzen ESP-Ausserholligen umfasst.

Insbesondere die Optimierung der Parkierung und der Parkplatzbewirtschaftung miissen im Rahmen
der Weiterbearbeitung des Projekts Sport- und Freizeitanlage Weyermannshaus vertieft und maégli-
che Synergien mit den Entwicklungen im unmittelbaren Umfeld untersucht werden. Im Zusammen-
hang mit der Richtplanrevision wird unter der Federfiihrung des Stadtplanungsamts eine Gesamtbe-
trachtung der Mobilitat fir den «Premium ESP-Ausserholligen» unter dem Titel «Vertiefung Mobili-
tat» durchgefiihrt. Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung wird die angestrebte Mobilitatsentwick-
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lung dort abgebildet und festgelegt, wie die Ziele des STEK 2016 — auch in der Sport- und Freizeit-
anlage Weyermannshaus — umgesetzt werden mussen. Die Ergebnisse liegen voraussichtlich im
September 2018 vor und kénnen so noch im Wettbewerbsverfahren beriicksichtigt werden.

Das Mobilitatskonzept der Sport- und Freizeitanlage Weyermannshaus fliesst in die Gesamtbetrach-
tung fir den «Premium ESP-Ausserholligen» ein. In der Kostenkalkulation sind derzeit oberirdische
Parkplatze eingerechnet. Ob diese allenfalls auf dem benachbarten Areal Weyermannshaus West
angeboten werden kénnen gilt es vertieft zu priifen. Unterirdische Lésungen sind nicht ausgeschlos-
sen, diese sind allerdings wesentlich teurer als oberirdische Anordnungen. Das definitive Mobilitats-
konzept und das Mobilitditsmanagement kénnen erst nach Vorliegen der Gbergeordneten Vorgaben
aus dem ESP abgeschlossen werden.

6.7. Larmbeurteilung

Die mit der Larmbeurteilung vom 15. November 2017 beauftragten Ingenieure von Grolimund + Part-
ner kommen zu dem Schluss, dass mit einer geschlossenen Eishockeyhalle entlang der Stéckacker-
strasse die Anforderungen des Umweltschutzgesetzes und der Larmschutzverordnung erfullt wer-
den konnen. Da die erforderlichen Massnahmen in Abhangigkeit zur kiinftigen Hohe der angrenzen-
den westlichen Wohnbebauung steht und die Rahmenbedingungen daflir noch nicht definiert sind,
ist hier noch eine Konkretisierung nétig. Die erforderlichen Massnahmen sind phasengerecht zu pru-
fen und minden allenfalls in eine Einhausung des zweiten Eisfelds.

6.8. Qualitatssicherndes Verfahren

Es ist vorgesehen, fiir die Erneuerung Kunsteisbahn und Hallenbad Weyermannshaus einen Pro-
jektwettbewerb gemass der Ordnung SIA 142 durchzuflihren. Mit diesem Verfahren wird die Auswahl
aus einem breiten Spektrum qualifizierter Projektbeitrage sichergestellt. Eine aus Fachpersonen zu-
sammengesetzte Jury, inklusive den Vertretungen betroffener Dienststellen sowie den Quartierver-
tretungen aus der QBB und QM3, wird gemass den Nachhaltigkeitskriterien aus den Bereichen Ge-
sellschaft, Wirtschaft und Umwelt das insgesamt Uberzeugendste Projekt auswéahlen und zur Wei-
terbearbeitung empfehlen.

6.9. Nachhaltiges Bauen

Die Erneuerung der Sport- und Freizeitanlage Weyermannshaus wird unter Berlcksichtigung der
Empfehlung SIA 112/1 «Nachhaltiges Bauen — Hochbau» geplant. Phasengerecht werden die rele-
vanten, objektspezifischen Kriterien der drei Bereiche Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt bestimmt.
Im Sinne der nachhaltigen Entwicklung wird die Erreichung der folgenden Zielvorgaben gleichbe-
rechtigt angestrebt:

e  Hoher Kundennutzen, Giberzeugende Gestaltung (Dimension Gesellschaft)

e  Optimierung der Bau-, Betriebs- und Unterhaltskosten (Dimension Wirtschaft)

e  Schonung der Ressourcen durch Minergie-Standard, erneuerbare Energietrager und bauékolo-
gisch einwandfreie Konstruktionen (Dimension Umwelt)

7. Kosten und Finanzierung

7.1.  Projektierungskredit

Berechnungen von Hochbau Stadt Bern gehen von Anlagekosten zwischen 57 und 72 Mio. Franken
aus. Die Kalkulation der Anlagekosten basiert auf einer aus dem Machbarkeitsnachweis hervorge-
gangenen, moglichen Konzeption. Anhand der entsprechenden Elementmengen und von Kosten-
kennwerten vergleichbarer Bauvorhaben wurden die zu erwartenden Anlagekosten ermittelt.

Fir Wettbewerb, Projektierung und Ausschreibung wird ein Projektierungskredit von 6,9 Mio. Fran-
ken beantragt. Dieser wird spater in den Baukredit eingerechnet. Die Kalkulation des Projektierungs-
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kredits basiert einerseits auf den zu erwartenden Anlagekosten und andererseits auf Erfahrungswer-
ten bezliglich des Anteils der bis und mit Ausschreibung anfallenden Projektierungskosten von ver-
gleichbaren Projekten. Fir den Projektierungskredit ergibt sich damit folgende Kostenaufteilung:

Machbarkeitsnachweis (bereits erarbeitet) und Wettbewerb Fr. 800 000.00
Honorare (Generalplaner bis und mit Ausschreibung) Fr. 5100 000.00
Nebenkosten (Bewilligungen, Gebuhren, Bauherrenleistungen) Fr. 900 000.00
Reserve Fr. 100 000.00
Total Projektierungskredit Fr. 6 900 000.00

*Kostenstand nach Index BFS (Hochbau Espace Mittelland) Oktober 2017: 98.9 Punkte, MwSt. inbegriffen.
In den Anlagekosten ist die Einhausung des zweiten Eishockeyfelds nicht eingerechnet.

7.2. Wiederkehrende Amortisations- und Kapitalfolgekosten

Der Projektierungskredit wird spater in den Hauptkredit aufgenommen. Anlagen im Bau werden nach
HRM2 nicht abgeschrieben, die Abschreibung erfolgt erst nach Inbetriebnahme zum entsprechen-
den Abschreibungssatz der Kategorie. Bei Nichtrealisierung des Projekts erfolgt die sofortige Ab-
schreibung der aufgelaufenen Investitionskosten.

7.3. Spezialfinanzierung Eis- und Wasseranlagen

Das Projekt Erneuerung Kunsteisbahn und Hallenbad Weyermannshaus ist im Anhang zum Regle-
ment Uber die Spezialfinanzierung Investitionen in Eis- und Wasseranlagen mit einem 6kologischen
Nutzen enthalten. Somit ist das Projekt fir eine entsprechende Entnahme berechtigt. Da die Hohe
der Beglnstigung im Reglement vom &kologischen Nutzen abhangig gemacht wurde, kann zum
heutigen Zeitpunkt noch nicht ermittelt werden, wie hoch der Beitrag aus der Spezialfinanzierung zur
Deckung der kiinftigen Abschreibungen sein wird. Der Gemeinderat wird dem Stadtrat im Rahmen
des ersten Realisierungsprojekts aus der Liste im Anhang zum Reglement Uber die Spezialfinanzie-
rung von Investitionen in Eis- und Wasseranlagen mit einem dkologischen Nutzen eine Methodik zur
Zuteilung der Mittel auf die einzelnen Investitionsprojekte unterbreiten.

8. Nutzen des Geschifts

Mit dem Projekt sollen die am Ende des Lebenszyklus angekommenen Anlagenteile erneuert und
Betriebsausfalle verhindert werden. Die Anlage wird an die Bedurfnisse und Anforderungen des Be-
triebs, der Nutzer und des Quartiers angepasst und die Attraktivitdt insgesamt gesteigert. Mit der
Erneuerung kdnnen die Betriebsablaufe verbessert und Betriebskosten gesenkt und die Anlage an
die heute geltenden gesetzlichen Vorschriften angepasst werden. Die Anlage soll zudem energieef-
fizienter und 6kologischer werden sowie Uber ein innovatives Mobilitdtskonzept verfiigen. Mit der Er-
neuerung der Kunsteisbahn und des Hallenbads Weyermannshaus soll die Eis- und Wasserstrategie
des Sportamts umgesetzt und die Anlage an die zukinftigen Anforderungen angepasst werden,
welche sich aus der Stadtentwicklung insbesondere im ESP Ausserholligen ergeben.
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9. Zusammenhang mit anderen Geschiften

9.1. Bauvorhaben im direkten Umfeld
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Offentliche Erschliessung Langsamverkehr in Planung
Bahnhof Stockacker stid — Campus BFH

Abb. 4: Situation, Bauvorhaben im direkten Umfeld von der Sport- und Freizeitanlage Weyermannshaus

Im Rahmen der Arealentwicklung Weyermannshaus West von Post und Burgergemeinde entstehen
in den nachsten Jahren voraussichtlich bis zu 1 000 Wohnungen. Die planungsrechtlichen Grundla-
gen werden zurzeit ausgearbeitet. Auf der 6stlichen Nachbarparzelle der SBB plant der Kanton den
Campus der Berner Fachhochschule (BFH) mit bis zu 6 000 Studierenden und Mitarbeitenden. Der
Wettbewerb wird im 2. Quartal 2018 ausgeschrieben. Die Inbetriebnahme ist fir das Herbstsemester
2026 geplant. Fur die Erschliessung des Campus der BFH und der angrenzenden Areale ist eine
Unterfihrung fir den Fuss- und Veloverkehr vom Europaplatz her in Planung. Zudem wird die Rea-
lisierbarkeit einer 6ffentlichen Erschliessung fur den Langsamverkehr zum Bahnhof Stdckacker Sid
untersucht.

Allfallig notwendige Anpassungen der Sport- und Freizeitanlage Weyermannshaus aufgrund der er-
wahnten Projekte im direkten Umfeld kénnen noch berticksichtigt werden.

Der Ideenperimeter umfasst die Parzelle mit den Tankanlagen von Energie Wasser Bern (ewb), den
Skaterpark und die stadtische Parzelle unter dem Viadukt. Die Parzelle mit den Oltanks wird im
Kontext zum neuen Hauptsitz von ewb, der Energiezentrale Forsthaus, und der generellen Entwick-
lung im ESP Ausserholligen von ewb entwickelt. Sowohl im Wettbewerb fir den Campus der BFH
als auch im Wettbewerb fiir die Sport-und Freizeitanlage Weyermannshaus werden fir diesen zu-
kinftig sehr wichtigen Bereich Gestaltungsideen eingefordert und evaluiert.

9.2. Freibad Weyermannshaus
Das Vorprojekt fiur das Freibad Weyermannshaus sieht eine verbesserte Wasserbehandlung, die
Filterung des Abwassers und die Abdichtung des Beckens vor. Der Kinderbereich wird mit einer
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Nass- und einer Trockenspielflache attraktiver gestaltet. Die Sanierung und Umnutzung des freiste-
henden Garderobengebaudes mit Kiosk im Siden des Freibads soll gleichzeitig mit der Beckensa-
nierung erfolgen. Das Ubrige Angebot an Garderoben im Freibadbereich soll im Zusammenhang mit

dem Angebot an Garderoben des Hallenbads gesamtheitlich betrachtet werden, um maogliche Sy-
nergien zu nutzen. Die Volksabstimmung fiir die Genehmigung des Baukredits fiir die Sanierung des
Freibads ist Ende 2019 vorgesehen. Die Sanierung soll bis 2021 abgeschlossen sein.

9.3. Sanierung Eishockeyfeld Weyermannshaus

Um den Betrieb sicherstellen zu kénnen, wurde das dstliche Eishockeyfeld im Sommer 2017 saniert
und auf die Wintersaison 2017/2018 in Betrieb genommen (SRB Nr. 2017-51). Im Sommer und den
Ubergangsjahreszeiten soll es der Freibad-Parknutzung als Beachvolleyballfeld dienen. Bei der Er-
neuerung von Kunsteisbahn und Hallenbad wird davon ausgegangen, dass das sanierte Eisho-
ckeyfeld erhalten und Anlagenteile wie beispielsweise die Banden, Match-Anzeigen und Zeitneh-
merloge weiterverwendet werden kénnen. Ob die Einhausung des westlichen, offenen Eisho-
ckeyfelds aus larmschutztechnischen Grinden nétig ist muss im Rahmen der Projektierung noch
definitiv geklart werden.

10. Einbezug Quartierorganisation

Sowohl fiir das Freibadprojekt als auch fir das vorliegende Projekt fiir die Erneuerung der Kunsteis-
bahn und des Hallenbads finden regelmassige Orientierungen der Quartierorganisation QBB statt.
Die letzten projektspezifischen Prasentationen bei der QBB zum Thema Weyermannshaus fanden
im November 2016 und im September 2017 statt. Die nachste Information ist fir August 2018 vor-
gesehen. Zudem wurde und wird weiterhin an den jahrlich stattfindenden Quartierbesuchen des
Stadtbaumeisters kurz Giber den Stand des Projekts informiert.

11. Voraussichtliche Termine

Genehmigung Projektierungskredit Stadtrat 3. Quartal 2018

Start Wettbewerb 4. Quartal 2018

Entscheid Wettbewerb 3. Quartal 2019

Bauprojekt mit Kostenvoranschlag 3. Quartal 2020

Volksabstimmung Baukredit 3. Quartal 2021

Baubeginn 1. Quartal 2022

Inbetriebnahme Eishalle 3. Quartal 2023*
Bauende 2025

* Die Sanierung der Ka-We-De kann erst nach dem Umzug des Eishockeys ins Weyermannshaus
begonnen werden. Der Umzug des Eishockeys wiederum kann erst nach Inbetriebnahme der Eis-
halle im Weyermannshaus erfolgen. Innerhalb des Projekts Weyermannshaus wird daher eine Etap-
pierung gepriift, die eine Priorisierung der Eishockeyhalle ermdglicht.

12. Fakultatives Referendum

Die Beschlussziffer 2 (Projektierungskredit) unterliegt dem fakultativen Referendum nach Artikel 51
Ziffer 3 der Gemeindeordnung.
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Antrag

1. Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Vortrag des Gemeinderats betreffend Sport- und Freizeitan-
lage Weyermannshaus: Neubau Kunsteisbahn und Hallenbad; Projektierungskredit.

2. Der Stadtrat genehmigt den Projektierungskredit in Héhe von 6,9 Mio. Franken zulasten der
Investitionsrechnung, Konto PB10-068. Dieser Projektierungskredit ist spater in den Baukredit

aufzunehmen.

3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt.

Bern, 23. Mai 2018

Der Gemeinderat



