2023.TVS.0130

Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat

Beschaffung eines neuen, kostengunstigeren Wartehallen-Typs; Nachkredit
(Erhdhung Projektierungskredit)

1. Worum es geht

Die Stadt Bern ist verpflichtet, an Haltestellen des kommunalen o&ffentlichen Verkehrs (Tram und
Bus) die notwendige Infrastruktur bereitzustellen!. Zu dieser Infrastruktur gehtren auch die Warte-
hallen. Ob an einer Haltestelle eine Wartehalle aufgestellt wird oder nicht, hdngt von verschiedenen
Faktoren ab — etwa von der Anzahl einsteigender Personen pro Tag, von Kund*innenwiinschen, der
stadtebaulichen Integration oder der Beeintréchtigung von Griinanlagen.

Basierend auf dem Prototyp «Stadt Bern», der 2002 von GWJ Architekten konzipiert worden war,
schloss die Stadt Bern im Jahr 2004 mit der Schitz+Schutz Architekten AG (nachfolgend
«Schutz+Schitz») einen Rahmenvertrag fur die Planung, Realisierung und Qualitatssicherung von
Wartehallen ab. Dieser Vertrag lief 2014 aus. 2015 fuhrte die Stadt Bern eine offentliche TU-
Ausschreibung? fur die Projektierung und Realisierung der Wartehalle Typ «Stadt Bern» durch.
Schitz+Schitz gab als einzige Anbieterin ein Angebot ab. Nach intensiven Verhandlungen wurde
im Dezember 2016 ein TU-Rahmenvertrag fur weitere 10 Jahre zwischen Schiitz+Schiitz und der
Stadt Bern unterzeichnet. Vertragsgegenstand bildet die Projektierung und vollstéandige Ausfiihrung
der Wartehallen, wobei Schiitz+Schitz als Totalunternehmung auftritt. Ende November 2026 |auft
der Vertrag mit Schitz+Schiitz aus. Es braucht eine Neuausschreibung.

Die neue Wartehalle soll gunstiger sein als die bisherige: Der Gemeinderat hat im Juni 2022 im
Rahmen einer strategischen Haushaltiberprifung entschieden, den Finanzhaushalt der Stadt Bern
um wiederkehrend 35 Mio. Franken (ab 2022) bzw. um 45 Mio. Franken (ab 2023) zu entlasten. Um
dies zu erreichen, hat er zahlreiche Sparmassnahmen beschlossen und Abklarungen in Auftrag ge-
geben — eine davon betrifft die Beschaffung eines neuen, kostenglinstigeren Wartehallentyps. Der
Gesamtpreis fir den heute auf Stadtgebiet meistverwendeten Wartehallen-Typ «Stadt Bern» lag
2022 zwischen rund Fr. 190 000.00 und knapp Fr. 270 000.00. Aufgrund der erfolgten Teuerung ist
inzwischen mit Kosten von Fr. 240 000.00 bis Fr. 340 000.00 pro Wartehalle zu rechnen. Die Bauten
sind zwar schon und langlebig, auch kénnen Ersatzteile dank des modularen Aufbaus an Lager ge-
halten und Schaden rasch behoben werden — im Vergleich zu anderen Stadten sind die Investitions-
kosten fir die Wartehallen in der Stadt Bern allerdings sehr hoch. Weil der eingangs erwahnte TU-
Rahmenvertrag zwischen der Stadt Bern und dem fiir die Wartehallen verantwortlichen Architektur-
biro 2026 auslauft, hat der Gemeinderat die Direktion fir Tiefbau, Verkehr und Stadtgriin (TVS)
beauftragt, ein Vorgehen zur Beschaffung eines neuen, kostengiinstigeren Wartehallen-Typs zu ent-
wickeln. Hierflr hat er einen Projektierungskredit von Fr. 150 000.00 bewilligt.

Vorliegend informiert der Gemeinderat den Stadtrat tiber das geplante Vorgehen, wie das qualitats-
sichernde Verfahren zur Beschaffung eines neuen Wartehallentyps umgesetzt werden soll. Gleich-
zeitig beantragt er dem Stadtrat zur Durchfiihrung des qualitéatssichernden Verfahrens bzw. zur dazu
erforderlichen Erhéhung des vom Gemeinderat genehmigten Projektierungskredits von
Fr. 150 000.00 auf Fr. 460 000.00 einen Nachkredit in der Hohe von Fr. 310 000.00.

! Richtlinie des Regierungsrats (iber die Zustandigkeiten bei der Finanzierung von Investitionen im 6ffentlichen Verkehr vom
1. Januar 2017

2 TU (Totalunternehmer*in) = Gesamtleistungen komplett fiir eine Wartehalle — mit Planung, Koordination, Bewilligungen,
Realisierung und allen dazu notwendigen Aufwendungen
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2. Ausgangslage

2.1 Mengengerust bestehende Wartehallen

In der Stadt Bern gibt es aktuell 417 OV-Haltestellen bzw. Haltestellenkanten — 160 davon sind mit
einer Wartehalle ausgestattet. Wartehallen sind meist im Besitz des Tiefbauamts (143 Stlick), aber
auch BERNMOBIL und Immobilien Stadt Bern sind Eigentiimer*innen von Wartehallen (17 Stuck).
Auf Stadtgebiet ist hauptsachlich der Typ «Stadt Bern» verbreitet, und zwar in unterschiedlichen
Langen (120 Stiick). Weitere Typen («Land», «Bahnhof», «Perron» und «ubrige») sind mengenmas-
sig untergeordnet vertreten.

Aktuell gelten 800 einsteigende Personen pro Tag als (unverbindlicher) grober Schwellenwert, der
an einer Haltestellenkante eine Wartehalle rechtfertigt. Das Tiefbauamt geht davon aus, dass in den
kommenden zehn Jahren rund 55 Wartehallen erstellt werden missen — etwa bei der Halfte davon
handelt es sich um den Ersatz von bestehenden Wartehallen. 38 Wartehallen stehen zur Disposition,
die mit einem neuen Wartehallen-Typ ausgestattet werden kénnen.

In der untenstehenden Grafik ist das erwahnte Mengengerust fur Haltestellenkanten und Wartehal-
len dargestellt (Stand: Ende 2022).
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Bild: Wartehalle Typ «Stadt Bern»
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Im nun rund 20-j&hrigen Dauerbetrieb hat sich die Wartehalle Typ «Stadt Bern» grundsatzlich sehr
bewahrt. Sie stellt hinsichtlich der Materialisierung sowie des Betriebs und Unterhalts eine sehr gute
Loésung dar. Die bestehende Wartehalle Typ «Stadt Bern» weist folgende Charakteristika auf:

- Hoher Komfort fur 6V-Benutzer*innen (Witterungsschutz, Sitzgelegenheit, Beleuchtung)

- Offene, lichtdurchlassige Bauweise, die der Sicherheit im 6ffentlichen Raum dient

- Tréagt zur Aufwertung des offentlichen Raums bei (einheitliches Erscheinungshbild)

- Stabile, vandalensichere Konstruktion, Verwendung von widerstandsfahigen Materialien

- Kostenoptimierter Unterhalt: effiziente Reinigung, einfacher baulicher Unterhalt dank modula-
rem Aufbau

- Neben Sitzgelegenheit und Witterungsschutz ausgestattet mit Ticketautomat und Smartinfo
resp. E-Paper

2.3 Kosten Wartehalle Typ «Stadt Bern»

Die Gesamtkosten fiir eine Wartehalle Typ «Stadt Bern» lagen gemass Kostenstand 2022 zwischen
rund Fr. 190 000.00 und knapp Fr. 270 000.00. Aufgrund der Teuerung, die sich im Baugewerbe
Uberdurchschnittlich stark bemerkbar macht, ist neu mit Kosten von Fr. 240 000.00 bis
Fr. 340 000.00 pro Wartehalle zu rechnen. Das ist im Vergleich mit den Wartehallen in anderen
Schweizer Stadten ein Gberaus hoher Betrag (vgl. Kap. 3).

Fir Betrieb und Unterhalt fallen pro Wartehalle Kosten von jahrlich rund Fr. 1 400.00 an. Die Bauten
sind langlebig und altern bei stetem Unterhalt nicht erheblich. Dank des modularen Aufbaus kénnen
Ersatzteile (z.B. Scheiben, Banke) an Lager gehalten und rasch ausgetauscht werden. Insgesamt
erfullt die bisherige Wartehalle Typ «Stadt Bern» die Anforderungen an Komfort, Sicherheit, Asthetik
und geringem Aufwand im Unterhalt sehr gut.

3. Vergleich mit anderen Stadten und Sparpotenzial

3.1 Benchmark

2017 hat das Tiefbauamt bei zwolf Stadten in der Schweiz Informationen beztiglich Erstellungskos-
ten, Betrieb und Unterhalt zu den auf ihrem Boden genutzten Wartehallen angefragt. Neben den
grossen Stadten Zurich, Basel und Genf wurden Luzern und Winterthur (ahnliche Grésse wie Bern)
sowie kleinere Stadte wie Thun und Kéniz angefragt.

Dabei fielen zwei Ergebnisse besonders auf: Erstens hat keine andere Stadt so viele «Untertypen»
von Wartehallen im Portfolio wie Bern, zweitens sind die Gesamtkosten fir eine Wartehalle nirgends
auch nur anndhernd so hoch wie in Bern. Mit Ausnahme von einzelnen Spezialanfertigungen — so
etwa der Typ «Bahnhofplatz» in St. Gallen — gibt es nur in Winterthur eine (Standard-)Wartehalle,
die mehr als Fr. 100 000.00 kostet. Wie erwahnt, handelt es sich hierbei um Zahlen von 2017.

Allerdings weisen die Wartehallen des Typs «Stadt Bern» einen hohen Standard an Materialisierung,
Komfort fiir die Reisenden und die Transportunternehmen sowie Asthetik auf. Zu erwahnen ist ferner,
dass — ausser in Winterthur — in keiner der angefragten Stadte das in Bern praktizierte «<Modell» mit
einer Totalunternehmung (TU) angewendet wird.

Beziiglich der Unterhaltskosten fur die Wartehallen befindet sich die Stadt Bern im Vergleich mit
anderen Schweizer Stadten im Mittelfeld.
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3.2 Sparpotenzial

Das Sparpotenzial bei den Betriebs- und Unterhaltskosten wird als gering eingeschéatzt. Dies besta-
tigt der schweizweite Vergleich. Einsparungen sind primér bei den Investitionskosten maoglich. Somit
beschrankt sich das Sparpotenzial bei der Neubeschaffung/Neuentwicklung einer Wartehalle auf fol-
gende Handlungsfelder:

- Einsparungen bei der Wertigkeit (Materialisierung)

- Reduzieren der Anspriiche an Gestaltung, Komfort und Nutzen

- Vereinfachung des Beschaffungsprozesses (Rahmenvertrag, Aufteilung stadtexterne/-interne
Leistungen)

- Reduktion der Anzahl Untertypen

Die Direktion TVS (Tiefbauamt) hat die zu erwartenden Kosten fur den Bau einer neuen Wartehalle
zusammen mit einem externen Bauingenieur vertieft geprift. Sie erachtet es als realistisch, die Ober-
grenze fur die Gesamtkosten einer neuen Wartehalle auf Fr. 160 000.00 bis Fr. 180 000.00 festzu-
legen. Somit wirden die Kosten pro Wartehalle um Fr. 80 000.00 bis Fr. 160 000.00 unter dem heu-
tigen Niveau (2023) zu liegen kommen.

4. Vertrage und Urheberrechte an der bestehenden Wartehalle Typ «Stadt Bern»

Der laufende TU-Rahmenvertrag mit Schiitz+Schiitz wurde hinsichtlich der urheberrechtlichen Situ-
ation juristisch geprift. Gemass dieser Abklarung sind fur die Entwicklung eines Vorgehens zur Be-
schaffung eines neuen, kostenginstigeren Wartehallen-Typs folgende Eckpunkte gemass gelten-
dem Vertrag zwischen Schiitz+Schiitz und der Stadt Bern zu beachten:

- Im TU-Rahmen- resp. Werkvertrag sind fur die einzelnen Wartehallen-Typen Werkpreise fest-
gelegt und fir Zusatzarbeiten Budgetbetrage definiert. Bestellanderungen von Wartehallen ge-
mass TU-Rahmen- resp. Werkvertrag sind nur mit Kostenfolge méglich.

- Die Stadt Bern hat keine Verpflichtung, eine gewisse Anzahl an Wartehallen durch
Schitz+Schitz realisieren zu lassen.

- Die Stadt Bern hat keine Verpflichtung, Wartehallen nur in Zusammenarbeit mit Schiitz+Schutz
zu errichten.

- Die Urheberrechte fir bereits errichtete Wartehallen wurden vertraglich Gbertragen. Der Stadt
Bern steht es zu, die bereits errichteten Wartehallen zu andern (unter Vorbehalt des Verbots,
das Werkexemplar des Urhebers in personlichkeitsverletzender Weise zu entstellen).

- Fur noch zu errichtende Wartehallen kann nicht von einer vertraglichen Ubertragung der Urhe-
berrechte ausgegangen werden. Die Stadt Bern ist befugt, Unterlagen wie Plane, Projektunter-
lagen oder Layouts fiir den internen Gebrauch zu verwenden. Nicht Ubertragen wurden aber
das Recht auf geanderte Ausfilhrung und das Recht, dieselben Plane fir weitere Ausfiihrungen
zu verwenden.

Der Stadt Bern steht es also frei, ab sofort mit einem Dritten Wartehallen zu errichten, sofern die
Hallen nicht auf den urheberrechtlich geschiitzten Werken von Schiitz+Schiitz beruhen. Das bedeu-
tet, dass hinsichtlich Kosteneinsparung die Mdglichkeit wegfallt, die Wartehallen des bisherigen Typs
«Stadt Bern» mit einem anderen Unternehmer glnstiger zu erstellen. Es bedeutet aber auch, dass
von den aktuell 55 in Planung stehenden Wartehallen nur noch jene Wartehallen mit Schiitz+Schiitz
realisiert werden mussen, fir die bereits Vertrdge abgeschlossen sind — konkret 17 Wartehallen.
Somit stehen 38 Wartehallen zur Disposition, die mit einem neuen Wartehallen-Typ ausgestattet
werden kdnnen.



Seite 5/9
5. Exkurs: Begrunen der Wartehallendécher

In der im Oktober 2020 eingereichten Motion «Fraktion FDP/JF: Begriinung Haltestellen-Décher im
Stadtgebiet» wurde die Begriinung der Dacher der bestehenden Wartehallen bzw. — falls sich die
Dacher dafir nicht eignen — das Installieren von Photovoltaikanlagen gefordert. Im Vortrag an den
Stadtrat hielt der Gemeinderat hierzu fest: «Aus Sicht des Gemeinderats wéare eine Umristung der
bestehenden Wartehallen nicht nur asthetisch unbefriedigend, sondern auch ékonomisch unange-
messen. Zudem diirfte sich eine Diskussion tiber Anderungen und Anpassungen an der Gestaltung
der standardisierten Wartehallen aufgrund der Vertragslage sehr schwierig gestalten. Der Gemein-
derat erachtet es daher als wesentlich sinnvoller, das Anliegen der Motion im Zusammenhang mit
der Beschaffung eines neuen Wartehallen-Typs zu prufen. Allerdings wird zu beachten sein, dass
zwischen dem Anspruch, eine méglichst kostengiinstige neue Wartehalle zu beschaffen, und jenem,
Uber ihre Kernaufgaben hinaus zusatzliche Zwecke zu bedienen, ein gewisser Widerspruch beste-
hen kann. Umso wichtiger ist eine vertiefte Analyse aller Anspriiche an die neue Wartehalle.» Die in
ein Postulat umgewandelte Motion wurde am 3. Marz 2022 vom Stadtrat abgelehnt (SRB Nr. 2022-
107).

Wie vom Gemeinderat in Aussicht gestellt, wird im Zusammenhang mit der Beschaffung eines neuen
Wartehallen-Typs auch gepriift, ob das Dach begriint oder mit einer Photovoltaikanlage versehen
werden konnte. Dabei wird eine Abwagung zwischen den einzelnen Anspriichen erfolgen missen.
Im Vordergrund steht, eine mdglichst kostengtinstige neue Wartehalle zu konzipieren.

6. Verfahrensart und Eckwerte fir die Beschaffung eines neuen Wartehallen-Typs

6.1 Ausgangslage und Verfahrensart

Dem Gemeinderat ist wichtig, dass die Wartehallen weiterhin hohen stadtebaulichen Ansprichen
gerecht werden. Er hat deshalb im Juni 2022 beschlossen, die Evaluation eines neuen Wartehallen-
Typs im Rahmen eines qualitatssichernden Verfahrens weiterzuverfolgen — dies aber mit Vorgabe
der Kosten pro Wartehalle. Dabei hat er dem sogenannten «begleiteten Verfahren» den Vorzug ge-
geben: Im «begleiteten Verfahren» erarbeitet die Stadt Bern in Zusammenarbeit mit einem Team
einen neuen Wartehallen-Typ in verschiedenen Varianten. Die Varianten werden von einem Beur-
teilungsgremium bewertet, und es wird eine «Bestvariante» festgelegt. Das beauftragte Team wird
anschliessend mit der Erarbeitung eines detaillierten Baubeschriebs beauftragt, damit anschliessend
eine konventionelle oder eine Generalunternehmer-Ausschreibung erstellt werden kann. Mit dem
Angebot wird schliesslich der Preis in Konkurrenz ermittelt (vgl. detaillierte Ausfiihrungen unter Kap.
7).

Der Aufwand fur die Umsetzung des «begleiteten Verfahrens» wird fiir die Stadt Bern etwas grdsser
sein als bei anderen Verfahrensmodellen (Gesamtleisterausschreibung oder Studienauftrag/Total-
unternehmerausschreibung), jedoch ist die Einflussnahme und damit die Steuerungsmdaglichkeit we-
sentlich héher. Zudem ermdoglicht dieses Modell zusatzliche Qualitatssicherheit, da bereits bei der
Auswahl des Teams ein Konzeptentwurf flr einen neuen Wartehallen-Typ vorliegt.

Nicht weiterverfolgt wurde die Mdglichkeit, eine Wartehalle ab «Stange» zu beschaffen — dies auf-
grund der hohen gestalterischen Anforderungen an den neuen Wartehallen-Typ sowie aufgrund der
Auswirkungen aufs Stadtbild. Zudem sollen die funktionalen und gestalterischen Qualitaten eines
neuen Wartehallen-Typs mindestens den heutigen Stand erreichen. Wichtig ist zudem, dass der
neue Wartehallen-Typ wiederum ein fUr langere Zeit geltender Standardtyp wird.
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6.2 Eckwerte
Fir die Beschaffung des neuen, kostengtinstigeren Wartehallen-Typs hat der Gemeinderat folgende
Eckwerte beschlossen:

- Angabe eines konkreten Frankenwerts als Richtwert fiir den Preis des neuen Wartehallen-Typs
im Rahmen einer Kostenreduktion von mindestens Fr. 30 000.00 bis Fr. 70 000.00 gegeniber
den heutigen Kosten

- Festlegen einer Kostenobergrenze fir die Erstellungskosten pro Wartehalle sowie fir Betrieb
und Unterhalt

- Festlegen, dass die Anspriiche an einen neuen Wartehallen-Typ priorisiert werden — dazu ge-
hdren beispielsweise Nutzung, Komfort, Gestaltung, Sicherheit, Wertigkeit resp. Materialisie-
rung.

- Es soll weiterhin mdglich sein, an ausgewahlten Orten — wie zum Beispiel bei Platz- oder Stras-
sengestaltungen, die im qualitatssichernden Verfahren entwickelt werden — Sonderlésungen flr
Wartehallen zu realisieren.

- Es soll weiterhin mdglich sein, fir weniger urbane und landliche Standorte den bisherigen War-
tehallen-Typ «Land» zu realisieren. Dieser ist einfacher gestaltet als der Typ «Stadt Bern», ohne
Ticketautomat und Smartinfo resp. E-Paper. Die Erstellungskosten belaufen sich auf
Fr. 30 000.00 bis Fr. 50 000.00 (exkl. MwSt.). Im innerstadtischen Bereich ist der Wartehallen-
Typ «Land» nicht geeignet.

- Das Tiefbauamt kann Teilaufgaben in der Planung und Projektierung von Wartehallen tiberneh-
men.

7. Vorgehen

Hochbau Stadt Bern (HSB) wird im Auftrag der Direktion TVS (Tiefbauamt) das qualitatssichernde
Verfahren («begleitetes Verfahren») durchfihren. Dabei sind folgende Schritte geplant:

Phase 0 — Praqualifikation

In dieser Phase geht es darum, via 6ffentliche Ausschreibung finf geeignete Teams zu beschaffen.
Voraussetzung fur die Teilnahme ist die Eignung (Architektur und Ingenieurwesen) und deren Doku-
mentation in den Eignungsnachweisen. Die Bewerbenden haben darin ihre Erfahrung in der Projek-
tierung und im Bau von vergleichbaren Projekten zu erbringen. Insbesondere sind Referenzen in
Infrastrukturbauten erwiinscht.

Im nicht anonymen Auswahlverfahren bestimmt die aus stadtinternen und externen Fachleuten be-
stehende Jury die finf Teams mit der hdchsten Bewertung. Diese werden in der nachsten Phase
eine Konzeptstudie erarbeiten. Die Bewertung der Eignung erfolgt anhand der eingereichten Doku-
mente. Sagt ein ausgewahltes Team die Teilnahme ab oder muss nachtraglich vom Verfahren aus-
geschlossen werden, so ist das Team mit der ndchsthéheren Bewertung fur die Teilnahme qualifi-
Ziert.

Phase 1 — Konzeptstudie

Die Aufgabe fir die finf Teams besteht darin, das Konzept fir einen zeitgeméassen neuen Wartehal-
len-Typ auszuarbeiten. Die aktuellen Anforderungen an Nutzung, Komfort, Gestaltung und Sicher-
heit mussen erfillt sein. Neben einer stadtebaulich hochwertigen Losung stehen die Kostenoptimie-
rung sowie die Wertigkeit und Materialisierung im Fokus. Der neue Wartehallen-Typ muss sich so-
wohl in den Stadtraum wie auch in landliche Gebiete einfligen. Zusétzliche Anforderungen wie Dach-
begriinung und Einbau von Photovoltaik sind unter den genannten Aspekten zu iberpriifen. Erwartet
werden innovative Ideen und Vorschlage, welche die gestellten Anforderungen mit einfachen Mitteln
madglichst optimal erfiillen — und dies unter Einhaltung der Kostenvorgaben.
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Die eingereichten Konzepte werden durch die Jury einer ganzheitlichen Beurteilung unterzogen. Die
Grundlage fur die Beurteilungskriterien aus den Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt bil-
det die Empfehlung SIA 112/1 2004 Nachhaltiges Bauen — Hochbau.

Die Arbeit der funf qualifizierten Teams wird mit einem Pauschalbetrag von je Fr. 12 000.00 (exkl.
MwsSt.) finanziell entschadigt, vorausgesetzt, dass ein Konzept eingereicht wird, das weiterentwickelt
werden kdnnte. Zudem ist vorgesehen, dass die Ergebnisse der Konzeptstudien unter Namensnen-
nung aller Verfasser*innen wahrend zehn Tagen offentlich ausgestellt werden.

Phase 2 — Workshopverfahren

In dieser Phase wird ein Workshopverfahren mit dem Siegerteam durchgefiihrt. Das Ziel ist, dass
am Schluss eine Bestvariante vorliegt, die zur Umsetzung ausgeschrieben werden kann. Im Work-
shopverfahren liegt der Schwerpunkt auf einer technisch guten Lsung, mit welcher der Konzeptvor-
schlag kostengulnstig, aber in der geforderten Qualitat umsetzbar wird. Wichtig wird in dieser Phase
sein, dass ein breit abgestitztes Gremium mit Expert*innen eingesetzt wird, damit alle kostenrele-
vanten Aspekte berticksichtigt werden.

Das Siegerteam wird zudem mit der Erarbeitung eines detaillierten Baubeschriebs (inkl. Prifung der
technischen Machbarkeit und Erarbeitung der Submissions- und Ausschreibungsunterlagen) beauf-
tragt.

8. Stand der Arbeiten

Am 29. Marz 2023 wurde die Phase 0 ausgeldst, indem das Programm zur Praqualifikation fir die
neue Wartehalle Stadt Bern auf der Plattform simap (Informationssystem Uber das 6ffentliche Be-
schaffungswesen in der Schweiz) publiziert wurde. Bis am 5. Mai 2023 hatten interessierte Teams
die Mdglichkeit, ihre Bewerbung einzureichen. Eingegangen sind insgesamt 18 Bewerbungen. Am
23. Mai 2023 wurden die Bewerbungen durch die Jury bewertet und die finf Teams fir die nachste
Phase bestimmt.

Mit dem Kredit, den der Gemeinderat bereits in eigener Kompetenz genehmigt hat, wird es méglich
sein, im Anschluss an die Praqualifikation die Phase 1 auszulésen, sodass die fiinf Teams tber den
Sommer 2023 die Konzeptstudie ausarbeiten kénnen. Die Préasentation der Ergebnisse ist flr Okto-
ber 2023 vorgesehen. Der Start der Phase 2 — vorgesehen im Dezember 2023 — wird erst ausgeldst,
wenn der vorliegende Kreditantrag vom Stadtrat genehmigt worden ist.

9. Kosten

9.1 Kredit

Fir die Durchfiihrung des qualitétssichernden Verfahrens zum Beschaffen einer neuen Wartehalle
ist mit Kosten von Fr. 460 000.00 zu rechnen. In den Kosten fiir die Phase 1 sind die Entschadigun-
gen fir die funf qualifizierten Teams (je Fr. 12 000.00), die Jury und die Expert*innen enthalten. In
den Kosten fir die Phase 2 sind das Honorar des Siegerteams fur die Erarbeitung der neuen War-
tehalle und die Entschadigung der externen Mitglieder des Begleitgremiums beriicksichtigt. Der vom
Gemeinderat genehmigte Projektierungskredit von Fr. 150 000.00 ist im Gesamttotal enthalten. Der
erforderliche Kredit setzt sich wie folgt zusammen:



Seite 8/9

Kosten Phase 1: Konzeptstudie Fr. 80 000.00
Kosten Phase 2: Workshopverfahren Fr. 130 000.00
Ausschreibungsunterlagen und Verfahrensleitung HSB Fr. 140 000.00
Juristische Abklarungen, Unterstiitzung Fr. 60 000.00
Unvorhergesehenes Fr. 50 000.00
Gesamttotal (inkl. MwSt.) Fr. 460 000.00

9.2 Folgekosten

Als Projektierungskredite (Planungskredite) werden nach HRM2 generelle Planungen ohne unmit-
telbaren Bezug zu einem absehbaren Realisierungsprojekt bezeichnet. Diese weisen einerseits tber
der Aktivierungsgrenze von Fr. 50 000.00 liegende Kosten auf. Anderseits schafft deren Erstellung
far zukinftige Projektierungs- und Realisierungsprojekte verbesserte Grundlagen. Die generellen
Planungen werden ungeachtet folgender Realisierungen aktiviert und linear Gber eine Nutzungs-
dauer von 10 Jahren abgeschrieben.

Die Kosten fur die Realisierung der Wartehallen werden mit den jeweiligen Projekten beantragt wer-
den.

9.3 Kaosteneinsparung

Kdnnen pro Wartehalle kiinftig mindestens Fr. 80 000.00 gegeniiber den heutigen Kosten eingespart
werden, sind die vorliegend beantragten Ausgaben von Fr. 460 000.00 bereits nach dem Bau von 6
neuen Wartehallen kompensiert. Allein fir die Realisierung des Trams Bern Ostermundigen sind 15
neue Wartehallen vorgesehen. Bei 38 neuen Wartehallen (vgl. Kap. 2.1) ergibt dies somit ein Spar-
potenzial von mindestens 3 Mio. Franken.

10. Kapitalfolgekosten

Investition 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 10. Jahr
Anschaffungs-/Restbuchwert 460 000.00 414 000.00 368 000.00 46 000.00
Abschreibung 10 % 46 000.00 46 000.00 46 000.00 46 000.00
Zins 1.3 % 5980.00 5 380.00 4 785.00 600.00
Kapitalfolgekosten 51 980.00 51 380.00 50 785.00 46 600.00

11. Beitrage Dritter

Es sind keine Beitrage Dritter zu erwarten.

12. Termine

Phase 0 — Praqualifikation
Publikation auf SIMAP Marz 2023
Selektion der 5 Teams fir die Konzeptstudie Mai 2023
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Phase 1 — Konzeptstudie
Start Konzeptstudie mit 5 Teams Juni 2023
Préasentation Konzepte Oktober 2023

Phase 2 — Workshopverfahren

1. Workshop Dezember 2023
2. Workshop Februar 2024
Ev. 3. Workshop Marz 2024
Unterlagen fir die neue Wartehalle liegen vor ab Mai 2024

13. Klimamassnahmen

Gemass Artikel 9 des Klimareglements (KR; SSSB 820.1) missen samtliche Vorlagen Ausfiihrungen
zu allfalligen Auswirkungen auf das Klima sowie zur Vereinbarkeit mit den Zielen des Klimaregle-
ments enthalten. Das vorliegende Geschaft hat grundsatzlich keine nennenswerten Auswirkungen
aufs Klima. Sollte im Rahmen des durchgefihrten qualitatssichernden Verfahrens ein Wartehallen-
Typ entwickelt werden kdnnen, der die Begrinung des Dachs oder die Montage von Photovoltaik-
Panels zuldsst (vgl. Kap. 5), héatte dies positive Auswirkungen aufs Mikroklima bzw. kdnnte auf den
stadtischen Wartehallendachern erneuerbare Energie hergestellt werden. Insgesamt lasst sich fest-
stellen, dass die Vorlage in diesem Sinne mit den Zielen des Klimareglements vereinbar ist.

Antrag

1. Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Vortrag des Gemeinderats betreffend Beschaffung eines
neuen, kostengunstigeren Wartehallen-Typs; Nachkredit (Erh6hung Projektierungskredit).

2. Fur die Durchfiihrung des qualitatssichernden Verfahrens bzw. die dazu erforderliche Erhéhung
des vom Gemeinderat bewilligten Projektierungskredits von Fr. 150 000.00 auf Fr. 460 000.00
genehmigt er zu Lasten der Investitionsrechnung, Konto 15100804 (Kostenstelle 510110), einen

Nachkredit in der Hohe von Fr. 310 000.00.

3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt.

Bern, 7. Juni 2023

Der Gemeinderat

Beilage:
Ubersichtsplan «Wartehallen»
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