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Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an 

den Stadtrat 

 

I5100420, Fr. 420 000.00, Infrastruktursanierung Strassen 2016/2017: Bottigen-
strasse; Kreditabrechnung 
 

 

1. Kreditbeschlüsse 

 

Stadtratsbeschluss SRB 625 vom 1. Dezember 2016 Fr.  420 000.00 

Verpflichtungskredit Total Fr. 420 000.00 

 

 

2. Kurzbeschrieb, Zielerreichung, Projektänderungen 

 

2.1 Kurzbeschrieb 

Kostenvoranschlag Fr. 420 000.00 (Preisbasis Oktober 2015) 

Projektbeginn: Januar 2016 

Projektende: November 2019 

Hauptarbeiten: Baubeginn Juni 2017, Bauende Oktober 2018, Fertigstellungsarbeiten 

 Oktober 2018 

 

2.2 Zielerreichung/Auftragstreue 

Bis auf den Teil zwischen der Bottigenstrasse Nr. 330 bis Nr. 379 wurden sämtliche Projektziele gemäss 

Kreditantrag erreicht und umgesetzt. 

 

2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse 

Ein Teil zwischen der Bottigenstrasse Nr. 330 und Nr. 379 musste wegen Bauarbeiten an der Wasser-

leitung verschoben werden. Geplante Ausführung Sommer 2019. Die Sanierung mit einem Kaltmikro-

belag wurde aber in der Zwischenzeit im Juli 2019 gestoppt. Nun wird mit einem neuen Projekt auf 

diesem Abschnitt ein lärmarmer Belag eingebaut. 

 

 

3. Kreditabrechnung 

 

3.1. Bruttoinvestition 

Ausgaben IR (Aktivierungen) Fr. 338 179.70 

Bruttoinvestition Fr. 338 179.70 

   

3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit 

Bruttoinvestition Fr. 338 179.70 

./. Verpflichtungskredit Fr. 420 000.00 

Kreditunterschreitung (19,48 %) Fr. 81 820.30 
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Begründung der Mehr- und Minderkosten/-leistungen 

 

4.1. Mehrkosten 

- Strassenbelag inkl. Vorarbeiten 

Die Kosten liegen innerhalb der Genauigkeit des KV 

Fr. 3 078.35 

Mehrkosten Fr. 3 078.35 

 

4.2. Minderkosten 

- Signalisation, Markierung und Umleitung 

Durch den nicht ausgeführten Teil Bottigenstrasse Nr. 330 bis Nr. 379. 

Fr. 17 407.25 

- Ergänzungsarbeiten 

Durch den nicht ausgeführten Teil Bottigenstrasse Nr. 330 bis Nr. 379. 

Fr. 27 987.15 

- Unvorhergesehenes/Koordination 

Durch den nicht ausgeführten Teil Bottigenstrasse Nr. 330 bis Nr. 379. 

Fr. 39 504.25 

Minderkosten Fr. 84 898.65 

 

4.3. Zusammenfassung 

Mehrkosten Fr. 3 078.35 

Minderkosten Fr. 84 898.65 

Kreditunterschreitung (19,48 %) Fr. 81 820.30 

 

 

4. Prüfbericht des Finanzinspektorats 

 

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von 

Fr. 338 179.70 geprüft. 

 

Es empfiehlt die Genehmigung. 

 

 

Bern, 30. März 2020 

 

Leiterin Finanzinspektorat: sig. i. V. P. Jurt    Revisor: sig. K. Lehmann   

 

 

Antrag an die vorberatende Kommission 

 

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt einstimmig im Sinne von Artikel 

53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSR die vorgelegte Kreditabrechnung betreffend 

I5100420, Fr. 420 000.00, Infrastruktursanierung Strassen 2016/2017: Bottigenstrasse. 

 

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 625 vom 1. Dezember 2016 Fr. 420 000.00 

Verpflichtungskredit Total Fr. 420 000.00 

Bruttoinvestition Fr. 338 179.70 

Kreditunterschreitung (19,48 %) Fr. 81 820.30 
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Eventualantrag an den Stadtrat 

 

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend Infrastruktursa-

nierung Strassen 2016/2017: Bottigenstrasse. 

 

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 625 vom 1. Dezember 2016 Fr. 420 000.00 

Verpflichtungskredit Total Fr. 420 000.00 

Bruttoinvestition Fr. 338 179.70 

Kreditunterschreitung (19,48 %) Fr. 81 820.30 

 

 

Bern, 6. Mai 2020 

 

 

Der Gemeinderat 


