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Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an den 

Stadtrat 

 

I510-066, Fr. 230 000.00, Flankierende Massnahmen zum Projekt Tram Bern West; 
Kreditabrechnung 
 

 

1. Rechtsgrundlagen 

 

Stadtratsbeschluss 052 vom 14. Februar 2002 Fr.  230 000.00 

Total Gesamtkredit Fr. 230 000.00 

 

Beim vorliegenden Kredit handelt es sich um Massnahmen zur Gestaltung des öffentlichen Raums sowie für 

den Fuss- und Veloverkehr ausserhalb des Perimeters des ersten Projekts Tram Bern West. Mit GRB 0034 

vom 15. Januar 2003, Ziffer 3, beschloss der Gemeinderat von dem mit SRB 052 vom 14. Februar 2002 zur 

Projektierung beschlossenen flankierenden Massnahmen (vorliegende Kreditabrechnung) nur die ins Tram-

projekt (Kredit I5100056) integrierte Velorampe Schlossstrasse/Bernstrasse und die Platzgestaltung an der 

Haltestelle Bachmätteli projektieren zu lassen. Die übrigen flankierenden Massnahmen wurden zurückge-

stellt bzw. fallen gelassen. Der Stadtrat nahm anlässlich der Beratung des ersten Projekts Tram Bern West 

von diesem Entscheid am 4. September 2003 zustimmend zur Kenntnis. Nach dem Entscheid wurde dem 

vorliegenden Kredit keine Ausgaben mehr belastet. 

 

Im Stadtratsbeschluss 052 vom 14. Februar 2002 inbegriffen ist der Projektierungskredit zum abgelehnten 

ersten Projekt (TBW I) in der Höhe von Fr. 50 000.00, welcher am 23. Februar 2000 mit GRB 0353 gespro-

chen wurde. Er wurde mit GRB 0346 vom 12. März 2003 bereits abgerechnet und durch den Gemeinderat 

bewilligt (510.563.000.0). 

 

 

2. Allgemeines 

 

Kostenvoranschlag: Fr. 230 000.00 

Projektbeginn: 2001 
 
 

3. Kreditabrechnung 

 

3.1. Zusammenstellung der Gesamtkosten 

 

Bewilligter Kredit SRB 052 vom 14. Februar 2002 

Interessenbeitrag Tram Bern West (Projektierungskredit 510.563.000.0) 

wurde mit GRB 0346 vom 12. März 2003 bereits abgerechnet und bewilligt 

 

Fr. 

Fr. 

 

230 000.00 

-50 000.00 

 

Kosten gemäss Abrechnung Fr. -48 736.65 

Kreditunterschreitung (57.07 %) Fr. 131 263.35 
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4. Begründung der Mehr- und Minderkosten/-leistungen 

 

4.1 Mehrkosten 

• Platzgestaltung Haltestelle Bachmätteli 

Restliche Ausgaben wurden mit dem Hauptkredit Tram Bern West pro-

jektiert und realisiert (I5100056) 

Fr. 21 997.45 

Mehrkosten Fr. 21 997.45 

 

4.2 Minderkosten 

• Fusswegverbindung ins Inselspital ab Brunnmatt 

Die Massnahmen wurde gemäss GRB 0034 vom 15. Januar 2003  

zurückgestellt bzw. fallen gelassen. 

Fr. 20 000.00 

• Fusswegverbindung ins Inselspital ab Loryplatz 

Die Massnahmen wurde gemäss GRB 0034 vom 15. Januar 2003  

zurückgestellt bzw. fallen gelassen. 

Fr.  10 000.00 

• Fahrradverbindung Rampe Schloss-/Bernstrasse 

Wurde mit dem Hauptkredit Tram Bern West projektiert  

und realisiert 

Fr. 20 000.00 

• Fuss- und Radwegführung Bottigenstrasse 22/24 

Die Massnahmen wurde gemäss GRB 0034 vom 15. Januar 2003  

zurückgestellt bzw. fallen gelassen. 

Fr. 20 000.00 

• Platzgestaltung Haltestelle Statthalterstrasse 

Die Massnahmen wurde gemäss GRB 0034 vom 15. Januar 2003  

zurückgestellt bzw. fallen gelassen. 

Fr. 10 000.00 

• Fuss- und Radwegverbindung Autobahnviadukt 

Die Massnahmen wurde gemäss GRB 0034 vom 15. Januar 2003  

zurückgestellt bzw. fallen gelassen. 

Fr. 8 596.00 

• Betriebs- und Gestaltungsprojekt Bethlehemstrasse 

Die Massnahmen wurde gemäss GRB 0034 vom 15. Januar 2003  

zurückgestellt bzw. fallen gelassen. 

Fr. 60 000.00 

• Öffentlichkeitsarbeit und Projektmanagement 

Die Kosten mussten nicht ausgeschöpft werden 

Fr. 4 664.80 

Minderkosten Fr. 153 260.80 

 

4.3  Zusammenstellung Mehr- und Minderkosten 

Mehrkosten Fr. 21 997.45 

Minderkosten Fr. 153 260.80 

Minderkosten (57.07 %) Fr. 131 263.35 

 

 

5. Beiträge Dritter 

 

Keine. 
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6. Prüfbericht des Finanzinspektorats 

 

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 98 736.65 

geprüft. 

 

Es empfiehlt die Genehmigung. 

 

Bern, 24. August 2017 

 

Die Leiterin Finanzinspektorat:    sig. S. Wagner  Revisor: sig. P. König  

 

 

 

Antrag an die vorberatende Kommission 

 

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt einstimmig im Sinne von Artikel 53 

GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betref-

fend I510-066, Fr. 230 000.00, Flankierende Massnahmen zum Projekt Tram Bern West. 

 

Bewilligter Kredit Stadtratsbeschluss 052 vom 14. Februar 2002 

Interessenbeitrag Tram Bern West (Projektierungskredit 510.563.000.0) wurde 

mit Gemeinderatsbeschluss 0346 vom 12. März 2003 bereits abgerechnet und 

bewilligt  

Kosten gemäss Abrechnung  

Fr. 

Fr. 

 

 

Fr. 

230 000.00 

-50 000.00 

 

 

-48 736.65 

Kreditunterschreitung (57.07 %) Fr. 131 263.35 

 

Eventualantrag an den Stadtrat 

 

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I510-066,  

Fr. 230 000.00; Flankierende Massnahmen zum Projekt Tram Bern West. 

 

Bewilligter Kredit Stadtratsbeschluss 052 vom 14. Februar 2002 

Interessenbeitrag Tram Bern West (Projektierungskredit 510.563.000.0) wurde 

mit Gemeinderatsbeschluss 0346 vom 12. März 2003 bereits abgerechnet und 

bewilligt  

Kosten gemäss Abrechnung  

Fr. 

Fr. 

 

 

Fr. 

230 000.00 

-50 000.00 

 

 

-48 736.65 

Kreditunterschreitung (57.07 %) Fr. 131 263.35 

 

 

Bern, 2. Mai 2018 

 

 

Der Gemeinderat 


