

133 (2001)

Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat betreffend Ersatzanschaffung von 2 Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungs- kamas / Einrichten von 11 Kamerastandorten verbunden mit Tiefbauarbeiten; Kreditabrechnung mit Nachkreditbegehren

A. Grundlagen

Stadtratsbeschluss 49 vom 20. Februar 1997: Kredit Fr. 470 000.00.

B. Allgemeines

Der Stadtrat von Bern hat im Februar 1997 die Ersatzanschaffung von 2 Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungskamas / Einrichten von 11 Kamerastandorten verbunden mit Tiefbauarbeiten bewilligt. Nach Abschluss der Installationsarbeiten im Frühjahr 2000 wurden die Anlagen definitiv in Betrieb genommen.

C. Kreditabrechnung

1. Kostenzusammenstellung

Bewilligter Kredit gemäss SRB 49 vom 20. Februar 1997	Fr.	470 000.00
Effektive Kosten	Fr.	473 094.05
Kreditüberschreitung (0,65%)	Fr.	3 094.05

2. Teuerungsabrechnung

Kosten	Fr.	473 094.05
Ausgewiesene Teuerung	Fr.	0.00
Indexteuerung	Fr.	0.00
Teuerung total	Fr.	0.00

3. Abrechnung

Bewilligter Kredit (100%)	Fr.	470 000.00
Kosten	Fr.	473 094.05
Mehrkosten total (0,65%)	Fr.	3 094.05

D. Begründung der Mehr- und Minderkosten*1. Mehrkosten*

Der Handaushub vom Schacht bis zum Randstein beim Schermenweg wegen eines zu tiefen Zuleitungsrohrs und die Sonderanfertigung eines Knickmasts für das Bollwerk führten zu Mehrkosten.

Mehrkosten total	Fr.	3 094.05
-------------------------	------------	-----------------

2. Minderkosten

keine

Minderkosten total	Fr.	0.00
---------------------------	------------	-------------

3. Zusammenfassung

Mehrkosten gemäss Abrechnung	Fr.	3 094.05
------------------------------	-----	----------

Minderkosten gemäss Abrechnung	Fr.	0.00
--------------------------------	-----	------

Mehrkosten per Saldo	Fr.	3 094.05
-----------------------------	------------	-----------------

E. Prüfung der Abrechnung

Das Finanzinspektorat hat die Abrechnung geprüft und empfiehlt mit Bericht vom 17. Mai 2001 der zuständigen Behörde die Genehmigung.

Antrag

- Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend Ersatzanschaffung von 2 Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungskameras / Einrichten von 11 Kamerastandorten verbunden mit Tiefbauarbeiten über Fr. 473 094.05.

Bewilligter Kredit gemäss SRB 49 vom 20. Februar 1997	Fr.	470 000.00
---	-----	------------

Effektive Kosten	Fr.	473 094.05
------------------	-----	------------

Kreditüberschreitung (0,65%)	Fr.	3 094.05
-------------------------------------	------------	-----------------

- Für die nicht teuerungsbedingten Mehrkosten bewilligt der Stadtrat gemäss Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a der Gemeindeordnung einen Nachkredit von Fr. 3 094.05.

Bern, 4. Juli 2001

Der Gemeinderat