

2020.BSS.000059

Vortrag des Gemeinderats an die Finanzkommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

I3300009, Fr. 80 000.00, Eröffnung einer neuen Kita Viktoria an der Schläflistrasse – Möblierung; Kreditabrechnung

1. Kreditbeschlüsse

Gemeinderatsbeschluss 2020-651 vom 6. Mai 2020	Fr.	80 000.00
Stadtratsbeschluss 2020-455 vom 19. November 2020	Fr.	80 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	80 000.00

2. Kurzbeschreibung, Zielerreichung, Projektänderungen

2.1 Kurzbeschreibung

Der obengenannte Investitionskredit (Kita Viktoria – Mobiliar) wurde für die Inneneinrichtung und Möblierung der neuen Kita Viktoria zusammen mit dem Verpflichtungskredit «Eröffnung einer neuen Kita Viktoria an der Schläflistrasse» beantragt. Der Investitionskredit wurde zuerst nicht als solcher beantragt, wurde aber aus buchhalterischen Gründen so erfasst. Das FI hat den Sachverhalt anlässlich der Prüfung der VKK 2021 festgestellt. Auf Grund der Unterschreitung der Wesentlichkeitsgrenze hat das FI im Februar 2022 keinen weiteren Handlungsbedarf gesehen, ausser der Erwähnung im Stadtratsvortrag zur Kreditabrechnung.

2.2 Zielerreichung/Auftragstreue

Die Kita Viktoria hat am 19. April 2021 ihren Betrieb mit anfänglich reduzierter räumlicher Betreuungskapazität aufgenommen. Die Angebotskapazität wurde bis Ende 2022 auf die geplante Grösse ausgebaut und parallel dazu die Inneneinrichtung und Möblierung bis Sommer 2023 komplettiert.

2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse

Keine.

2.4 Umsetzung von Auflagen des kreditkompetenten Organs anlässlich der Kreditbewilligung

Keine.

3. Kreditabrechnung

3.1 Bruttoinvestition

Ausgaben IR (Aktivierungen)	Fr.	79 819.36
+ Abgerechnete Vorsteuern	Fr.	0.00
Bruttoinvestition	Fr.	79 819.36

3.2 Vergleich zu Verpflichtungskredit

Bruttoinvestition	Fr.	79 819.36
./. Verpflichtungskredit	Fr.	80 000.00
Kreditunterschreitung (0.23 %)	Fr.	180.64

3.3. Nettoinvestition

Bruttoinvestitionen ohne abgerechnete Vorsteuer	Fr.	79 819.36
./. Investitionseinnahmen	Fr.	0.00
Nettoinvestition	Fr.	79 819.36

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten

4.1. Mehrkosten

- Keine

4.2. Minderkosten

- Minderkosten liegen im Rahmen der Planungsgenauigkeit	Fr.	180.64
	Fr.	180.64

4.3. Zusammenfassung

Mehrkosten	Fr.	0.00
Minderkosten	Fr.	180.64
Kreditunterschreitung (0.23 %)	Fr.	180.64

5. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 79 819.36 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung der Abrechnung mit folgenden Bemerkungen:

Wie unter Punkt 2.1 erwähnt, wurde der Kredit fälschlicherweise nicht mit eigenem Kreditbeschluss geholt. Für künftige Kreditbeschlüsse regt das FI an, die Investitionskredite als separaten Kreditbeschluss einzuholen inkl. Benennung der Höhe und der anzuwendenden I-Nummer.

Bei der Prüfung stellte das FI fest, dass weder Auftragsbestätigungen, Offerten noch Verträge für die Beschaffung der Neumöblierung bei den Lieferanten eingeholt wurden. Aus diesem Grund regt das FI an, künftig Offerten, Auftragsbestätigungen und ab Fr. 5 000.00 zusätzlich einen unterschriebenen Vertrag einzuholen. Die Unterlagen sind zusammen mit der Kreditabrechnung aufzubewahren und für die Abrechnung des Kredits dem FI zuzustellen.

Bern, 4. April 2024

Stv. Leiter Finanzinspektorat: sig. P. Moraz

Revisorin: sig. S. Kissling

Antrag an die Finanzkommission

Die Finanzkommission genehmigt *einstimmig* im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 21 Absatz 6 GRSR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I3300009, Fr. 80 000.00, Eröffnung einer neuen Kita Viktoria an der Schläflistrasse - Möblierung.

Verpflichtungskredit Gemeinderatsbeschluss 651 vom 6. Mai 2020	Fr.	80 000.00
Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 455 vom 19. November 2020	Fr.	80 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	80 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	79 819.36
Kreditunterschreitung (0.23 %)	Fr.	180.64

Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I3300009, Fr. 80 000.00, Eröffnung einer neuen Kita Viktoria an der Schläflistrasse – Möblierung.

Verpflichtungskredit Gemeinderatsbeschluss 651 vom 6. Mai 2020	Fr.	80 000.00
Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 455 vom 19. November 2020	Fr.	80 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	80 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	79 819.36
Kreditunterschreitung (0.23 %)	Fr.	180.64

Bern, 24. April 2024

Der Gemeinderat