





Kleine Anfrage (Art. 65 GRSR)

Erstunterzeichnende

Sitzplatz-Nr.	Vorname / Name	Partei	Unterschrift
23	Tom Berger	FDP	   
17	Thomas Hofstetter	FDP	
204	Béatrice Wertli	Die Mitte	
20	Ueli Jaisli	SVP	
29	Janosch Weyermann	SVP	 
69	Salome Mathys	glp	
167	Mehmet Özdemir	SP	

Verzögerung beim Projekt Steigerhubel und Verbindlichkeit der Rasensportstrategie Fragen

Der Gemeinderat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Was sind die konkreten Gründe für die Verzögerung beim Projekt Sportplatz Steigerhubel?
2. Sieht der Gemeinderat eine Möglichkeit, das Projekt doch vor 2028 zu realisieren?
3. Welche Projekte wurden im Rahmen der nachträglichen Koordination der Rasensportprojekte priorisiert oder vorgezogen, welche wurden verschoben und weshalb?
4. Wie verbindlich ist die Rasensportstrategie der Stadt Bern in Bezug auf die darin aufgeführten Zeitpläne und Prioritäten?
5. Wenn bereits kurz nach der Genehmigung durch den Stadtrat erkennbar ist, dass Projekte nicht im vorgesehenen Zeitraum umgesetzt werden können: Wäre es nicht transparenter und zielführender, die Rasensportstrategie entsprechend zu aktualisieren?

Begründung


Am 27. Februar 2025 nahm der Stadtrat die Rasensportstrategie des Gemeinderats ohne Gegenstimme zustimmend zur Kenntnis. Die Strategie hat zum Ziel, die Kapazität der Rasensportfelder um 12'000 Nutzungsstunden zu erhöhen und so den bestehenden Mangel zu beheben. Als Massnahme 5b wurde in der Strategie die Umwandlung des Sportplatz Steigerhubel von Natur- in Kunstrasen genannt, was die Kapazität um 1'200 Nutzungsstunden erhöhen würde. Als Start der Umsetzung ist in der Strategie «ab 2026» festgehalten.

In einem Brief vom Januar 2026 schreibt die Stadt Bern nun: „Im Nachgang der Rasensportstrategie 2024 wurden die verschiedenen Rasensportprojekte nochmals ganzheitlich koordiniert und wo möglich aufeinander abgestimmt oder gebündelt. Dieser Prozess hat länger gedauert als ursprünglich angenommen.“ Gemäss dieser Information

wurde der Baustart beim Sportplatz Steigerhubel inzwischen auf Mitte 2028 verschoben. Auch dieser Termin sei jedoch mit Vorbehalten verbunden. Für den SC Holligen ist dies allen voran mit Blick auf die weitere Förderung und Entwicklung im Bereich des Mädchen- und Frauenfußballs ein sehr wichtiges Projekt.

Dies führt zur grundsätzlichen Frage bzgl. der Verbindlichkeit der Rasensportstrategie der Stadt Bern. Viele verschiedene Sportvereine warten teils seit über 10 Jahren auf Verbesserungen bei den von ihnen genutzten Sportflächen. Es ist wichtig, dass die Stadt Bern diesen Vereinen eine möglichst verbindliche und realistische Planung aufzeigt.

Mitunterzeichnende

Sitzplatz-Nr.	Vorname / Name	Partei	Unterschrift
24	Nikola Engster	FDP	
30	Stephan Ischi	SVP	
71	Alexis Fauri	SVP	
61	Roger Nyffenegger	GLP	
71	Daniela Keller	GLP	
72	SIMON GYGGE	ERP	
67	Carola Chetani	GFL	
152	Dominique Hadel	SP	
157	Monique Isen	SP	
156	Schönk	SP	
165	Szabolcs Mihályi	SP	
16	Georg Käster	FDP	
Bern, 12.03.2026	Florian Peller	FDP	
15	Bernhard Hess	SVP	
12			