

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

I5100254, Fr. 280 000.00, Winterdienst: Ersatzbeschaffung Glatteis-Frühwarnsystem; Kreditabrechnung

1. Kreditbeschlüsse

Gemeinderatsbeschluss Nr. 1764 vom 14. Dezember 2011 Fr. 280 000.00

2. Allgemein

Kostenvoranschlag Fr. 280 000.00 (Preisbasis November 2011)

3. Kreditabrechnung

3.1 Zusammenstellung der Gesamtkosten

Bewilligter Kredit	Fr.	280 000.00
Kosten gemäss Abrechnung	Fr.	357 150.50
Kreditüberschreitung (27.55 %)	Fr.	77 150.50

4. Begründung der Mehrkosten

4.1 Mehrkosten

4.1.1 Stromanschlüsse/Elektroinstallationen/Montagekosten

Bei der Kostenzusammenstellung im Gemeinderatsantrag ist man davon ausgegangen, dass der Strom für die Messstationen ab einer bestehenden Infrastruktur (z.B. öffentliche Beleuchtung) beziehen werden kann. Bei den Vorbereitungsarbeiten musste aber festgestellt werden, dass für alle fünf Messstationen separate Stromanschlüsse erstellt werden müssen. Das Erstellen der Netzanschlüsse sowie die Elektroinstallationen und die entsprechende Montagkosten generierten massive Mehrkosten.

Fr. 63 772.35

4.1.2 Glatteisfrühwarnsystem

Aufpreis für ein Entscheidungs-Tool	Fr.	4 615.30
Mehrkosten gegenüber Kostenschätzung in GRA	Fr.	8 289.65

4.1.3 Diverses

Kosten Publikation freihändige Vergabe	Fr.	273.20
Eigenleistungen TAB	Fr.	200.00

Mehrkosten	Fr.	77 150.50
-------------------	------------	------------------

5. Beiträge Dritter

Keine Beiträge Dritter.

6. Nettokosten der Gemeinde

Anschaffungskosten gemäss Abrechnung	Fr.	357 150.50
Beiträge Dritter	Fr.	0.00
Nettokosten der Gemeinde	Fr.	<u>357 150.50</u>

7. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 357 150.50 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung.

Bern, 7. Juni 2016

Die Leiterin Finanzinspektorat: sig. S. Wagner

Revisor: sig. P. Berner

Antrag an die vorberatende Kommission

Die Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt *einstimmig* im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5100254, Fr. 280 000.00, Winterdienst: Ersatzbeschaffung Glatteis-Frühwarnsystem.

Bewilligter Kredit GRB 1764 vom 14. Dezember 2011	Fr.	280 000.00
Effektive Kosten	Fr.	357 150.50
Kreditüberschreitung (27.55 %)	Fr.	<u>77 150.50</u>

Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5100254, Fr. 280 000.00, Winterdienst: Ersatzbeschaffung Glatteis-Frühwarnsystem.

Bewilligter Kredit GRB 1764 vom 14. Dezember 2011	Fr.	280 000.00
Effektive Kosten	Fr.	357 150.50
Kreditüberschreitung (27.55%)	Fr.	<u>77 150.50</u>

Antrag an den Stadtrat

Für die nicht gebundenen Mehrkosten bewilligt der Stadtrat gemäss Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a der Gemeindeordnung der Stadt Bern einen Nachkredit von Fr. 77 150.50

Bern, 17. August 2016

Der Gemeinderat