

2013.FPI.000035

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

18700112, Fr. 1 220 400.00; Stadtbauten Bern und Entsorgung + Recycling Bern: Neubau Entsorgungshof Schermen; Kreditabrechnung

1. Kreditbeschlüsse

Stadtratsbeschluss SRB Nr. 2013-478 vom 5. Dezember 2013	Fr.	1 220 400.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	1 220 400.00

2. Kurzbeschreibung, Zielerreichung, Projektänderungen

Mit dem Kredit 18700112 wurden die Ausstattungen wie Möbel, Palettenrolli, Garderobenschränke, Metallpaloxen etc. für den Entsorgungshof Schermen beschafft. Nach anfänglicher Bauverzögerung auf Grund länger andauernden Verhandlungen für die Baubewilligung, konnte der Bau zügig vorange-
trieben werden. Am 24. Oktober 2015 fand schlussendlich die Eröffnungsfeier für die Bevölkerung
statt und am 26. Oktober 2015 wurde der Entsorgungshof offiziell in Betrieb genommen. Im Laufe der
Betrieboptimierungen folgten bis im Spätsommer 2016 weitere Beschaffungen.

Es wurden gegenüber dem Kreditantrag keine Änderungen am Projekt vorgenommen. Hingegen gab
es zusätzliche Beschaffungen, aber auch solche, die nicht getätigt wurden.

3. Kreditabrechnung

3.1. Nettoinvestition

Ausgaben IR (Aktivierungen)	Fr.	906 095.41
+ Abgerechnete Vorsteuern	Fr.	67 767.06
Nettoinvestition	Fr.	973 862.47

3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit

Nettoinvestition	Fr.	973 862.47
./.. Verpflichtungskredit	Fr.	1 220 400.00
Kreditunterschreitung (20,20 %)	Fr.	246 537.53

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten/-leistungen

4.1. Mehrkosten

- Ausstattung Personalräume und Büros	Fr.	25 072.47
Mehrkosten	Fr.	25 072.47

Es gab lediglich bei der Ausstattung der Personalräume und Büros Mehrkosten. Dies ist der Tatsache
geschuldet, dass für den Kreditantrag nicht alle Kleinigkeiten wie Seifenspenden, Abfalleimer, Garde-

robenständer etc. mitberücksichtigt wurden. Diese Kleinigkeiten summieren sich, so dass der ange-dachte Betrag schlussendlich überschritten wurde.

4.2. Minderkosten

- Ausstattung Betriebsräume und Sonderabfalllager	Fr.	48 019.26
- Warenumschatlag	Fr.	127 817.07
- Informatik	Fr.	24 783.63
- Honorare und Nebenkosten	Fr.	70 990.04
Minderkosten	Fr.	271 610.00

Beim Kreditantrag für die Ausstattungen wurde von Kosten gemäss bestehenden Erfahrungen und Internetrecherche ausgegangen. Die erhaltenen Offerten für die Realisierung waren schlussendlich durchwegs tiefer als angenommen. Ausserdem wurde die geplante Ballenpresse für Kunststoffe nicht beschafft, die mit Fr. 50 000.00 (exkl. MWST) veranschlagt war. Durch den neuen Abnehmer der Kunststoffe ist ein Verpressen zu Ballen nicht mehr notwendig, wodurch die Anschaffung obsolet war. Entgegen der Annahme von ERB, erfolgten die Kosten für die Kassenautomaten (Informatik und Honorare) nicht zu Lasten des Kredits von ERB. Ausserdem ging ERB davon aus, dass für Hochbau Stadt Bern und die Bauversicherung Kosten an ERB abgewälzt werden, was aber ebenfalls nicht der Fall war. So konnten über alles gesehen umfangreiche Kosten eingespart werden.

4.3. Zusammenfassung

Mehrkosten	Fr.	25 072.47
Minderkosten	Fr.	271 610.00
Kreditunterschreitung (20,20 %)	Fr.	246 537.53

5. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 973 862.47 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung.

Bern, 27. November 2019

Leiterin Finanzinspektorat: sig. i. V. P. Jurt Revisor: sig. P. Berner

Antrag an die vorberatende Kommission

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt *einstimmig* im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSS die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I8700112, Fr. 1 220 400.00; Stadtbauten Bern und Entsorgung + Recycling Bern: Neubau Entsorgungshof Schermen.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 478 vom 5. Dezember 2013	Fr.	1 220 400.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	1 220 400.00
Bruttoinvestition	Fr.	973 862.47
Kreditunterschreitung (20,20 %)	Fr.	246 537.53

Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I8700112, Fr. 1 220 400.00; Stadtbauten Bern und Entsorgung + Recycling Bern: Neubau Entsorgungshof Schermen.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 478 vom 5. Dezember 2013	Fr.	1 220 400.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	1 220 400.00
Bruttoinvestition	Fr.	973 862.47
Kreditunterschreitung (20,20 %)	Fr.	246 537.53

Bern, 8. Januar 2020

Der Gemeinderat