



An
 Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün
 Direktion für Finanzen, Personal und
 Informatik
 Finanzinspektorat

Sitzung vom 20. August 2009 ro (09.000263)

SRB Nr. 460

Sammelantrag zu Investitionskrediten in Kompetenz des Stadtrats; 12 Kreditabrechnungen
 davon 3 mit Nachkreditbegehren

I510-109 Neues Buslinien-Konzept Bern-Nord (SVB-Linien 22/25, RBS-Linien A/P) LSA,
 Fr. 333 000.00; Kreditabrechnung

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend
 I510-109 Neues Buslinien-Konzept Bern-Nord (SVB-Linien 22/25, RBS-Linien A/P) LSA,
 Fr. 333 000.00.

Bewilligter Kredit gemäss SRB 353 vom 1. Dezember 1994	Fr. 333 000.00
Effektive Kosten	Fr. 293 160.80
Kreditunterschreitung (11,96 %)	Fr. 39 839.20

I510-053 Strassenverbindung Waldmannstrasse–alte Murtenstrasse, Fr. 300 000.00;
 Kreditabrechnung mit Nachkreditbegehren

- Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung I510-053
 Strassenverbindung Waldmannstrasse–alte Murtenstrasse, Fr. 300 000.00,
 Bewilligter Kredit gemäss SRB 027 vom 21. Januar 1999 Fr. 300 000.00
 Zu Lasten Kredit-Nr. 540.501.134.0 (Strassenbau) Fr. 300 000.00
 Erstellungskosten gemäss Abrechnung Fr. 300 451.90
 Kreditüberschreitung (0,015 %) Fr. 451.90
- Für die nicht teuerungsbedingten Mehrkosten bewilligt der Stadtrat gemäss Artikel 52
 Absatz 1 Buchstabe a der Gemeindeordnung, einen Nachkredit von Fr. 451.90.

I510-062 und I8500037 Geleiseerneuerung der SVB in der Muriallee mit flankierenden baulichen Massnahmen, Fr. 1 900 000.00; Kreditabrechnung mit Nachkreditbegehren

1. Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung I510-062 und I8500037 Geleiseerneuerung der SVB in der Muriallee mit flankierenden baulichen Massnahmen, Fr. 1 900 000.00.

Bewilligter Kredit gemäss SRB 192 vom 11. Mai 2000	Fr. 900 000.00
Erstellungskosten gemäss Abrechnung (Strassenbau)	Fr. 906 703.75
Kreditüberschreitung (0,74 %)	Fr. 6 703.75
Bewilligter Kredit gemäss SRB 192 vom 11. Mai 2000	Fr. 1 000 000.00
Erstellungskosten gemäss Abrechnung (Kanalisation)	Fr. 845 691.30
Kreditunterschreitung (15,43 %)	Fr. 154 308.70

2. Für die nicht teuerungsbedingten Mehrkosten bewilligt der Stadtrat gemäss Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a der Gemeindeordnung einen Nachkredit von Fr. 6 703.75.

I510-072 Thunstrasse West: Gesamtsanierung, Fr. 1 500 000.00; Kreditabrechnung

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I510-072 Thunstrasse West: Gesamtsanierung, Fr. 1 500 000.00; Kreditabrechnung

Bewilligter Kredit gemäss SRB 095 vom 26. April 2001	Fr. 1 500 000.00
Erstellungskosten gemäss Abrechnung	Fr. 1 498 925.45
Kreditunterschreitung (0.07 %)	Fr. 1 074.55

I510-098 Sanierung des Hangrutsches Rappeflue, Fr. 390 000.00; Kreditabrechnung

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung I510-098 Sanierung des Hangrutsches Rappeflue, Fr. 390'000.00.

Bewilligter Kredit gemäss SRB 261 vom 29. August 1996	Fr. 390 000.00
Erstellungskosten gemäss Abrechnung	Fr. 369 999.00
Kreditunterschreitung (5,13 %)	Fr. 20 001.00

I510-129 Sanierung des Mattenbachs, Fr. 872 000.00; Kreditabrechnung

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I510-129 Sanierung des Mattenbachs, Fr. 872 000.00.

Bewilligter Kredit gemäss SRB 262 vom 29. August 1996	Fr. 872 000.00
Erstellungskosten gemäss Abrechnung	Fr. 860 302.85
Kreditunterschreitung (1,34 %)	Fr. 11 697.15

I5200006 Spielplatzplanung / Realisierungsprogramm 2. Etappe, Fr. 1 150 000.00;
Kreditabrechnung

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend
I5200006 Spielplatzplanung / Realisierungsprogramm 2. Etappe, Fr. 1 150 000.00;
Kreditabrechnung.

Bewilligter Kredit	Fr. 1 150 000.00
Ausgewiesene Kosten	Fr. 1 049 367.90
Kreditunterschreitung (8,75 %)	Fr. 100 632.10

I570-001 Provisorische Numerisierung der Pläne der amtlichen Vermessung, Fr.
700 000.00; Kreditabrechnung mit Nachkreditbegehren

- Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung I570-001
Provisorische Numerisierung der Pläne der amtlichen Vermessung, Fr. 700 000.00
Bewilligter Kredit gemäss SRB 148 vom 02. Mai 1996 Fr. 700 000.00
Projektkosten gemäss Abrechnung Fr. 853 085.35
Kreditüberschreitung (21,87 %) Fr. 153 085.35
- Für die nicht teuerungsbedingten Mehrkosten bewilligt der Stadtrat gemäss Artikel 52
Absatz 1 Buchstabe a der Gemeindeordnung, einen Nachkredit von Fr. 153 085.35.

I570-002 Ersterhebung der amtlichen Vermessung im Kirchenfeld, Fr. 525 000.00;
Kreditabrechnung

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung I570-002 Erst-
erhebung der amtlichen Vermessung im Kirchenfeld, Fr. 525 000.00.

Bewilligter Kredit gemäss SRB 149 vom 02. Mai 1996	Fr. 525 000.00
Projektkosten gemäss Abrechnung	Fr. 482 690.00
Kreditunterschreitung (8,06%)	Fr. 42 310.00

I8500003 und I8500006 Altenberg, Kanalnetzsanierung, Fr. 3 300 000.00;
Kreditabrechnung

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend
I8500003 und I8500006 Altenberg, Kanalnetzsanierung, Fr. 3 300 000.00.

Bewilligter Kredit gemäss SRB 063 vom 20. Februar 1992	Fr. 3 300 000.00
Baukosten gem. Abrechnung	Fr. 3 305 393.65
./ Abzug Beiträge Grundeigentümer	Fr. -174 413.75
Baukosten netto	Fr. 3 130 979.90
Kreditunterschreitung (5,12 %)	Fr. 169 020.10

I8500043 Hirschengraben: Umgestaltung und Kanalnetzsanierung,
1. Etappe, Fr. 453 000.00; Kreditabrechnung

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend
I8500043 Hirschengraben: Umgestaltung und Kanalnetzsanierung, 1. Etappe,
Fr. 453 000.00

Bewilligter Kredit gemäss SRB 220 vom 16. August 2001	Fr.	453 000.00
Baukosten gemäss Abrechnung	Fr.	410 098.05
./ Abzug vorfinanzierte Privatanschlüsse	Fr.	5 000.00
Baukosten netto	Fr.	405 098.05
Kreditunterschreitung (9,47 %)	Fr.	47 901.95

Namens des Stadtrats
Der Präsident

Der Ratssekretär

Beilage an TVS
Vortrag Nr. 09.000263 vom 17.12.2008