



An
Präsidialdirektion
Direktion für Finanzen, Personal und
Informatik
Finanzinspektorat

Sitzung vom 1. Dezember 2011 nsc (98.000495)

SRB Nr. 543

Historisches Museum Bern (BHM): Erweiterungsbau Kubus/Titan des Bernischen Historischen Museums: Konto I1100007, Fr. 7 946 000.00, Baukredit, Anteil Stadt; Nachkreditbegehren

1. Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Bericht des Gemeinderats, wonach der Erweiterungsbau Kubus/Titan des Bernischen Historischen Museums gemäss definitiver Bauabrechnung abzüglich Beiträge Fr. 25 432 995.00 gekostet hat, was einem städtischen Anteil von Fr. 8 477 665.00 entspricht.
2. Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass der Gemeinderat die teuerungsbedingten Mehrkosten von Fr. 635 250.00 gemäss Artikel 141 Absatz 1 Buchstabe c der Gemeindeordnung der Stadt Bern bewilligt hat.
3. Für die nicht teuerungsbedingten Mehrkosten bewilligt der Stadtrat gemäss Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a der Gemeindeordnung der Stadt Bern einen Nachkredit von Fr. 76 415.00 unter der Voraussetzung, dass sich Kanton und Burgergemeinde ebenfalls drittelsparitätisch an den Mehrkosten beteiligen.
(66 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung).

Namens des Stadtrats
Die Präsidentin

Der Ratssekretär

Beilage an PRD:
- Vortrag Nr. 98.000495 vom 17. August 2011