

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

I5100280, Fr. 390 000.00; Alte Murtenstrasse: Sanierung Strassenentwässerung und Belagersatz; Kreditabrechnung mit Nachkreditbegehren

1. Kreditbeschlüsse

Stadtratsbeschluss 324 vom 5. Juli 2012	Fr.	390 000.00
Total Gesamtkredit	Fr.	390 000.00

2. Allgemeines

Kostenvoranschlag: Fr. 390 000.00
 Projektbeginn: 2012
 Hauptarbeiten: 2013

3. Kreditabrechnung

3.1. Zusammenstellung der Gesamtkosten

Bewilligter Kredit	Fr.	390 000.00
Kosten gemäss Abrechnung	Fr.	425 767.55
./Teuerung	Fr.	3 710.30
Total Kosten	Fr.	<u>422 057.25</u>
Kreditüberschreitung (8.22 %)	Fr.	32 057.25

3.2. Teuerungsabrechnung

Ausgewiesene Teuerung	Fr.	<u>3 710.30</u>
Total Teuerung	Fr.	3 710.30

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten/-leistungen

(Aufstellung Analog Register 4, Kostenzusammenstellung)

4.1 Mehrkosten

1.1 Bauarbeiten	Fr.	107 753.95
Aufgrund der grossen Anzahl der Baustellen im Umfeld des Projekts und der starken Verkehrsbelastung, mussten die Arbeiten im Kreuzungsbereich Murten- und Steigerhubelstrasse aufwändiger als ursprünglich geplant, ausgeführt werden. Diverse Arbeiten in diesem Bereich konnten infolge der Anlieferung Cash + Carry Anghern nur am Wochenende ausgeführt werden. Zudem mussten zusätzliche Kontrollschächte während der Bauphase ersetzt oder angepasst werden.	Fr.	107 753.95

Total Mehrkosten**4.2 Minderkosten**

1.2 Werkleitungen	Fr.	7 227.50
Aufgrund der gemeinsamen Planung mit Energie Wasser Bern, konnte auf Umlegungsarbeiten, infolge des Neubaus der Strassenentwässerung, grösstenteils verzichtet werden.		
1.3 Honorare inkl. Eigenleistung	Fr.	22 816.45
Durch die gemeinsame Planung mit Energie Wasser Bern konnten die Planerkosten reduziert werden.		
1.4 Diverses/Unvorhergesehenes	Fr.	33 695.60
Aufgrund der gemeinsamen Planung mit Energie Wasser Bern konnten die allgemeinen Kosten halbiert werden. So konnten die Ausgaben unterhalb des Kostenvoranschlags abgeschlossen werden.		
1.5 Verkehrsumleitung	Fr.	3 276.85
Liegt innerhalb der Kostengenauigkeit von + - 10 %		
1.6 Landerwerb/Administrationskosten	Fr.	5 000.00
Liegt innerhalb der Kostengenauigkeit von + - 10 %		
Total Minderkosten	Fr.	72016.40

a. Zusammenfassung Mehr- und Minderkosten

Mehrkosten	Fr.	107 753.95
Minderkosten	Fr.	- 72 016.40
Kreditüberschreitung (9.16 %)	Fr.	35 737.55

b. Vermerk des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 425 767.55 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung.

Bern, 19. April 2017

Die Leiterin Finanzinspektorat: sig. S. Wagner

Revisor: sig. S. Schafflützel

Antrag an die vorberatende Kommission

Die Kommission Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt *einstimmig* im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5100280, Fr. 390 000.00; Alte Murtenstrasse: Sanierung Strassenentwässerung und Belagersatz.

Bewilligter Kredit	Fr.	390 000.00
Kosten gemäss Abrechnung	Fr.	425 767.55
./Teuerung	Fr.	3 710.30
Total Kosten	Fr.	422 057.25
Kreditüberschreitung (8.22 %)	Fr.	32 057.25

Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5100280, Fr. 390 000.00; Alte Murtenstrasse: Sanierung Strassenentwässerung und Belagersatz.

Bewilligter Kredit	Fr.	<u>390 000.00</u>
Kosten gemäss Abrechnung	Fr.	425 767.55
./Teuerung	Fr.	3 710.30
Total Kosten	Fr.	<u>422 057.25</u>
Kreditüberschreitung (8.22 %)	Fr.	<u>32 057.25</u>

Für die nicht gebundenen Mehrkosten bewilligt der Stadtrat gemäss Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a der Gemeindeordnung der Stadt Bern einen Nachkredit von Fr. 32 057.25.

Bern, 14. Juni 2017

Der Gemeinderat