

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

IN245-001008 (alt: I2500029) und IN245-001009 (alt: I2500054), Fr. 2 014 000.00, Eingabe Projektbezeichnung, allfällige Zusatzbezeichnung gemäss SRB in voller Länge (dieser Text wird auch direkt in den Antrag am Schluss übernommen); Kreditabrechnung

1. Kreditbeschlüsse

Stadtratsbeschluss SRB xxx vom TT. Monat Jahr	Fr.	2 014 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	00 000 000.00

2. Kurzbeschreibung, Zielerreichung, Projektänderungen

2.1 Kurzbeschreibung

Projektbeginn:	Januar 2019
Projektende:	September 2020

2.2 Zielerreichung / Auftragstreue

Die Ziele konnten vollständig erreicht werden.

2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse

Die Beschaffung konnte zusammen mit anderen Feuerwehren (Basel und Burgdorf) durchgeführt werden. Dadurch konnten Einsparungen gegenüber dem Kreditantrag herbeigeführt werden.

3. Kreditabrechnung

3.1. Bruttoinvestition

Ausgaben IR (Aktivierungen)	Fr.	2 103 141.67
+ Abgerechnete Vorsteuern	Fr.	0.00
Bruttoinvestition	Fr.	2 103 141.67

3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit

Nettoinvestition	Fr.	1 917 416.67
./. Verpflichtungskredit	Fr.	2 014 000.00
Kreditunterschreitung (4.79 %)	Fr.	96 583.33

3.3. Gebundene Ausgaben

Vorgeschrieben nach übergeordnetem Recht	Fr.	0.00
Zwingend erforderliche Verwaltungsaufgabe	Fr.	0.00
Nachgewiesene Teuerung	Fr.	0.00

Gebundene Ausgaben	Fr. 0.00
3.4. Investitionseinnahmen	
Einnahmen IR (Passivierungen)	Fr. 185 725.00
Investitionseinnahmen	Fr. 185 725.00
3.5. Nettoinvestition	
Bruttoinvestition ohne abgerechnete Vorsteuer	Fr. 2 103 141.67
./. Investitionseinnahmen	Fr. 185 725.00
Nettoinvestition	Fr. 1 917 416.67
3.6. Nachkredit Gemeinderat	
Nachkredit Gemeinderat (gebundene Ausgaben)	Fr. 0.00
3.7. Nachkredit Stadtrat	
Nachkredit Stadtrat (nicht gebundene Ausgaben)	Fr. 0.00

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten/-leistungen

4.1. Minderkosten

- Die Minderkosten erklären sich einerseits dadurch, dass die Anschaffungskosten der beiden Autodrehleitern tiefer als erwartet realisiert werden konnten. Ebenfalls zum positiven Ergebnis beigetragen haben die Umstände, dass die Reservekosten nicht vollumfänglich benötigt wurden

Minderkosten	Fr. 96 583.33
---------------------	----------------------

4.2. Zusammenfassung

Minderkosten	Fr. 96 583.33
Mehrleistung	Fr.
Minderleistung	Fr.
Kreditunterschreitung (4.79 %)	Fr. 96 583.33

5. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Nettoinvestitionen von Fr. 1 917 416.67 geprüft.

Antrag an die vorberatende Kommission

Die zuständige vorberatende Kommission genehmigt *einstimmig* im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend IN245-001008 (alt: I2500029) und IN245-001009 (alt: I2500054), Fr. 2 014 000.00, Abteilung Schutz und Rettung Bern: Ersatz zweier Autodrehleitern für die Berufsfeuerwehr der Stadt Bern.

Verpflichtungskredit SRB xxx vom TT. Monat Jahr18. Oktober 2018	Fr. 2 014 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr. 2 014 000.00
Nettoinvestition	Fr. 1 917 416.67

Kreditunterschreitung (4.79Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. %)	Fr.	96 583.33
---	-----	-----------

Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend IN245-001008 (alt: I2500029) und IN245-001009 (alt: I2500054), Fr. 2 014 000.00, Abteilung Schutz und Rettung Bern: Ersatz zweier Autodrehleitern für die Berufsfeuerwehr der Stadt Bern.

Verpflichtungskredit SRB xxx vom TT. Monat Jahr18. Oktober 2018	Fr.	2 014 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	2 014 000.00
Nettoinvestition	Fr.	1 917 416.67
Kreditunterschreitung (4.79Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. %)	Fr.	96 583.33

Bern, 13. August 2025

Der Gemeinderat