

## 2024.SUE.0050

Vortrag des Gemeinderats an die Finanzkommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

**IN245-001013 (alt: I2500053), Fr. 500 000.00, Eingabe Projektbezeichnung, allfällige Zusatzbezeichnung gemäss SRB in voller Länge (dieser Text wird auch direkt in den Antrag am Schluss übernommen); Kreditabrechnung**

### 1. Kreditbeschlüsse

Stadtratsbeschluss SRB xxx vom TT. Monat Jahr14. März 2019	Fr.	500 000.00
<b>Verpflichtungskredit Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>500 000.00</b>

### 2. Kurzbeschreibung, Zielerreichung, Projektänderungen

#### 2.1 Kurzbeschreibung

Projektbeginn:	Mai 2019
Projektende:	Januar 2020

#### 2.2 Zielerreichung / Auftragstreue

Die Ziele konnten vollständig erreicht werden.

#### 2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse

Während der Bauphase (Fahrzeugaufbau) wurden geringfügige Anpassungen vorgenommen, um die Be- und Entladung von Modulen sicherer zu gewährleisten.

### 3. Kreditabrechnung

#### 3.1. Bruttoinvestition

Ausgaben IR (Aktivierungen)	Fr.	532 382.35
Bruttoinvestition	Fr.	532 382.35

#### 3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit

Bruttoinvestition	Fr.	532 382.35
./. Verpflichtungskredit	Fr.	500 000.00
Kreditüberschreitung (6.48 %)	Fr.	32 382.35

#### 3.3. Nachkredit Stadtrat

Nachkredit Stadtrat (nicht gebundene Ausgaben)	Fr.	32 382.35
--	-----	-----------

### 4. Begründung der Mehr- und Minderkosten/-leistungen

#### 4.1. Mehrkosten

- Die Mehrkosten erklären sich durch nicht voraussehbare Teuerung auf den Fahrzeugchassis und durch Anpassungen des Aufbaus während der Produktionsphase	Fr.	14 544 .95
- Verbuchung der Schlussrechnung für Navigationsgeräte in der Erfolgsrechnung	Fr.	24 999.90
	<b>Fr.</b>	<b>39 544.85</b>

**Mehrkosten**

## 4.2. Minderleistung

- Einsparungen bei den Materialkosten	Fr.	-7 162.50
<b>Minderleistung</b>	<b>Fr.</b>	<b>-7 162.50</b>

## 4.3. Zusammenfassung

Mehrkosten	Fr.	39 544.85
Minderkosten	Fr.	-7 162.50
<b>Kreditüberschreitung (6.4800,00 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>32 382.35</b>

**Antrag an die Finanzkommission**

Die Finanzkommission genehmigt *einstimmig* im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 21 Absatz 6 GRSR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend IN245-001013 (alt: I2500053), Abteilung Schutz und Rettung Bern: Beschaffung von zwei Mehrzweckfahrzeugen für die Milizfeuerwehr der Stadt Bern.

Verpflichtungskredit SRB xxx vom TT. Monat Jahr 14. März 2019	Fr.	500 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	500 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	532 382.35
Kreditüberschreitung (6.48 %)	Fr.	32 382.35

**Eventualantrag an den Stadtrat**

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend IN245-001013 (alt: I2500053), Abteilung Schutz und Rettung Bern: Beschaffung von zwei Mehrzweckfahrzeugen für die Milizfeuerwehr der Stadt Bern.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss Nr. 96 14. März 2019	Fr.	500 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	500 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	532 382.45
Kreditüberschreitung (6.48 %)	Fr.	32 382.35

**Antrag an den Stadtrat**

Der Stadtrat genehmigt die nicht teuerungsbedingten Mehrkosten von Fr. 32 382.35.

Der Nachkredit wird erst mit der Kreditabrechnung beantragt. Der Betrag der Kreditüberschreitung erfüllt beide Kriterien der vom Stadtrat beschlossene Sanktionen. Als Folge davon beschliesst der Stadtrat, den Globalkredit der Dienststelle Schutz und Rettung Bern für das Jahr 2026 um Fr. 3 238.20 zu kürzen.

Bern, 13. August 2025

Der Gemeinderat