

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

I8700035, Fr. 297 000.00, Einführung eines EDV-gestützten Auftragsmanagements mit Faktura-Anbindung und Betriebskostenrechnung in der Abfallentsorgung; Kreditabrechnung mit Nachkreditbegehren

1. Rechtsgrundlagen

Bewilligter Kredit gemäss GRB 0753 vom 19. Mai 2004 Fr. 297 000.00

Der Kredit wurde exkl. MwSt. dem Gemeinderat beantragt. Gemäss den bereits dazumal gültigen fachtechnischen Weisungen der Finanzverwaltung (HRM-Handbuch, Kapitel 6.1/3, Punkt 1.6) hätte der Kredit inkl. MwSt. durch den Stadtrat bewilligt werden müssen.

2. Allgemeines

Projektbeginn: Mai 2004
Projektende: August 2007

3. Kreditabrechnung

| | | |
|-------------------------------------|------------|------------------|
| Bewilligter Kredit exkl. 7.6 % MwSt | Fr. | 297 000.00 |
| Projektkosten inkl. 7.6 % MwSt | Fr. | 312 546.21 |
| Mehrkosten (5.23 %) | Fr. | 15 546.21 |

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten

4.1 Mehrkosten

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Projektarbeit | | |
| MwSt auf Leistungen PTV | Fr. | 14 393.75 |
| MwSt auf Leistungen Axapta | Fr. | 3 800.00 |
| Mehrkosten MBC | Fr. | 530.76 |
| Zusätzliche Dienstleistungen des Informatikdienstes der Stadt Bern | Fr. | 14 430.00 |
| Mehrkosten | Fr. | 33 154.51 |

4.2. Minderkosten

| | | |
|---------------------|------------|------------------|
| Projektarbeit | | |
| Leistungen PTV | Fr. | 3 008.30 |
| Lizenz Axapta | Fr. | 14 600.00 |
| Minderkosten | Fr. | 17 608.30 |

4.3 Zusammenfassung

| | | |
|-------------------|------------|------------------|
| Mehrkosten | Fr. | 33 154.51 |
| Minderkosten | Fr. | 17 608.30 |
| Mehrkosten | Fr. | 15 546.21 |

5. Beiträge Dritter

Keine.

6. Nettokosten der Gemeinde

| | | |
|---------------------------------|------------|-------------------|
| Projektkosten gemäss Abrechnung | Fr. | 312 546.21 |
| 7.6 % MwSt. | Fr. | 18 193.75 |
| Nettokosten der Gemeinde | Fr. | 294 352.46 |

7. Prüfungsbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 312 546.21 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung.

Bern, 06.08.2014

Der Finanzinspektor: sig. i. V. P. Jurt

Revisor: sig. S. Fahrni/P. Berner

Antrag an die vorberatende Kommission

Die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats genehmigt einstimmig im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I8700035, Fr. 297 000.00, Einführung eines EDV-gestützten Auftragsmanagements mit Faktura-Anbindung und Betriebskostenrechnung in der Abfallentsorgung; Kreditabrechnung mit Nachkreditbegehren

| | | |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------|
| Bewilligter Kredit gemäss GRB 0753 vom 19. Mai 2004 | Fr. | 297 000.00 |
| Effektive Kosten | Fr. | 312 546.21 |
| Mehrkosten (5.23 %) | Fr. | 15 546.21 |

Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I8700035, Fr. 297 000.00, Einführung eines EDV-gestützten Auftragsmanagements mit Faktura-Anbindung und Betriebskostenrechnung in der Abfallentsorgung; Kreditabrechnung mit Nachkreditbegehren

| | | |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------|
| Bewilligter Kredit gemäss GRB 0753 vom 19. Mai 2004 | Fr. | 297 000.00 |
| Effektive Kosten | Fr. | 312 546.21 |
| Mehrkosten (5.23 %) | Fr. | 15 546.21 |

Antrag an den Stadtrat

Für die nicht gebundenen Mehrkosten bewilligt der Stadtrat gemäss Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a der Gemeindeordnung der Stadt Bern einen Nachkredit von Fr.15 546.21.

Bern, 10. Dezember 2014

Der Gemeinderat