

Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat

I5200028, Fr. 270 000.00, Mündungsdelta Gäbelbach: Sanierung; Kreditabrechnung mit Nachkreditbegehren**1. Rechtsgrundlagen**

GRB 1608 vom 29. Oktober 2003 (Baukredit)	Fr. 270 000.00
-------------------------------------------	-----------------------

2. Allgemeines

Kostenvoranschlag Preisbasis 2003	Fr. 345 000.00
Baubeginn 2003	
Bauende 2007	

3. Kreditabrechnung*3.1 Kostenzusammenstellung*

Bewilligter Kredit	Fr. 270 000.00
Effektive Kosten	Fr. 306 950.70
Kreditüberschreitung (13.69 %)	Fr. 36 950.70

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten*4.1 Mehrkosten*

Projektierung/Bauleitung	Fr. 15 260.70
Mehraufwand für Projektanpassung wegen Einsprachen, Entwickeln von Massnahmen gegen Neopyten, Überarbeitung Vorprojekt	
Bauarbeiten	
Neophyten inklusive Aushubmaterial entfernen	Fr. 15 749.50
Betonabbrucharbeiten bei Überlaufbauwerk	Fr. 35 000.00
Teuerung	Fr. 2 171.05
Studienauftrag Beobachtungsturm	
Honorare, Entschädigungen	Fr. 12 000.00
Nebenkosten	Fr. 769.45
Mehr Planausdrucke als vorgesehen	
Total Mehrkosten	Fr. 80 950.70

4.2 Minderkosten

Bauarbeiten		
Plattform	Fr.	22 000.00
Verzicht wegen Störungspotential für Wasservögel		
Aushub Waldbereich	Fr.	20 000.00
Verzicht aus naturschützerischen Gründen		
Total Minderkosten	Fr.	44 000.00

4.3 Zusammenfassung

Mehrkosten	Fr.	80 950.70
Minderkosten	Fr.	44 000.00
Mehrkosten (13.69 %)	Fr.	36 950.70

5. Beiträge Dritter

Naturinspektorat Kanton Bern	Fr.	60 000.00
Naturinspektorat Kanton Bern	Fr.	15 000.00
Total Subventionen	Fr.	75 000.00

Betrag wird für Abschreibungszwecken verwendet.

6. Prüfung der Abrechnung

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und empfiehlt dem zuständigen Organ mit Bericht vom 12. Februar 2009 die Genehmigung.

Antrag

- Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung I5200028, Fr. 270 000.00, Mündungsdelta Gäbelbach: Sanierung; Kreditabrechnung mit Nachkreditbegehren

Bewilligter Kredit gemäss GRB 1608 vom 29. Oktober 2003	Fr.	270 000.00
Effektive Kosten	Fr.	306 950.70
Kreditüberschreitung (13.69 %)	Fr.	36 950.70

- Für die nicht teuerungsbedingten Mehrkosten bewilligt der Stadtrat gemäss Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a der Gemeindeordnung, einen Nachkredit von Fr. 36 950.70.

Bern, 18. März 2009

Der Gemeinderat