1999.GR.000442 (18/122)

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

I510-066, Fr. 230 000.00, Flankierende Massnahmen zum Projekt Tram Bern West; Kreditabrechnung

1. Rechtsgrundlagen

Stadtratsbeschluss 052 vom 14. Februar 2002 Fr. 230 000.00 **Total Gesamtkredit** Fr. 230 000.00

Beim vorliegenden Kredit handelt es sich um Massnahmen zur Gestaltung des öffentlichen Raums sowie für den Fuss- und Veloverkehr ausserhalb des Perimeters des ersten Projekts Tram Bern West. Mit GRB 0034 vom 15. Januar 2003, Ziffer 3, beschloss der Gemeinderat von dem mit SRB 052 vom 14. Februar 2002 zur Projektierung beschlossenen flankierenden Massnahmen (vorliegende Kreditabrechnung) nur die ins Tramprojekt (Kredit I5100056) integrierte Velorampe Schlossstrasse/Bernstrasse und die Platzgestaltung an der Haltestelle Bachmätteli projektieren zu lassen. Die übrigen flankierenden Massnahmen wurden zurückgestellt bzw. fallen gelassen. Der Stadtrat nahm anlässlich der Beratung des ersten Projekts Tram Bern West von diesem Entscheid am 4. September 2003 zustimmend zur Kenntnis. Nach dem Entscheid wurde dem vorliegenden Kredit keine Ausgaben mehr belastet.

Im Stadtratsbeschluss 052 vom 14. Februar 2002 inbegriffen ist der Projektierungskredit zum abgelehnten ersten Projekt (TBW I) in der Höhe von Fr. 50 000.00, welcher am 23. Februar 2000 mit GRB 0353 gesprochen wurde. Er wurde mit GRB 0346 vom 12. März 2003 bereits abgerechnet und durch den Gemeinderat bewilligt (510.563.000.0).

2. Allgemeines

Kostenvoranschlag: Fr. 230 000.00

Projektbeginn: 2001

3. Kreditabrechnung

3.1. Zusammenstellung der Gesamtkosten

Bewilligter Kredit SRB 052 vom 14. Februar 2002	Fr.	230 000.00
Interessenbeitrag Tram Bern West (Projektierungskredit 510.563.000.0)	Fr.	-50 000.00
wurde mit GRB 0346 vom 12. März 2003 bereits abgerechnet und bewilligt		
Kosten gemäss Abrechnung	Fr.	-48 736.65
Kreditunterschreitung (57.07 %)	Fr.	131 263.35

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten/-leistungen

 4.1 Mehrkosten Platzgestaltung Haltestelle Bachmätteli Restliche Ausgaben wurden mit dem Hauptkredit Tram Bern West pro- 	Fr.	21 997.45
jektiert und realisiert (I5100056) Mehrkosten	Fr.	21 997.45
4.2 Minderkosten		
 Fusswegverbindung ins Inselspital ab Brunnmatt Die Massnahmen wurde gemäss GRB 0034 vom 15. Januar 2003 	Fr.	20 000.00
zurückgestellt bzw. fallen gelassen.		
Fusswegverbindung ins Inselspital ab Loryplatz Die Massnahmen wurde gemäss GRB 0034 vom 15. Januar 2003	Fr.	10 000.00
zurückgestellt bzw. fallen gelassen. • Fahrradverbindung Rampe Schloss-/Bernstrasse	Fr.	20 000.00
Wurde mit dem Hauptkredit Tram Bern West projektiert		
und realisiertFuss- und Radwegführung Bottigenstrasse 22/24	Fr.	20 000.00
Die Massnahmen wurde gemäss GRB 0034 vom 15. Januar 2003		20 000.00
zurückgestellt bzw. fallen gelassen.	_	40.000.00
Platzgestaltung Haltestelle Statthalterstrasse Dio Massaahman wurde gemäss CRR 0034 vom 15 Januar 2003	Fr.	10 000.00
Die Massnahmen wurde gemäss GRB 0034 vom 15. Januar 2003 zurückgestellt bzw. fallen gelassen.		
Fuss- und Radwegverbindung Autobahnviadukt	Fr.	8 596.00
Die Massnahmen wurde gemäss GRB 0034 vom 15. Januar 2003		
zurückgestellt bzw. fallen gelassen.		
Betriebs- und Gestaltungsprojekt Bethlehemstrasse	Fr.	60 000.00
Die Massnahmen wurde gemäss GRB 0034 vom 15. Januar 2003		
zurückgestellt bzw. fallen gelassen.	_	
Öffentlichkeitsarbeit und Projektmanagement Die Kosten gewesten nicht ausgegeb influenden.	Fr.	4 664.80
Die Kosten mussten nicht ausgeschöpft werden Minderkosten	Fr.	153 260.80
Miliderkosteli	гі.	155 260.60
4.3 Zusammenstellung Mehr- und Minderkosten		
Mehrkosten	Fr.	21 997.45
Minderkosten	Fr.	153 260.80
Minderkosten (57.07 %)	Fr.	131 263.35

5. Beiträge Dritter

Keine.

6. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 98 736.65 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung.

Bern, 24. August 2017

Die Leiterin Finanzinspektorat: sig. S. Wagner Revisor: sig. P. König

Antrag an die vorberatende Kommission

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt *einstimmig* im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I510-066, Fr. 230 000.00, Flankierende Massnahmen zum Projekt Tram Bern West.

Bewilligter Kredit Stadtratsbeschluss 052 vom 14. Februar 2002	Fr.	230 000.00
Interessenbeitrag Tram Bern West (Projektierungskredit 510.563.000.0) wurde	Fr.	-50 000.00
mit Gemeinderatsbeschluss 0346 vom 12. März 2003 bereits abgerechnet und		
bewilligt		
Kosten gemäss Abrechnung	Fr.	-48 736.65
Kreditunterschreitung (57.07 %)	Fr.	131 263.35

Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I510-066, Fr. 230 000.00; Flankierende Massnahmen zum Projekt Tram Bern West.

Bewilligter Kredit Stadtratsbeschluss 052 vom 14. Februar 2002	Fr.	230 000.00
Interessenbeitrag Tram Bern West (Projektierungskredit 510.563.000.0) wurde	Fr.	-50 000.00
mit Gemeinderatsbeschluss 0346 vom 12. März 2003 bereits abgerechnet und		
bewilligt		
Kosten gemäss Abrechnung	Fr.	-48 736.65
Kreditunterschreitung (57.07 %)	Fr.	131 263.35

Bern, 2. Mai 2018

Der Gemeinderat