

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

I510-066, Fr. 230 000.00, Flankierende Massnahmen zum Projekt Tram Bern West; Kreditabrechnung

1. Rechtsgrundlagen

Stadtratsbeschluss 052 vom 14. Februar 2002	Fr.	230 000.00
Total Gesamtkredit	Fr.	230 000.00

Beim vorliegenden Kredit handelt es sich um Massnahmen zur Gestaltung des öffentlichen Raums sowie für den Fuss- und Veloverkehr ausserhalb des Perimeters des ersten Projekts Tram Bern West. Mit GRB 0034 vom 15. Januar 2003, Ziffer 3, beschloss der Gemeinderat von dem mit SRB 052 vom 14. Februar 2002 zur Projektierung beschlossenen flankierenden Massnahmen (vorliegende Kreditabrechnung) nur die ins Tramprojekt (Kredit I5100056) integrierte Velorampe Schlosstrasse/Bernstrasse und die Platzgestaltung an der Haltestelle Bachmätteli projektieren zu lassen. Die übrigen flankierenden Massnahmen wurden zurückgestellt bzw. fallen gelassen. Der Stadtrat nahm anlässlich der Beratung des ersten Projekts Tram Bern West von dieser Entscheidung am 4. September 2003 zustimmend zur Kenntnis. Nach dieser Entscheidung wurde dem vorliegenden Kredit keine Ausgaben mehr belastet.

Im Stadtratsbeschluss 052 vom 14. Februar 2002 inbegriffen ist der Projektierungskredit zum abgelehnten ersten Projekt (TBW I) in der Höhe von Fr. 50 000.00, welcher am 23. Februar 2000 mit GRB 0353 gesprochen wurde. Er wurde mit GRB 0346 vom 12. März 2003 bereits abgerechnet und durch den Gemeinderat bewilligt (510.563.000.0).

2. Allgemeines

Kostenvoranschlag: Fr. 230 000.00
Projektbeginn: 2001

3. Kreditabrechnung

3.1. Zusammenstellung der Gesamtkosten

Bewilligter Kredit SRB 052 vom 14. Februar 2002	Fr.	230 000.00
Interessenbeitrag Tram Bern West (Projektierungskredit 510.563.000.0) wurde mit GRB 0346 vom 12. März 2003 bereits abgerechnet und bewilligt	Fr.	-50 000.00
Kosten gemäss Abrechnung	Fr.	-48 736.65
Kreditunterschreitung (57.07 %)	Fr.	131 263.35

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten/-leistungen

4.1 Mehrkosten

- Platzgestaltung Haltestelle Bachmätteli Fr. 21 997.45
Restliche Ausgaben wurden mit dem Hauptkredit Tram Bern West projektiert und realisiert (I5100056)

Mehrkosten Fr. 21 997.45

4.2 Minderkosten

- Fusswegverbindung ins Inselspital ab Brunnmatt Fr. 20 000.00
Die Massnahmen wurde gemäss GRB 0034 vom 15. Januar 2003 zurückgestellt bzw. fallen gelassen.
- Fusswegverbindung ins Inselspital ab Loryplatz Fr. 10 000.00
Die Massnahmen wurde gemäss GRB 0034 vom 15. Januar 2003 zurückgestellt bzw. fallen gelassen.
- Fahrradverbindung Rampe Schloss-/Bernstrasse Fr. 20 000.00
Wurde mit dem Hauptkredit Tram Bern West projektiert und realisiert
- Fuss- und Radwegführung Bottigenstrasse 22/24 Fr. 20 000.00
Die Massnahmen wurde gemäss GRB 0034 vom 15. Januar 2003 zurückgestellt bzw. fallen gelassen.
- Platzgestaltung Haltestelle Statthalterstrasse Fr. 10 000.00
Die Massnahmen wurde gemäss GRB 0034 vom 15. Januar 2003 zurückgestellt bzw. fallen gelassen.
- Fuss- und Radwegverbindung Autobahnviadukt Fr. 8 596.00
Die Massnahmen wurde gemäss GRB 0034 vom 15. Januar 2003 zurückgestellt bzw. fallen gelassen.
- Betriebs- und Gestaltungsprojekt Bethlehemstrasse Fr. 60 000.00
Die Massnahmen wurde gemäss GRB 0034 vom 15. Januar 2003 zurückgestellt bzw. fallen gelassen.
- Öffentlichkeitsarbeit und Projektmanagement Fr. 4 664.80
Die Kosten mussten nicht ausgeschöpft werden

Minderkosten Fr. 153 260.80

4.3 Zusammenstellung Mehr- und Minderkosten

Mehrkosten	Fr.	21 997.45
Minderkosten	Fr.	153 260.80
Minderkosten (57.07 %)	Fr.	131 263.35

5. Beiträge Dritter

Keine.

6. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 98 736.65 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung.

Bern, 24. August 2017

Die Leiterin Finanzinspektorat: sig. S. Wagner

Revisor: sig. P. König

Antrag an die vorberatende Kommission

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt *einstimmig* im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSS die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I510-066, Fr. 230 000.00, Flankierende Massnahmen zum Projekt Tram Bern West.

Bewilligter Kredit Stadtratsbeschluss 052 vom 14. Februar 2002	Fr.	230 000.00
Interessenbeitrag Tram Bern West (Projektierungskredit 510.563.000.0) wurde mit Gemeinderatsbeschluss 0346 vom 12. März 2003 bereits abgerechnet und bewilligt	Fr.	-50 000.00
Kosten gemäss Abrechnung	Fr.	<u>-48 736.65</u>
Kreditunterschreitung (57.07 %)	Fr.	<u>131 263.35</u>

Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I510-066, Fr. 230 000.00; Flankierende Massnahmen zum Projekt Tram Bern West.

Bewilligter Kredit Stadtratsbeschluss 052 vom 14. Februar 2002	Fr.	230 000.00
Interessenbeitrag Tram Bern West (Projektierungskredit 510.563.000.0) wurde mit Gemeinderatsbeschluss 0346 vom 12. März 2003 bereits abgerechnet und bewilligt	Fr.	-50 000.00
Kosten gemäss Abrechnung	Fr.	<u>-48 736.65</u>
Kreditunterschreitung (57.07 %)	Fr.	<u>131 263.35</u>

Bern, 2. Mai 2018

Der Gemeinderat