



An

Stadtkanzlei, z.H. von

- Finanzinspektorat
- Direktion für Finanzen, Personal und Informatik
- Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün

Ratssekretariat

Sitzung vom 16. Februar 2017 (2000.GR.000608)

Fr. 60 820 000.00, Neuer Bahnhofplatz Bern: Sanierung und Umgestaltung des Bahnhofplatzes, des Bubenberglplatzes, der Christoffel-Unterführung sowie Fr. 2 330 000.00, Spitalgasse: Sanierungsarbeiten und Fr. 1 820 000.00, Hirschengraben: Neugestaltung (2. Etappe); Kreditabrechnungen mit Nachkreditbegehren (teilweise teuerungsbedingte Mehrkosten)

-
1. Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) nimmt Kenntnis vom Bericht des Gemeinderats vom 17. August 2016 betreffend Fr. 60 820 000.00, Neuer Bahnhofplatz Bern: Sanierung und Umgestaltung des Bahnhofplatzes, des Bubenberglplatzes, der Christoffel-Unterführung sowie Fr. 2 330 000.00, Spitalgasse: Sanierungsarbeiten und Fr. 1 820 000.00, Hirschengraben: Neugestaltung (2. Etappe); Kreditabrechnungen mit Nachkreditbegehren (teilweise teuerungsbedingte Mehrkosten)

I510-082, Fr. 16 275 000.00, Neuer Bahnhofplatz Bern; Tiefbauamt Strassenbau:

Bewilligter Kredit, inkl. Verkehrsversuch	Fr.	16 275 000.00
zuzüglich Kreditverschiebung Stadtbauten - Tiefbauamt		
GRB Nr. 2002 vom 2. Dezember 2009 (Übernahme von fünf Wartehallen)	Fr.	550 000.00
zuzüglich Kreditverschiebung Stadtbauten - Tiefbauamt aus dem Kreditanteil Stadtbauten Bern für die Mehraufwendungen an den Wartehallen	Fr.	285 002.00
Total bereinigte Kreditsumme	Fr.	17 110 002.00
Bruttoinvestitionen gemäss Investitionsrechnung	Fr.	19 334 154.99
Kreditüberschreitung (13.00 %)	Fr.	2 224 152.99

5200097, Fr. 470 000.00, Neuer Bahnhofplatz Bern; Stadtgrün:

Bewilligter Kredit	Fr.	470 000.00
Bruttoinvestitionen gemäss Investitionsrechnung	Fr.	465 000.00
Kreditunterschreitung (1.06 %)	Fr.	5 000.00

I9350025, Fr. 17 290 000.00, Neuer Bahnhofplatz Bern; Stadtbauten:

Bewilligter Kredit	Fr.	17 290 000.00
abzüglich Kreditverschiebung Stadtbauten an Liegenschafts- verwaltung	Fr.	6 080 500.00
abzüglich Kreditverschiebung Stadtbauten an Tiefbauamt, für die Übernahme der Wartehallen	Fr.	550 000.00
abzüglich Kreditverschiebung Stadtbauten an Tiefbauamt, für die Übernahme der Wartehallen	Fr.	285 002.00
Total bereinigte Kreditsumme	Fr.	10 374 498.00
Bruttoinvestitionen gemäss Investitionsrechnung	Fr.	<u>7 345 608.60</u>
Kreditunterschreitung (29.2 %)	Fr.	3 028 889.40

860.503.455.3, Fr. 25 500 000.00, Neuer Bahnhofplatz Bern; LV:

Bewilligter Kredit	Fr.	25 500 000.00
zuzüglich Kreditverschiebung Stadtbauten an LV	Fr.	6 080 500.00
Total bereinigte Kreditsumme	Fr.	31 580 500.00
Bruttoinvestitionen gemäss Investitionsrechnung	Fr.	<u>34 781 511.25</u>
Kreditüberschreitung (10.14 %)	Fr.	3 201 011.25

I8500122, Fr. 1 285 000.00, Neuer Bahnhofplatz Bern; Tiefbauamt, Stadtentwässerung:

Bewilligter Kredit	Fr.	1 285 000.00
Erstellungskosten gemäss Investitionsrechnung	Fr.	844 520.10
zuzüglich Vorsteuerabzug (MWST 7.6 %)	Fr.	61 708.60
Bruttoinvestitionen	Fr.	<u>906 228.70</u>
Kreditunterschreitung (29.48 %)	Fr.	378 771.30

I5100004, Fr. 750 000.00, Spitalgasse, Tiefbauamt Strassenbau:

Bewilligter Kredit	Fr.	750 000.00
Bruttoinvestitionen gemäss Investitionsrechnung	Fr.	<u>1 065 308.25</u>
Kreditüberschreitung (42.02 %)	Fr.	315 308.25

I8500115, Fr. 1 580 000.00, Spitalgasse, Tiefbauamt, Stadtentwässerung:

Bewilligter Kredit	Fr.	1 580 000.00
Erstellungskosten gemäss Investitionsrechnung	Fr.	2 052 829.55
zuzüglich Vorsteuerabzug (MWST 7.6 %)	Fr.	150 130.60
Bruttoinvestitionen	Fr.	<u>2 202 960.15</u>
Kreditüberschreitung (31.98 %)	Fr.	622 960.15

I510-341, Fr. 1 620 000.00, Hirschengraben; Tiefbauamt, Strassenbau:

Bewilligter Kredit	Fr.	1 620 000.00
Bruttoinvestitionen gemäss Investitionsrechnung	Fr.	<u>980 835.70</u>
Kreditunterschreitung (39.45 %)	Fr.	639 164.30

I8700078, Fr. 200 000.00, Hirschengraben; Entsorgung + Recycling, Quartierentsorgungsstelle:

Bewilligter Kredit	Fr.	200 000.00
Erstellungskosten gemäss Investitionsrechnung	Fr.	168 925.20
zuzüglich Vorsteuerabzug (MWST 7.6 %)	Fr.	12 159.85
Total Erstellungskosten	Fr.	<u>181 085.05</u>
Kreditunterschreitung (9.46 %)	Fr.	18 914.95

2. Die PVS genehmigt die Kreditabrechnung gemäss Art. 25 Abs. 3 GRSR einstimmig (10 Ja, 0 Nein).

Namens der Kommission für
Planung, Verkehr und Stadtgrün

Der Präsident:



Die Kommissionssekretärin:

