
04.000262 (11/219) 
Reg. 67/-00 
 
Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat 
 
I270-002, Fr. 690 000.00: Bärengraben: Erweiterung zum BärenPark: Pro-
jektierungskredit; Kreditabrechnung mit teuerungsbedingtem Nachkredit 
 
 
1. Rechtsgrundlagen 
 
Gemeinderatsbeschluss 387 vom 17. März 2004 
Stadtratsbeschluss 167 vom 6. Mai 2004 Fr. 690 000.00 
Total Gesamtkredit  Fr. 690 000.00 
 
 
2. Allgemeines 
 
Kostenvoranschlag: Fr. 690 000.00 (Preisbasis 17. März 2004) 
Projektbeginn: mit Wettbewerbsausschreibung Frühsommer 2003 
Projektende: Oktober 2008 
 
 
3. Kreditabrechnung 
 
3.1 Zusammenstellung der Gesamtkosten 
Bewilligter Kredit Fr. 690 000.00
Kosten gemäss Abrechnung Fr. 690 237.23
Mehrkosten (0,03 %) Fr. 237.23
 
3.2 Teuerungsabrechnung 
Kosten gemäss Abrechnung Fr. 690 237.23
Indexteuerung T1 Fr. 3 483.00
Kosten nach Abzug der Teuerung Fr. 686 754.23
 
Bewilligter Kredit  Fr. 690 000.00
Kosten gemäss Abrechnung Fr. 686 754.23
Minderkosten nach Abzug der Teuerung (0,47 %) Fr. 3 245.77
 
 
4. Begründung der Mehrkosten 
 
Nach Abzug der Teuerung betragen die Mehrkosten Fr. 237.23.  
 
 
5. Beiträge Dritter 
 
keine 
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6. Nettokosten der Gemeinde 
 
Projektkosten gemäss Abrechnung Fr. 690 237.23
Beiträge Dritter Fr. 0.00
Nettokosten der Gemeinde Fr. 690 237.23
 
 
 
Prüfungsbericht Finanzinspektorat 
 
Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft. Es emp-
fiehlt die Genehmigung der Abrechnung mit folgenden Bemerkungen: 
 
In mehreren Fällen konnten uns keine Offerten und Werkverträge für erbrachte Leistungen 
vorgelegt werden. Die Aufträge wurden mündlich erteilt. 
 
In einem Fall wurde der Skonto nicht geltend gemacht. 
 
31. März 2011 Der Finanzinspektor  sig. i. A. Chr. Stadelmann 
 Revisor  sig. P. Berner 
 
 
Antrag 
 
1. Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend  

I270-002, Fr. 690 000.00: Bärengraben: Erweiterung zum BärenPark; Projektierungskre-
dit. 

 
Bewilligter Kredit gemäss SRB 167 vom 6. Mai 2004 Fr. 690 000.00 
Kosten gemäss Abrechnung Fr. 690 237.23 
Kreditüberschreitung 0,03 % Fr. 237.23 

 
2. Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass der Gemeinderat für die teuerungsbedingten 

Mehrkosten gemäss Artikel 141 Absatz 1 Buchstabe c der Gemeindeordnung einen 
Nachkredit von Fr. 237.23 beschlossen hat. 

 
 
Bern, 22. Juni 2011 
 
 
Der Gemeinderat 
 
 


	I270-002, Fr. 690 000.00: Bärengraben: Erweiterung zum BärenPark: Projektierungskredit; Kreditabrechnung mit teuerungsbedingtem Nachkredit
	Antrag


