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Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an 

den Stadtrat 

 

IN220-001002 (alt: I2200013), Fr. 3 600 000.00, Lärmschutz an Stadtstrassen 

MJP2012; Kreditabrechnung 

 

 

1. Kreditbeschlüsse 

 

Stadtratsbeschluss Nr. 598 vom 29. November 2012 Fr.  3 600 000.00 

Verpflichtungskredit Total Fr. 3 600 000.00 

 

 

2. Kurzbeschrieb, Zielerreichung, Projektänderungen 

 

2.1 Kurzbeschrieb 

Projektbeginn: November 2012 

Projektende: Februar 2018 

 

2.2 Zielerreichung / Auftragstreue 

Von den im Programm enthaltenen zu sanierenden 126 Liegenschaften konnten an 76 Liegenschaften 

die Schallschutzmassnahmen umgesetzt oder rückerstattet werden. 

 

Von den 50 Liegenschaften ohne Schallschutzmassnahmen bestehen keine weiteren Pflichten zur 

Lärmsanierung weil: 

 für die bei der Begehung festgestellte lokale Nutzung (Gewerbe / Dienstleistung / Produktion) die 

entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten waren (11 Liegenschaften). 

 bei 17 Liegenschaften der Fenstersanierungswert nicht überschritten war. 

 bei 5 Liegenschaften die Baubewilligung nach 01.01.1985 erteilt wurde. 

 17 Liegenschaften an der Aar- und Marzilistrasse zurückgestellt wurden. 

 

Von den 126 Liegenschaften gelten demnach 126 als saniert. Die 17 zurückgestellten Liegenschaften 

halten mit der realisierten Geschwindigkeitsreduktion T30 im Jahr 2022 die Immissionsgrenzwerte ein. 

 

Zusätzlich wurden folgende im Kostenvoranschlag nicht vorgesehene Liegenschaften saniert: 

1. Grosser Muristalden 1 

2. Stadtbachstrasse 38 

 

2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse 

An der Aar- und Marzilistrasse wurde von den Anwohnenden eine Verkehrsberuhigung gefordert sowie 

die Verkehrsentwicklung aufgrund der Umsetzung des Matte-Poller abgewartet. Der Fenstereinbau von 

17 Liegenschaften wurde sistiert, bis alle Resultate vorlagen. 

 

 

3. Kreditabrechnung 

 

3.1. Vergleich zu Verpflichtungskredit 

Nettoinvestition Fr. 2 007 014.25 
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Kreditunterschreitung (44,25 %) Fr. 1 592 985.75 

 

3.2. Investitionseinnahmen 

Einnahmen IR (Passivierungen) Fr. 464 800.25 

Investitionseinnahmen Fr. 464 800.25 

 

3.3. Nettoinvestition 

Bruttoinvestition ohne abgerechnete Vorsteuer Fr. 2 471 814.50 

./. Investitionseinnahmen Fr. 464 800.25 

Nettoinvestition Fr. 2 007 014.25 

 

 

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten/-leistungen 

 

4.1. Mehrkosten 

- zusätzlich sanierte Liegenschaften gemäss 2.2 Fr. 16 671.80 

- Die Begehung der Gebäude erfolgte nach der Kreditgenehmigung des 

Stadtrats und die Nutzungen konnten erst dann durch die Ingenieure / 

Akustiker definitiv beurteilt werden. 

Fr. 270 668.65 

Mehrkosten Fr. 287 340.45 

 

4.2. Minderkosten 

- nicht sanierte Liegenschaften gemäss 2.2 und 2.3 Fr. 1 085 040.00 

- Die Begehung der Gebäude erfolgt erst nach der Kreditgenehmigung des 

Stadtrats. Nicht lärmempfindlich genutzte Räume (z.B. Treppenhaus, 

Bad) wurden nicht saniert. Der Anteil nicht zu sanierender Räume war 

höher als angenommen. Klare Vergabe- und Kostenkontrollen durch die 

Projektverantwortlichen. Gedämpfte Preisentwicklung in der Bau-bran-

che. 

Fr. 795 286.20 

Minderkosten Fr. 1 880 326.20 

 

4.3. Zusammenfassung 

Mehrkosten Fr. 287 340.45 

Minderkosten Fr. 1 880 326.20 

Kreditunterschreitung (44,25 %) Fr. 1 592 985.75 

 

 

5. Prüfbericht des Finanzinspektorats 

 

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Nettoinvestitionen von 

Fr. 2 007 014.25 geprüft.  

  

 

 

Antrag an die vorberatende Kommission 

 

Die zuständige vorberatende Kommission genehmigt einstimmig im Sinne von Artikel 53 GO in Verbin-

dung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend 

IN220-001002 (alt: I2200013), Fr. 3 600 000.00, Lärmschutz an Stadtstrassen MJP2012. 
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Verpflichtungskredit SRB 598 vom 29. November 2012 Fr. 3 600 000.00 

Verpflichtungskredit Total Fr. 3 600 000.00 

Nettoinvestition Fr. 2 007 014.25 

Kreditunterschreitung (44,25%) Fr. 1 592 985.75 

 

 

Eventualantrag an den Stadtrat 

 

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend IN220-001002 

(alt: I2200013), Fr. 3 600 000.00, Lärmschutz an Stadtstrassen MJP2012. 

 

Verpflichtungskredit SRB 598 vom 29. November 2012 Fr. 3 600 000.00 

Verpflichtungskredit Total Fr. 3 600 000.00 

Nettoinvestition Fr. 2 007 014.25 

Kreditunterschreitung (44,25 %) Fr. 1 592 985.75 

 

 

Bern, 13. August 2025 

 

 

Der Gemeinderat 
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