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Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat

Gemeinderatliche Strategie zur Gesamtplanung Tierpark Bern 2016 - 2026
sowie Gesamtplanung Tierpark Bern 2016 - 2026

Worum es geht

Am 18. Mai 2014 wurde das Reglement Uber den Tierpark D&hlhélzli (Tierparkreglement; TPR;
SSSB 152.08) und damit die Einfiihrung einer Sonderrechnung Tierpark mit 90,15 % Ja-Stimmen-
anteil vom Souveran gutgeheissen. In der Folge wurde die Sonderrechnung vom Gemeinderat am
15. September 2014 in Kraft gesetzt.

Fur die strategische Planung des Tierparks Dahlhélzli sowie des BarenParks halt das Tierparkreg-
lement in den Artikeln 12 und 13 Folgendes fest:

Art. 12 Tierparkkommission

" Der Tierparkkommission obliegen die strategische Planung des Tierparks und die gesamtstadti-
sche Koordination. Sie bereitet Gemeinderatsantrdge zuhanden der zustédndigen Direktion vor. Sie
fasst Beschliisse in ihrem Kompetenzbereich gemdss den Artikeln 7, 8 Absatz 2 und 9 und ist ver-
antwortlich fiir die Gesamiplanung, den Geschéftsbericht sowie die Rechenschaftsablage.

2 Der Tierparkkommission gehdren an
a. von Amtes wegen:
- das fur den Tierpark zustdndige Gemeinderatsmitglied (Présidium) sowie ein weiteres vom
Gemeinderat zu bestimmendes Mitglied
- die Tierparkdirektorin bzw. der Tierparkdirektor
- die Leiterin bzw. der Leiter von Immobilien Stadt Bern
- der Finanzverwalter bzw. die Finanzverwalterin
b. je eine vom Gemeinderat gewdhlte Vertretung
- des Tierparkvereins oder der Seelhoferstiftung
- der Stiftung BdrenPark
- der Burgergemeinde Bern
c. drei vom Stadtrat gewéahlte Mitglieder.

% Weitere Vertreter/innen der Verwaltung, der Sponsoren/innen sowie externe Zoofachleute kénnen
als beratende Mitglieder beigezogen werden.

Gewadhlte Mitglieder der Tierparkkommission

Mit Beschluss vom 4. Juni 2014 hat der Gemeinderat zur Kenntnis genommen, dass die folgenden
Personen von Amtes wegen der Tierparkkommission angehéren:

- Gemeinderat Reto Nause, Direktor fiir Sicherheit, Umwelt und Energie
- Prof. Dr. med. vet. Bernd Schildger, Direktor Tierpark Bern

- Fernand Raval, Leiter Immobilien Stadt Bern

- Daniel Schaffner, Finanzverwalter.
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Mit gleichem Beschluss hat er als zweites vom Gemeinderat zu bestimmendes Mitglied Gemeinde-
ratin Franziska Teuscher, Direktorin fir Bildung, Soziales und Sport gewahlt.

Gleichzeitig hat der Gemeinderat als Vertretungen des Tierparkvereins, der Stiftung BarenPark und
der Burgergemeinde Bern folgende Personen gewahlt:

- Tierparkverein: Erika Siegenthaler, Prasidentin
- Stiftung BarenPark: Urs Berger, Verwaltungsratsprasident Die Mobiliar
- Burgergemeinde Bern: Henriette von Wattenwyl, Burgergemeindeschreiberin

Mit SRB 2014-324 vom 14. August 2014 hat der Stadtrat die folgenden nominierten, und von der
SP-Fraktion aufgrund von SRB vom 3. Juli 2014 bereinigten Mitglieder in die
Tierparkkommission gewéhlt:

- Martin Krebs, SP, Stadtrat
- Ursina Schiltknecht, SP
- Rudolf Friedli, SVP, Stadtrat

“Im Ubrigen gelten die Bestimmungen des Reglements vom 17. August 2000 Kommissionenreg-
lement; KoR; SSSB 152.214 (iber die Kommissionen der Stadt Bern und der Verordnung vom
29. November 2000 Kommissionenverordnung; KoV; SSSB 152.2115 (ber die Kommissionen des
Gemeinderats.

Art. 13 Strategische Planung und Berichterstattung

" Die zuklinftige Entwicklung des Tierparks wird in einer Gesamtplanung mit einem Zeithorizont
von zehn Jahren entworfen. Die Gesamtplanung wird einmal pro Legislatur tiberarbeitet, vom Ge-
meinderat genehmigt und dem Stadtrat zur Kenntnisnahme unterbreitet.

2 Zuhanden der Offentlichkeit wird jéhrlich ein Geschéftsbericht erarbeitet.

Erarbeitung der Gesamtplanung

Seit Beginn des Jahrs 2015 erarbeitete ein Projektteam, bestehend aus Mitarbeitenden des Tier-
parks Bern sowie externen Teilnehmenden, im Auftrag der Tierparkkommission die Entwirfe zur
Gesamtplanung. Die Tierparkkommission hat von Mai bis Dezember 2015 - anlasslich der monat-
lich stattfindenden Sitzungen - Uber die Gesamiplanung Tierpark Bern 2016 - 2026 beraten und
diese am 10. Dezember 2015 verabschiedet. Der Gemeinderat hat die Gesamtplanung Tierpark
Bern 2016 - 2026 zur Kenntnis genommen und die Gemeinderétliche Strategie zur Gesamiplanung
Tierpark Bern 2016 - 2026 am 20 April 2016 genehmigt.

Somit bestehen zwei Dokumente, welche auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt sind:

- Gesamtplanung Tierpark Bern 2016 - 2026: sie stellt die erarbeitete Grunderlage der Tier-
parkkommission fir die strategische Ausrichtung des Tierparks Bern dar und geht Uber die
Ebenen der Vision und Strategie hinaus. Sie ist als Ideenpapier der Tierparkkommission zu
verstehen, welches mdgliche Richtungen aufzeigt, die jedoch in jedem Einzelfall - und v.a. in
jedem einzelnen Bauprojekt - noch konkretisiert und von der entsprechend zustdndigen Ent-
scheidinstanz genehmigt werden muss.

- Gemeinderétliche Strategie zur Gesamtplanung Tierpark Bern 2016 - 2026: sie beschrankt
sich auf die reglementarisch vorgesehenen Ebenen der Vision, Strategie und strategischen
Ziele, welche vom Gemeinderat zu verabschieden ist.
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Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass die strategischen Grundséatze mittel- bis langfristig festge-
legt werden, die Konkretisierung von Einzelprojekten jedoch stets anhand der neuesten Erkennt-
nisse und Entwicklungen erarbeitet und beurteilt werden kénnen.

Wichtig scheint bezlglich Investitionen - welche im Zusammenhang mit einem Zoo naturgemass
anfallen - zudem der Hinweis auf Artikel 7 des Tierparkreglements:

Art. 7 Verpflichtungskredite

" Fur Verpflichtungskredite zusténdig sind:

bis 50 000 Franken die Tierparkdirektorin bzw. der Tierparkdirektor;
bis 1 000 000 Franken die Tierparkkommission;

bis 2 500 000 Franken der Gemeinderat;

bis 7 000 000 Franken der Stadltrat;

tiber 7 000 000 Franken die Stimmberechtigten der Stadt Bern.

Q0T

? Diese Zusténdigkeiten gelten nur, soweit die zu bewilligenden Ausgaben vollstdndig aus Zuwen-
dungen Dritter oder Eigenmitteln gedeckt sind. Im Ubrigen gelten die ordentlichen Finanzkompe-
tenzen geméss Gemeindeordnung.

% Es gilt das Bruttoprinzip. Einnahmen und Ausgaben sind in vollstandiger Héhe und getrennt von-
einander auszuweisen.

Investitionen im Zusammenhang mit neuen Tieranlagen des Tierparks Bern missen demnach zu
100 % aus Drittmitteln finanziert sein.

Es soll an dieser Stelle noch einmal betont werden, dass séamtliche kiinftigen Bauprojekte einzeln
entsprechend den geltenden Regeln weiterentwickelt werden und geméss Artikel 7 Tierparkregle-
ment der jeweils zustandigen Entscheidinstanz zum Beschluss unterbreitet werden. In diesem Sin-
ne stellen in der Gesamtplanung genannte Ideen noch keine geniigende Grundlage fir konkrete
Bauprojekte dar. Es handelt sich hier vielmehr um Ideenskizzen. Eine fundierte Diskussions-
grundlage wird erst mit deren Weiterentwicklungen geschaffen werden, was angesichts der Breite
der fur einen Tierpark typischerweise einhergehenden Vielzahl von Bauprojekten angezeigt er-
scheint.

Das Tierparkreglement sieht vor, dass die Gesamtplanung einmal pro Legislatur dberarbeitet, vom
Gemeinderat genehmigt und dem Stadtrat zur Kenntnisnahme unterbreitet wird. Damit im Stadtrat -
sofern gewinscht - eine Diskussion stattfinden kann, werden diesem deshalb beide Dokumente
(Gesamtplanung Tierpark Bern 2016 - 2026 sowie Gemeinderatliche Strategie zur Gesamtplanung
Tierpark Bern 2016 - 2026) unterbreitet.

Inhalt der Gesamtplanung

Einleitung und Voraussetzungen

Die erarbeitete Gesamtplanung blickt in den einleitenden Seiten auf die Geschichte des Tierparks,
sowie auf die Gesamtplanung 2000 - 2016 und die daraus realisierten Projekte zuriick. Ebenfalls
werden die vielfaltigen Rahmenbedingungen wie Tierschutz, die gesetzlichen Grundlagen, die Tra-
gerschaft und die verschiedenen Perimeter dargestellt, um die Voraussetzungen im Umfeld von
Dahlhélzli und BarenPark mdglichst zu klaren.
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Strategische Ziele

Die Gesamtplanung Tierpark Bern 2016 - 2026 geht in der Folge vertieft auf die strategischen Ziele
ein, wobei jedes Kapitel den Ist-Zustand sowie das eigentliche strategische Ziel umschreibt. Kon-
kret werden folgende strategische Ziele analysiert:

Tierbestand
Organisation
Finanzen
Kommunikation

A Tierpark Bern: Areale und Namen

B Da&hlholzli - Wald

C Da&hlhélzli - Hinleitung, Eingang und Grundbedirfnisse
D Dahlholzli - Bauernhof, Spielplatz und Restaurant
E Dahlholzli - Aareufer

F Dahlholzli - Zoo

G BaérenPark 2.0

H Verbindung BarenPark - D&hlhélzli

| Stadttauben

J  Zoopédagogik

K

L

M

N

Weiteres Vorgehen

Es ist das erste Mal, dass die Gesamtplanung unter dem Tierparkreglement erarbeitet wurde. Da-
bei wurden die Starken der Tierparkkommission, welche das Knowhow der fur den Tierpark Bern
zustandigen internen wie auch externen Stellen biindelt, deutlich sichtbar und die Koordination
vereinfacht. Entsprechend breiter ist die neue Gesamtplanung abgestitzt.

Wie bereits einleitend festgehalten, sind die Gesamiplanung Tierpark Bern 2016 - 2026 sowie die
Gemeinderétliche Strategie zur Gesamiplanung Tierpark Bern 2016 - 2026 fir den Tierpark Bern
richtungsweisend. Die allfélligen Anregungen, Fragestellungen oder Kritikpunkte des Stadtrats
werden denn auch bei der aus diesen Grundlagen folgenden Konkretisierungen von Projekten
miteinfliessen. Artikel 7 TPR stellt zudem sicher, dass Projekte den entsprechend finanzkompe-
tenten Organen zur definitiven Beschlussfassung unterbreitet werden.

Antrag

Der Stadtrat nimmt die Gemeinderéatliche Strategie zur Gesamtplanung Tierpark Bern 2016 - 2026

und die Gesamtplanung Tierpark Bern 2016 - 2026 zur Kenntnis.

Bern, 27. April 2016

Der Gemeinderat

Beilagen:
- Gemeinderatliche Strategie zur Gesamtplanung Tierpark Bern 2016 - 2026
- Gesamtplanung Tierpark Bern 2016 - 2026
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\ Stadt Bern

Gesamtplanung Tierpark Bern
2016 - 2026

Gemeinderatliche Strategie



Vision und Mission

Der Tierpark Bern ist ein Zoo fir alle Menschen, fir die Faszination durch die Tierwelt und ge-
gen die Entfremdung vom Tier.

Eigene berlhrende Erlebnisse mit Tieren im Tierpark Bern, in artgemasser Umgebung, lassen
Tiere und ihr faszinierendes Verhalten zu einem Teil unseres Bewusstseins werden.

Der Tierpark Bern sensibilisiert durch seine Tiere und die persdnlichen Erlebnisse der Men-
schen mit diesen Tieren flr den Schutz von Lebensrdumen und Tierarten.

MEHR PLATZ FUR WENIGER TIERE



Strategie

Der Tierpark Bern ist fuhrend bei der artgemassen Wildtierhaltung in der Schweiz und damit
auch hochattraktiv fir die Menschen. Wildtiere sind die Seele des Tierparks Bern und kénnen
hier einen Grossteil ihres natirlichen Verhaltens in Ausschnitten ihrer Lebensrdume ausleben.
Genau dies macht die Faszination und das Erlebnis fiir den Menschen aus.

Der Tierpark Bern konzentriert sich schwerpunktmassig auf europaische Wildtiere. Der Bauern-
hof im D&hlhdlzli 1asst Menschen Nutztiere hautnah und fuhlbar erleben. Im Vivarium und sei-
ner Umgebung kénnen Gaste Wildtiere aus anderen Kontinenten erleben.

Der BarenPark ist ein Wahrzeichen der Stadt von nationaler Bedeutung und internationalem
Renommee. Die Wirde und das Wohlergehen der Baren von Bern werden im BarenPark ge-
wabhrt.

Die Betreuung der Stadttauben von Bern erfolgt im Rahmen des Taubenkonzepts und ist euro-
paweit wegweisend.

Die Zoopédagogik des Tierparks Bern vermittelt Wissen tUber Wildtiere und die Anliegen von
Natur- und Artenschutz mit modernen neuen Ideen. Die Ziele von Artenschutz, Wissenschaft
und Zoopadagogik nehmen auch Einfluss auf die Entscheidungen zum Tierbestand.

Die Bekanntheit des Tierparks Bern wird Uber die Region Bern hinaus verstérkt. Es muss aus
finanzieller wie auch aus ideeller Sicht Ziel der nachsten Jahre sein, diesen Markt professionell
zu bearbeiten. Hierzu steht eine klare, wiedererkennbare und eindeutige Kommunikation zur
Verfugung. Die erforderlichen Strukturen werden zeitnah aufgebaut.

Bei der weiteren Entwicklung des Tierparks Bern werden moderne Grundséatze der Erlebnisin-
szenierung beachtet. Er soll dahingehend weiterentwickelt werden, dass er verstéarkt als Mag-
net fir Familien wirkt. Hierzu gehdren: Hinleitung, Wegleitung, Eingangsszenerie, Verweilzonen
und die Deckung von Grundbedurfnissen wie Toiletten, Essen und Trinken.

Der Tierpark Bern arbeitet mit einem hoch motivierten und bestens qualifizierten Team.

Der Tierpark Bern strebt die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen an.



Strategische Ziele

A) Tierpark Bern: Areale und Namen

« Klare, eindeutige Namensgebung aller Areale im D&ahlhélzli.
o« Erhéhung der Géstezahlen im eintrittspflichtigen Bereich durch klare Benennung.
« Erh6éhung der Einnahmen aus Eintritten.

Abgrenzung der einzelnen D&hlhdlzli-Perimeter durch eine visualisierte sowie klare und aufei-
nander abgestimmte Namensgebung der Teilbereiche.

B) Dahlhélzli - Wald

« Der zum Tierpark gehérende Bereich D&hlhdlzli-Wald ist ein Teil des gesamten D&hlhélzli-
walds.

« Der Wald wird far zuklinftige Generationen gesichert.

« Der Bereich D&hlholzli-Wald ist fir G&ste hochattraktiv.

« Der Bereich D&hlhélzli-Wald erzielt keine direkten Einnahmen.

« Der Bereich D&hlhdlzli-Wald leitet in den eintrittspflichtigen Bereich Dahlhélzli-Zoo.

C) Dahlhélzli: Hinleitung, Eingang, Grundbediirfnisse

« Géastefreundliche Hinleitung zu Dahlhélzli und BarenPark.

« Erhéhung der Gastezahlen durch kundenfreundliche und effiziente Eingangs- und Aus-
gangssituation.

« Erhéhung der Einnahmen aus Eintritten, Merchandising und Essen/Trinken.

« Mehreinnahmen durch neue Produkte wie ganztdgige Kinderbetreuung und Vortrage.

« Schaffung dringend notwendiger Infrastrukturrdume fir Verwaltung und Zoopéadagogik, Kin-
dergeburtstage, Seminare etc.

D) Dahlholzli-Bauernhof, Spielplatz und Restaurant

« Klare Abgrenzung der Tiererlebnisse im Dahlhdlzli-Bauernhof von jenen im Areal D&hlholz-
li-Zoo.

« Angepasster Spielplatz, der den ,Spieltraum® im Areal D&hlhélzli-Zoo nicht konkurrenziert,
sondern ergénzt.

« Verbesserung der Rentabilitdt des kostenlos zugénglichen Tierparkperimeters D&hlhdlzli-
Bauernhof und -Spielplatz. Sicherstellung der Anlieferung zu Okonomiehof und Restaurant.

« Herstellen einer integralen thematischen Verbindung von Restaurant auf der einen Seite
und Spielplatz und Bauernhof auf der anderen Seite.



E) Dahlhdélzli - Aareufer

Der Bereich D&hlhélzli-Aareufer wird insbesondere fir schweizerische Tierarten als Ge-
samtkonzept erhalten.

Der Bereich Dahlhélzli-Aareufer erhélt auch im Teil Gadmse und Steinbock ein passendes
Erscheinungsbild.

Der Bereich Dahlholzli-Aareufer ist eine Flanier-Spazierzone, die Menschen die heimische
Tierwelt nahebringt. Der Schwerpunkt liegt auf den Themenbereichen Wasser und Alpen.
Verbesserung der Rentabilitdt des kostenlos zugénglichen Tierparkperimeters Dahlhdlzli-
Aareufer. In den Bereichen von Dahlhélzli-Bauernhof oder D&hlhdélzli-Aareufer entsteht ein
barrierefreier Zugang zum héher gelegenen Niveau der Bereiche D&hlhélzli-Zoo und Dahl-
hélzli-Wald.

F) Dahlhdlzli-Zoo

Attraktivierung des D&hlhélzli-Zoos.

Steigerung der Gastezahlen.

Steigerung der Einnahmen.

Erkennbare, gastefreundliche und moderne Eingangssituation.
Spannende Wegefuhrung und Wegeleitung.

Verweilzonen mit Witterungsschutz.

Deckung der Grundbediirfnisse Essen und Trinken.

Neue Attraktionen mit dem Wildtier als Erlebnis.

Aufhebung der parallelen und sich konkurrenzierenden Klimazonen im Geb&ude Vivarium und
Neukonzeption eines separaten Wistenhauses auch mit dem Ziel der betrieblichen Effizienz-
steigerung.



G) BarenPark 2.0

Etablierung des BarenParks als ein wichtiges Wahrzeichen der Stadt Bern.

Konsequente Erlebnisinszenierung fir die Géste. Hierzu gehdren Hinleitung, Wegleitung,
Deckung von Grundbedirfnissen, die eigentliche Attraktion ,Erlebnis Bar“, aber auch ande-
re, begleitende Attraktionen wie namentlich die Attraktivierung des kleinen Bérengrabens.
Verbesserung der Rentabilitdt des kostenlos zugénglichen Tierparkperimeters BarenPark.
Schaffung von Voraussetzungen, welche die Aufzucht von jungen Baren erméglichen.

H) Verbindung BarenPark — Dahlhodlzli

Erhéhung der Reputation der Stadt mit den beiden verbundenen Tieranlagen BarenPark
und Dahlhélzli und der Méglichkeit zur Verldngerung bis zum Botanischen Garten.
Erhéhung der touristischen Attraktivitat der Stadt.

Erhéhung der Einnahmen im D&hlhdlzli durch die von Touristen genutzte Verbindung.

I) Stadttauben

Die Stadt Bern (Tierpark Bern) betreut und pflegt dauerhaft einen gesunden und zahlen-
massig limitierten Taubenbestand (ca. 1°‘000 Tiere).

Die Stadttauben von Bern bringen stédtische Bevélkerung und belebte Natur zusammen,
sie wecken Verstandnis flr die Natur und wirken der zunehmenden Naturentfremdung ent-
gegen.

Die Weiterfihrung und Weiterentwicklung des Stadttaubenkonzepts von Bern wird gesi-
chert.

Das Stadttaubenkonzept wird kommuniziert und steht anderen interessierten Stadten zur
Verflgung.



J) Zoopéadagogik

Der Tierpark Bern sensibilisiert durch seine Tiere und die Erlebnisse der Menschen mit die-
sen Tieren fur den Schutz von Lebensrdumen und Tierarten.

Die Zooschule des Tierparks Bern vermittelt die Anliegen von Natur- und Artenschutz mit
modernen, neuen ldeen.

Die Informationsvermittiung ist modern und mehrsprachig und entspricht den Anforderun-
gen an einen wissenschaftlichen Zoo.

Die Zielgruppen sind Kinder im Vorschulalter, Schiler, Jugendliche, Erwachsene, Familien,
Senioren und Menschen mit speziellen Bedilrfnissen.

Die Zoopadagogik entscheidet mit bei der Tierbestandsplanung und bei der Planung von
neuen Tieranlagen.

Die Zoopadagogik soll helfen, die Nahe zum Tier und den Respekt seiner Wiirde zu for-
dern.

K) Tierbestand

Der Tierpark Bern halt seine Tiere so, dass sie ihr artgemé&sses Verhalten so naturnah wie
moglich ausleben kénnen.

Der Tierpark Bern konzentriert sich schwerpunktmdassig auf européaische Wildtiere.

Der Tierpark Bern lasst die Menschen im Teil Dahlhélzli-Zoo auch Wildtiere anderer Konti-
nente erleben.

Der Tierpark Bern lasst Menschen im Dahlhélzli-Bauernhof Nutztiere hautnah erleben.

Der BarenPark ist ein wichtiges Wahrzeichen der Stadt und erlaubt Gésten, das Wappentier
der Stadt, den Braunbéren, naturnah zu erleben.

Die Attraktivitat des Tierbestands wird hoch gehalten und weiter verbessert.

Der Tierpark Bern steht als wissenschaftliche Einrichtung auch im Bereich Tierbestand in
engem Kontakt zu Partnerinstituten im In- und Ausland.

L) Organisation

Die Organisation spiegelt die neuen Aufgaben im Zusammenhang mit der Sonderrechnung
und dem Tierparkreglement sowie der damit verbundenen Verantwortlichkeiten wieder.

Die Organisation erlaubt zukiinftig eine moderne Kommunikation sowie die Betreuung von
Drittmittelgebenden.

Die Organisation erlaubt, zukinftig allen Anspriichen der kantonalen Zulassung als wissen-
schaftliche Einrichtung gerecht zu werden.



M) Finanzen

« Sicherstellung des stadtischen Zuschusses.

« Erhdéhung der Einnahmen aus Eintritten.

« Erh6éhung der Einnahmen aus anderen Produkten.

e« Erhéhung der Einnahmen aus Drittmitteln fur Investitionen.

e Transparenz und Seriositat beim Umgang mit Geld.

« Optimale Nutzung der Instrumente und Ausbildung neuer Instrumente fir die Erhéhung der
Einnahmeseite.

« Mittel- und langfristige Sicherstellung grosser Bauunterhaltsprojekte durch hinreichende
jahrliche Einlage in die Spezialfinanzierung.

« Mittel- und langfristige Deckung allfalliger Defizite in einem Jahresabschluss durch hinrei-
chende jahrliche Einlagen in die Spezialfinanzierung.

N) Kommunikation

« Einheitliches Corporate Design des Tierparks Bern.

« Schweizweite, moderne Kommunikation des Tierparks Bern.

« Professionelle, persénliche Betreuung von Geldgebenden.

« BarenPark und D&hlhélzli werden als eine Einheit, Tierpark Bern, kommuniziert.
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Reto Nause anlésslich der Wie-
dereréffnung des Viviariums
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TIERPARK BERN
Dahlhdlzli + BérenPark

FUR DIE TIERPARKKOMMISSION

Reto Nause, Prasident

Seit nunmehr knapp einem Jahr wird der Tierpark Bern unter
neuen rechtlichen Rahmenbedingungen gefihrt. Die Stimmbe-
rechtigten der Stadt Bern haben am 18. Mai 2014 das hierfur
notwendige Tierparkreglement mit grossem Mehr angenom-
men. Die neuen Strukturen entfalten seither ihre positiven Wir-
kungen.

Ziel war es unter anderem, die vielen fur unseren Berner Tier-
park zustandigen internen wie auch externen Stellen und deren
Knowhow zusammenzubringen, um eine konstruktive und der
Idee des Tierparks dienliche Weiterentwicklung erreichen zu
kénnen. Mit den neuen Kompetenzen und der bereits gut etab-
lierten Tierparkkommission konnte genau dies erreicht werden.

Eine der vielen neuen Frichte des neuen Konstrukts kbnnen
wir Ihnen mit dieser Gesamtplanung nun bereits vorstellen. Wir
sind stolz darauf, fir und gemeinsam mit dem Tierpark Bern
eine Zukunftsidee prasentieren zu kénnen, welche Visionen
wie auch Realitatssinn nicht missen lasst.

Gerne laden wir Sie ein, in diese ldeen einzutauchen, sie zu
diskutieren und Ihre Meinung zu aussern. Denn sie betreffen
uns alle, die den Tierpark Bern und seine Institutionen Dahl-
hélzli und BarenPark kennen, leben und lieben. Es geht um
Tier und Mensch, deren Miteinander und unsere Mdéglichkeiten,
letzteres so positiv wie nur irgend moglich zu beeinflussen.

Die vorliegende Gesamtplanung ist fur die Weiterentwicklung
des Tierparks Bern richtungsweisend. Sicher werden in den
nachsten Jahren neue Erkenntnisse der Tiergartenbiologie,
neue Regulierungen und gesellschaftliche Entwicklungen zu
bertcksichtigen sein. Unbenommen hiervon beschreiben wir in
den nachsten Seiten, wo die Reise mit unserem Tierpark Bern
hingehen soll.

Im Namen der Tierparkkommission bedanke ich mich an dieser
Stelle fur die geleistete Arbeit, welche in den nun folgenden
Zeilen steckt, und hoffe, dass sie lhre Unterstitzung finden
wird.
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VORWORT

Bernd Schildger, Direktor Tierpark Bern

Zoologische Garten haben sich weltweit gewandelt — und das
ist richtig, weil sich die Anspriiche der Gesellschaft an Einrich-
tungen mit Tieren gewandelt haben.

Angefangen haben Zoologische Garten weltweit als Menageri-
en der ,Herrschenden® zum eigenen Amusement und zur De-
monstration ihrer Macht.

Im zwanzigsten Jahrhundert wandelten sie sich zu Institutio-
nen, die auf vier Sdulen stehen: Wissenschaft, Arterhalt, Pa-
dagogik und Erholung. Hiermit verbunden ist der Name Heini
Hediger, ehemaliger Tierparkverwalter in Bern.

Im einundzwanzigsten Jahrhundert steht das Mitgeschopf Tier
im Zentrum. Grundlage ist hier der Wandel der Zoologischen
Garten von Einrichtungen, die ,von etwas handeln“ zu aner-
kannten Institutionen ,fur jemanden®.

Unter den Pramissen: zunehmende Entfremdung des Men-
schen vom Tier in modernen Gesellschaften, weltweite Aus-
beutung von naturlichen Ressourcen und Eliminierung von Le-
bensrdumen fir Tiere, und der permanenten Gehetztheit auf
dem Weg von einem 6konomischen Ziel zum anderen, kann
nur der Mensch selbst das eigentliche Ziel der Einrichtung Zoo
sein: Der Tierpark ist fir Menschen da.

Gelingt es den Zoologischen Garten, Menschen Erlebnisse mit
wilden Tieren zu ermdglichen, haben diese die Chance, Teil
des humanen Bewusstseins zu werden — des emotionalen Be-
wusstseins — und damit werden vielleicht unsere Nachfahren
noch wilde Tiere in angestammten Lebensrdumen schitzen
kdénnen.

Die Gesamtplanung Tierpark Bern 2016-2026 soll Visionen und
Strategien fur die nachsten zehn Jahre vorlegen, die nicht nur
die Legitimation der Einrichtung in der modernen Gesellschaft
untermauern, sondern die helfen, die Einrichtung Tierpark Bern
neu zu erfinden und fur die Zukunft zu wappnen.

Der etablierte und bewahrte Slogan:

»Mehr Platz fiir weniger Tiere*

wird weitergefuhrt.

5 Gesamtplanung 2016 - 2026
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AUFTRAG

Tierparkreglement

Volksabstimmung vom 18. Mai 2014: Annahme mit 90,1%:
Artikel 13 Strategische Planung und Berichterstattung
,Die zukunftige Entwicklung des Tierparks wird in einer Ge-
samtplanung mit einem Zeithorizont von zehn Jahren ent-
worfen. Die Gesamtplanung wird einmal pro Legislatur
Uberarbeitet, vom Gemeinderat genehmigt und dem Stadt-
rat zur Kenntnis unterbreitet.”

Tierparkkommission

Auftrag Tierparkkommission (TPK 003 vom 15.1.2015) an Tier-

park:

* Ausarbeitung Projektorganisation Gesamtplanung.

+ Timeline TPK mit Verabschiedung Gesamtplanung im De-
zember 2015.

Mitglieder der Tierparkkomission

» Reto Nause, Gemeinderat, Prasident

» Urs Berger, VR Prasident ,Die Mobiliar Versicherungen®
*  Rudolf Friedli, Stadtrat

* Martin Krebs, Stadtrat

* Fernand Raval, Leiter Immobilien Stadt Bern

» Daniel Schaffner, Finanzverwalter Stadt Bern

» Bernd Schildger, Direktor Tierpark Bern

» Ursina Schildknecht, Stadtratsdelegierte

» Erika Siegenthaler, Prasidentin Tierparkverein

» Franziska Teuscher, Gemeinderatin

* Henriette von Wattenwyl, Burgergemeindeschreiberin

Geplante weitere Behandlung
 Gemeinderat: Januar 2016

« Stadtrat, Kommission FSU: Februar 2016
« Stadtrat, Vorlage Kenntnisnahme, Diskussion: Marz 2016

Gesamtplanung 2016 - 2026 6



PROJEKTORGANISATION
Projektteam

* Hansjurg Bahler, Gruppenleiter Huftiere, BaH

» Gezim Blakqori, Reinigung, BIG

»  Ernest Droux, Architekt, Kirchenfeldquartier, DrE
»  Stefan Flickiger, Forstmeister, Burgergemeinde Bern, FIS
* Melanie Frieden, Tierpflegerin, FrM

* Marina Gerber, Tierpflegerin, GeM

« Jurg Hadorn, Leiter Projekte, HaJ

* Andreas Hofer, Tierpfleger, HoA

* Andreas Hurlimann, Tierpfleger, HUA

¢« Manuela Klnzi, Leiterin Finanzen und Personal, KiM
*  Cornelia Mainini, Leiterin Zoopadagogik, MiC

*  Hubert Marbacher, Leiter Tiere, MaH

* Roland Meier, Revierleiter Aqua, MeR

* Beat Messerli, Bauprojekte, MeB

* Heidi Ott, Sachbearbeiterin Finanzen, OtH

* Marco Pedrazzoli, Revierleiter Terra, PeM

*  Dr. Marc Rosset, Kurator, RoM

*  Dominic Ruetsch, Tierpfleger, RuD

*  Prof. Dr. Bernd Schildger, Direktor, BS

» Peter Schlup, Leiter BarenPark, ScP

« Sabine Schmid, Kasse, ScS

*  Hansruedi Schori, Revierleiter Kinderzoo, ScR

* Dr. Doris Slezak, Stab Kommunikation, SID

» Daniel Sieber, Tierpfleger, SiD

» Erika Siegenthaler, Tierparkkommission, SiE

»  Stephan Steuri, Tierpfleger, StS

* Judith Stoller, Stab Kommunikation, StJ

» Karina Studer, Tierpflegerin, StK

»  Carina Tobler, Taubenmutter, ToC

» Katja Tschanz, Tierpflegerin, TsK

»  Christoph Zurbuchen, Tierpfleger, ZuC

»  Thomas Zurbuchen, Gruppenleiter Raubtiere, ZuT

7 Gesamtplanung 2016 - 2026
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Arbeitsgruppen

* Vision und Gaste Leitung BS
* Organisation Leitung MaH
* Finanzen mit Restaurant Leitung KiM

*  Kommunikation mit Wege und Hinleitung Leitung SID
* Zooschule mit Wissenschaft, Vernetzung Leitung MiC

e Dahlholzli mit Eingang Leitung HaJ
* BarenPark mit Verbindung Dahlholzli Leitung ScP
* Stadttauben Leitung ToC
* Tierbestand Leitung RoM

Es wurden insgesamt 47 Sitzungen der Projektteams und 10
Betriebsversammlungen abgehalten.

Projektprozess

- Pr

Sehllsskorr
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GESCHICHTE DES TIERPARKS

1515 wird der erste Béarengraben auf dem heutigen B&-
renplatz in Bern eréffnet. In ihnm Einzug halt der 1513 in der
Schlacht von Novara (Norditalien), von den in der heiligen Alli-
anz des Papstes Julius || kAmpfenden eidgendssische Sdldner
gegen den franzdsischen Koénig, erbeutete Bar. Bartholomaus
May, der damals berlhmteste Berner, flhrte den erbeuteten
Baren mit grossem Pomp in die Stadt. Ab 1764 musste der B&-
rengraben am Barenplatz wie auch spater seine beiden Nach-
folgebauwerke am Golattenmattgass-Tor und im Bereich der
Grossen Schanze (ab 1820) der zunehmenden Stadterweite-
rung weichen.

1857 zogen die Baren von Bern in den vierter Barengraben
am Kopf der 1844 feierlich eréffneten Nydegg-Bricke. Erbaut
wurde der Béarengraben als Turm aus Sandsteinblécken auf
dem Niveau des Bruckenfusses. Nach Fertigstellung wurde
das Areal um den Barengraben bis auf das heutige Niveau der
Bricke verfullt. Der kleine Bérengraben wurde erst 1925 er-
stellt. Er ist eine Betonkonstruktion und sollte nur der Aufzucht
von Jungbéren dienen.

1871 warb der ,Akklimatisationsverein“ fir einen Zoo im
Schwellenmaétteli. Zwei Jahre spéater wurde diese Idee
aus finanziellen Grinden fallen gelassen.

1873 wird der Tierpark an der Engehalde, am Hang un-
terhalb des BierhUbelis, eréffnet. Hirsche und Bisons leb-
ten hier bis zum Bau des Dahlhélzlis.

Der am 14.3.1901 verstorbene Uhrmacher Louis William
Gabus aus Le Locle, Schlossbesitzer in Worb und grosser
Tierfreund, setzte der Stadt Bern in seinem Testament ein
Legat mit folgendem Wortlaut aus: ,Der Stadt Bern: Fr.
150°000.- als Fonds fur die Errichtung eines zoologischen
Gartens; wenn méglich ware dafiur das Dahlhélzli zu er-
werben, so wére das sein ganz besonderer Wunsch.” Das
Legat wurde erst 1903, nach langwierigen Prozessen, die
in Russland gefuhrt werden mussten, ausgerichtet.

1930 wurde der ,Berner Natur-und Tierparkverein“ ge-
grundet und es ging mit der Errichtung eines eigenen zoo-
logischen Gartens voran. Eine Projektidee in der Elfenau
wurde 1933 abgelehnt, weil die Vertreter des bernischen
Natur- und Heimatschutzes fur die Erhaltung der Elfenau
als Naturpark einstanden.

9 Gesamtplanung 2016 - 2026
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Bundesrat Minger bei der Er6ff-
nung

Heini Hediger
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1933 trat erneut der D&hlhélzliwald als alternativer Stand-
ort in den Vordergrund. Die Burgergemeinde Bern brachte
dem Projekt Verstandnis entgegen und fand sich bereit,
einen Teil inres Waldes zur Verfugung zu stellen.

1935 fand die Gemeindeabstimmung zum Bau des
Tierparks im Dahlhélzliwald statt. Das Projekt wurde mit
6532:780 Stimmen wuchtig angenommen. Der Bau wurde
zu Uber 50% aus den Mitteln des Gabus-Fonds finanziert.

Am 5. Juni 1937 fand die feierliche Eréffnung des Tier-
parks, in Anwesenheit von Bundesrat Minger, statt. Mit
der Einweihung wurde der Barengraben dem Tierparkbe-
trieb zugeordnet. Entsprechend dem Projekt des Archi-
tekten Emil Hostettler zeigte man zu Beginn nur wenige
Grosstiere, wie Bison, Lama, Mahnenschaf und Steinwild.
Im Vivarium konnten Végel, Reptilien und Amphibien be-
staunt werden.
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Tierpark Déhlholzli 1937

Dem ersten Leiter des Tierparks, Dr. Paul Badertscher,
standen vier Tierpfleger zur Seite.

1938 wahlte man den Zoologen und spateren Professor
Heini Hediger zum Verwalter. Diesem gelang es, wohl
nicht zuletzt gestutzt auf seine Erfahrungen im Dahihélzli,
als Begrunder der wissenschaftlichen Tiergartnerei in die
Zoogeschichte einzugehen.
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Wahrend der Leitung des Tierparks durch Prof. Monika

Meyer-Holzapfel, vom Mai 1943 bis Dezember 1969,
wuchs der Tierbestand des Tierparks auf 1675 Tiere in
335 Arten. Neue Anlagen fur Fischotter, Biber, Wildkatze,
Luchs, Wisent und Wolf entstanden in dieser Zeit.

,Des Berners Zoo“ war der Leitspruch von Prof. Hannes
Sagesser, der die Geschicke des Dahlhdlzli vom Januar

1970 bis zu seinem pl6tzlichen Tod am 18. Januar 1991
leitete. Przewalski Pferde, Seehunde, Moschusochsen
und syrische Braunbaren sind Tierarten, die in seiner Zeit
eingefuhrt wurden. Die Anzahl der gehaltenen Saugetier-
arten wuchs von ehemals 23 auf 60. Der Ausbau des Frei-
gelandes (mit Kleinraubtierhaus, Przewalski-, Fischotter,
Wisent, Elch- und Tiger/Barenanlage) und der Umbau des
Vivariums reprasentieren sein Wirken.

1985 fand die Gemeindeabstimmung fiir das neue Viva-
rium statt und 1988 konnte der Bau eréffnet werden. Aus-
serhalb des Vivariums wurden fast alle exotischen Tierar-
ten durch europaische Spezies ersetzt. Im Barengraben
wurden 1975 die Stallungen restauriert und die gemauer-
ten Katakomben durch Betonstallungen ersetzt. Im Perso-
nalbereich wurde eine wissenschaftliche Adjunktenstelle
sowie erstmals in der Schweiz eine Zoopadagogikstelle
geschaffen.

1991 begann die Zeit des fiinften Verwalters, Dr. Max
Muller (Mai 1991 bis August 1996). Hier erfolgten die Er-
weiterungen des Kinderzoos an der Aare sowie des Ba-
rengeheges im Tierpark. Bei den gehaltenen Tieren fand
eine Trendwende in Richtung exotische Tiere statt (Wal-
laby, Capybara). Im Jahre 1995 wurde die Leitung des
Tierparks Analysen durch externe Experten unterzogen.
Gestutzt auf die entsprechenden Berichte wurde die Fih-
rung des Tierparks neu strukturiert und eine Betriebslei-
tung eingesetzt.

1996 feierte Bern die Sanierung des Grossen und des
Kleinen Barengrabens, dessen Kosten sich auf 2,15 Mio.
Franken belief. Beide Anlagen erhielten Badebecken fir
die Baren, der Steinboden wurde durch ein sickerfahiges
Kiesgemisch ersetzt und inmitten beider Anlagen wurden
grosse Keile aus Sandsteinblécken eingebracht. Im Gros-
sen Graben wurde die mittige Trennmauer entfernt und
die Anzahl der Baren erfuhr eine Limitierung.

11 Gesamtplanung 2016 - 2026
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Hochwasser vom Mai 1999

BérenPark

Quaranténe im Déahihdlzliwald
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Nach einer kurzen Interimsleitung durch Dr. Ruth Baum-

gartner von September 1996 bis Marz 1997 wurde Prof.
Dr. Bernd Schildger Direktor des Tierparks Dahlhélzli. Ne-
ben der fur die Realisierung von tiergerechten Lebensrau-
men erforderlichen Reduktion der gehaltenen Tierarten
wurde eine erste Gesamtplanung entwickelt.

1999 tberraschte ein ,Jahrhunderthochwasser der Aare
die ganze Stadt Bern, so auch den Tierpark. Die Teichan-
lagen an der Aare und der Kinderzoo wurden vollstandig
zerstoért. Das Restaurant musste komplett saniert werden.

2000 genehmigte der Gemeinderat der Stadt Bern die
erste Gesamtplanung Tierpark Dahlhélzli 2000-2015 und
erklarte diese fur richtungsweisend fur die weitere Ent-
wicklung des Tierparks. Im selben Jahr wurde die Aare-
uferanlage nicht nur als Tieranlage, sondern auch als Teil
des Hochwasserschutzkonzepts und der Renaturierung
der Aare eréffnet. 2005 sollte sie beim nachsten ,Jahrhun-
derthochwasser* ihre Leistungsfahigkeit beweisen durfen.

2008 wurde die Flache des Tierparks Dahlhélzli erstmals
seit 1937 erweitert, zugunsten des WisentWalds von Bern
und der Quaranténestation. Daneben konnten die bauli-
chen Massnahmen zum Hochwasserschutz im Kinderzoo
durch die Stadtbauten Bern beendet werden.

2009, am 22. Oktober, wurde der BarenPark erdffnet. Er
ermaoglicht mit der tiergerechten Haltung das Erleben des
Braunbaren, des Wahrzeichens der Stadt, in einer den
gewandelten Anspriuchen der Gesellschaft an die Haltung
von Mitgeschdpfen angemessenen Art und Weise.

2010 erhalt der Tierpark Bern vom aufsichtfuhrenden kan-
tonalen Veterindramt die EU Zulassung als wissenschaft-
liche Einrichtung. Sie erméglicht den sicheren Betrieb des
Tierparks Bern, insbesondere im Hinblick auf den inter-
nationalen Tierverkehr. Im selben Jahr genehmigte der
Gemeinderat die Anpassung der Gesamtplanung 2010-
2016. Diese war aufgrund der vielen bereits realisierten,
teils modifizierten und teils aufgegebenen Projekte der
ersten Gesamtplanung nétig geworden.

2011 ubernahm der Tierpark im Auftrag des Gemeinde-
rats die Betreuung der Stadttauben von Bern. Das Berner
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Stadttaubenkonzept erwirkte schnell Vorzeigecharakter
fUr andere Stadte.

2014 genehmigte die Bevdélkerung in der Gemeinde-
abstimmung das Tierparkreglement (90,1% dafur). Der
Tierpark Bern mit seinen beiden Teilen Dahlhélzli und Ba-
renPark werden in eine Sonderrechnung Uberfuhrt. Diese
neue Organisationseinheit in der Stadtverwaltung soll die |  Taubenmutter von Bern
dissoziierten Zustandigkeiten in einer Einheit zusammen- |

fassen. Als strategisches Fuhrungsorgan wird eine Tier-

parkkommission eingesetzt.

®0
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RAHMENBEDINGUNGEN

1. Tierschutz

Bei der Haltung von Wildtieren im Tierpark mussen die Anspru-
che der Tiere soweit wie mdglich umgesetzt werden. Dies erfor-
dert bei der Gehegeplanung und beim Gehegeunterhalt auch
ein dynamisches Umsetzen neuer Erkenntnisse der Zoologie,
Ethologie, Fitterung und Tiermedizin. Grundsatzlich soll das
Tier in einem Ausschnitt seines naturlichen Lebensraumes ge-
halten werden. Die Abkehr von der musealen Prasentation hin
zur Mdoglichkeit, ein Wildtier in seinem Lebensraum beobach-
ten zu kénnen, flhrt zu zwei wesentlichen Konsequenzen:

1. Besucherinnen und Besucher mussen die Tiere suchen
und beobachten. Sie erfahren hierdurch ganz persoénlich
das Tier in der Vielfalt seiner Lebensausserungen.

2. Der Tierpark hat bei der Haltung von Wildtieren hinsichtlich
des Tierschutzes Vorbildfunktion. Die gesetzlichen Vorga-
ben beziglich Tierhaltung werden Ubertroffen, da sie nur
Mindestnormen an der Grenze zur Tierqualerei darstellen.
Ziel fur einen Zoo ist aber eine, unter den gegebenen Rah-
menbedingungen, optimale Tierhaltung.

2. Gesetzliche Grundlagen

Nachfolgend sind nur gesetzliche Grundlagen aufgefiihrt, die
speziell fir einen Zoo gelten. Die Glltigkeiten tbergeordneter
gesetzlicher und allgemeiner Grundlagen, z.B. Bundesverfas-
sung der Schweizerischen Eidgenossenschaft oder Gemeinde-
ordnung der Stadt Bern und ihre Ausfiihrungsvorschriften, sind
unbenommen.

» Tierschutzgesetz (TschG) vom 16. Dezember 2005.

» Tierschutzverordnung (TschV) vom 23. August 2008 in der
Fassung vom 9. April 2015 inkl. Mindestanforderungen fiir
das Halten von Wildtieren (Anhange).

* Richtlinie 1999/22/EG vom 29. Marz 1999 Uber die Haltung
von Wildtieren in Zoos.

* Richtlinie 92/65/ EWG tierseuchenrechtliche Bedingungen
fir den Verkehr von Tieren (Zoozulassung vom 13. Juli
1992 Fassung vom 29.12.2014).

* Verordnung des EDI Uber die Kontrolle der Ein- und Durch-
fuhr von Tieren und Tierprodukten (EDAV-Kontrollverord-
nung) vom 16. Mai 2007 (Stand am 1. August 2015).

+  Ubereinkommen vom 3. Marz 1973 (iber den internationa-
len Handel mit gefahrdeten Arten freilebender Tiere und
Pflanzen (mit Anhangen I-IV) = Washingtoner Artenschutz-
Ubereinkommen, CITES.
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« Ubereinkommen vom 19. September 1979 (iber die Erhal-
tung der europaischen wildlebenden Pflanzen und Tiere
und ihrer nattrlichen Lebensraume (mit Anhangen) = Ber-
ner Ubereinkommen.

* Kantonales Jagdgesetz

* Bundesgesetz Uber den Wald

Zu beachten sind auch:

* Welt-Zoo-Naturschutzstrategie (2015) der Welt-Zoo-Orga-
nisation (WAZA)

* |ATA-Vorschriften zum Tiertransport (Live Animals Regulati-
ons, Okt. 1996)

* Planungs-und Baugesetzgebung, Aaretal-Schutzzone, Zo-
nenplan

3. Tragerschaft und Rechtsform

Die Sonderrechnung Tierpark Bern, zu der namentlich das
Dahlholzli und der BarenPark gehdren, ist eine Organisations-
einheit der Stadt Bern. Grundlage ihrer Tatigkeit ist das Tier-
parkreglement, welches in der Volksabstimmung vom 18.
Mai 2014 mit 90% gutgeheissen wurde (Anhang 1). Hier sind
Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten geregelt.
Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 13. August 2014
beschlossen, dass das Reglement am 15. September 2014 in
Kraft tritt. Die Tierparkkommission, das strategische Flhrungs-
organ, in dem Vertretende von Stadtrat, Gemeinderat, Verwal-
tung, Burgergemeinde Bern und Geldgebenden Einsitz haben,
hat am 1. Januar 2015 ihre Arbeit aufgenommen. Gleichzeitig
wurde die Sonderrechnung mit Spezialfinanzierung eingefuhrt.

Die Burgergemeinde Bern hat mit Pachtvertrag vom 10. Marz
1936 (erneuert 2008) und dem Baurechtsvertrag vom 20. Ok-
tober 1938 den sudwestlichen Teil des Dahlholzliwaldes sowie
einen Teil des Aarehanges der Stadt Bern zwecks Errichtung
eines Tierparks Ubertragen. Alle Eingriffe in den Waldbereich
des Dahlholzlis werden in Absprache mit dem burgerlichen
Forstbetrieb durchgefiuhrt.

Ausschliesslich fir die finanzielle Unterstiitzung des Tierparks
besteht bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts der Gabus-
Fonds. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 22. Oktober 2014
wurde die Fondsverordnung Gabus vom 23. Juni 2004 in Tei-
len revidiert und an die Regeln des Tierparkregelements ange-
passt.
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Im Jahr 1930 wurde der Berner Natur- und Tierparkverein, spé-
ter in Tierparkverein Bern umbenannt, gegrindet. Der Verein
bezweckt laut Satzung die Férderung und Unterstitzung des
Tierparks Dahlhélzli. Zahlreiche Tieranlagen und Projekte wie
die Seehund-Anlage, die Wisent-Anlage, die Wolfsanlage und
aktuell die Uhu-Voliere konnten durch die Unterstitzung des
Tierparkvereins verwirklicht werden.

Die 1952 ins Leben gerufene Rudolf Seelhofer-Stiftung be-
zweckt gleichfalls die Férderung des Tierparks Dahlholzli.
Neben einem erheblichen Beitrag an den Bau des Vivariums
wurde insbesondere der Erwerb wertvoller Tiere wie Moschus-
ochse, Elch, Wisent, Pinguin, Schnee- und Birkhiihner ermég-
licht. Der Bau der neuen Flamingoanlage im Jahr 1998 sowie
der Bau der neuen Grossvoliere 2015 wurden zu erhelblichen
Teilen mitfinanziert.

Sowohl der Tierparkverein Bern als auch die Rudolf Seelhofer-
Stiftung und der Gabus-Fonds finanzieren nur Neuanschaffun-
gen oder Verbesserungen und haben nicht das Ziel, das Be-
triebsbudget des Tierparks zu entlasten.

4. Perimeter

Die seit dem 1. Januar 2015 guiltigen Perimeter des Dahlhdlzlis
und des BarenParks sind auf den folgenden Planen dargestellt.
Mit Verfigung vom 3. Februar 1977 bewilligte das Eidgends-
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Perimeter D&hlhéizli, Dotationskapital Tierpark Bern (rosa einge-
férbt)

sische Departement des Inneren dem Tierpark, bzw. dem bur-
gerlichen Forstbetrieb, eine Rodung auf 30% Bestockung im
Bereich des Freigeldndes hinter dem Vivarium. FUr den Aare-
hang sudlich des Treppenwegs gilt eine Rodungsbewilligung
mit Bestockungsgrad 10%. Die Kompetenz flr sdmtliche forst-
lichen Eingriffe liegen beim Forstmeister der Burgergemeinde,
mit dem der Tierpark eng zusammenarbeitet.

Tierpark Dahlholzli Bern

Rodungsperimeter D&hlholzli von 1977
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Anpassung des Rodungsperimeter 2010, Anlass BarenWald fiir
Misha und Masha, rote Linie = Waldgrenze

5. Eintrittspflicht und Finanzen

Grosse Teile des Tierparks Bern sind gemass Tierparkregle-
ment (Anhang 1) eintrittsfrei und ganzjahrig zuganglich. Hierzu
zahlen BarenPark, der jetzige Kinderzoo, die Anlagen am Aa-
reufer und im Wald. Dies macht die Betriebsfliihrung aus wirt-
schaftlicher Sicht schwierig, da die Nachfrageelastizitat durch
die ,Eigenkonkurrenz® gering ist. Diese Rahmenbedingung
sorgt auf der anderen Seite aber fir eine starke Nutzung des
Tierparks Bern und starkt seine Sinnhaftigkeit in einer Gesell-
schaft, die sich je langer je mehr von der Natur entfremdet.

Der jahrliche Zuschuss der Stadt Bern in die Sonderrechnung
deckt ca. 80% der laufenden Kosten. Der Kostenunterdeckung
von ca. 20% muss der Tierpark Bern selbst erwirtschaften (sie-
he ausfuhrlich Kapitel M Finanzen). Zudem sind neue Tieranla-
gen zu 100% aus Drittmitteln zu finanzieren (siehe Tierparkreg-
lement im Anhang).

®0

19 Gesamtplanung 2016 - 2026 ngufofﬁfléazﬁrzm



Plan Dé&hihélzli, Stand Februar 2015
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BISHERIGE GESAMTPLANUNG
2000 - 2016

Die erste Gesamtplanung, Tierpark Dahlhélzli, Bern 2000-2015

wurde 1998 und 1999 entwickelt und vom Gemeinderat (GRB

1916 vom 25. Oktober 2000) mit folgenden Prazisierungen ver-

abschiedet.

* Der Bericht Gesamtplanung 2000-2015 ist fir die Weiter-
entwicklung des Tierparks richtungsweisend.

* Anpassungen aufgrund aktueller Bedirfnisse und neuer
Erkenntnisse in Fragen der Zootierhaltung bleiben vorbe-
halten.

» Die zustandige Direktion wird mit dem Vollzug beauftragt.

Das Motto dieser Gesamtplanung war: ,Zur Freude des Men-
schen — zum Wohl der Tiere“. Sie enthielt keine Aussagen zur
Entwicklung des Barengrabens.

Die Gesamtplanung Tierpark Dahlhélzli wurde 2010 Gberarbei-
tet, da mittlerweile diverse Projekte wie geplant oder modifi-
ziert realisiert wurden und auf gewisse Projekte (Wustenhaus,
Goldschakal- und Nerz Anlagen) verzichtet wurde. Ausserdem
mussten Veranderungen der Rahmenbedingungen Rechnung
getragen werden. Hierzu zahlten die Pflicht zur Zulassung als
wissenschaftliche Einrichtung (kantonale Anerkennung nach
EU RL 92/65 EWG), die Anderung der Tierschutzverordnung
von 2008, der Rahmenvertrag mit Stadtbauten Bern, der Bau
des BarenParks und die Voten aus den zahlreichen Gastebe-
fragungen. Die Uberarbeitung wurde vom Gemeinderat im No-
vember 2010 genehmigt. Das neue, 2004 kreierte Motto war:

,»,Mehr Platz fiir weniger Tiere“

Im Zeitraum 2000-2015 wurden ca. 80% der Projekte aus der
Gesamtplanung realisiert. Die verwandte Gesamtsumme belief
sich auf Fr. 52 246 000.-, inklusive der Kosten fir den Baren-
Park. Der Anteil aus Drittmitteln belief sich auf Fr. 26 226 000.-.
Dies entspricht einem Drittmittelanteil von ziemlich exakt 50%.

Zusammenfassend lasst sich festhalten, dass die Gesamtpla-
nung die Vision, fiihrend bei der tiergerechten Haltung von Zoo-
tieren zu sein und dass dies von den Gasten geschatzt werde,
gestitzt hat. Die 1999 grob geschatzten Gesamtkosten aller
Projekte im Dahlhélzli (ca. 20 Mio. Franken) wurden annahernd
eingehalten. Dies ist bemerkenswert, da auch solche Projekte
realisiert wurden, die im Jahr 2000 gar nicht absehbar waren.
Beispielhaft seien hier der obligat notwendige Bau der Quaran-
tanestation und der grossziigige Bau des BarenWalds fir die
beiden Russischen Staatsgeschenks-Baren genannt. Der Diritt-
mittelanteil lag insgesamt weit Uber den damaligen Annahmen.
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Realisierte grossere Projekte aus der Gesamt-
planung 2000-2016

Nachfolgend sollen die grossen Projekte aus dem Zeitraum
2000-2015 kurz dargestellt werden.

1999

Flamingo-Anlage

Gesamtkosten: Fr. 800 000.-

Finanzierung: Fr. 800 000.- Drittmittel (Tierparkverein
und Seelhoferstiftung)

Projektleitung: Tierparkverein und Hochbauamt

2000

Aareuferanlage

Gesamtkosten: Fr. 2,5 Mio.

Finanzierung: Fr. 1,3 Mio Drittmittel (Gabus Fonds)

Projektleitung: Tiefbauamt

2003

Seehunde-Anlage

Gesamtkosten: Fr. 2,3 Mio.

Finanzierung: Fr. 1,9 Mio. Drittmittel (Tierparkverein
und Gabus Fonds)

Projektleitung: Tierparkverein

2006

Leopard-Anlage

Gesamtkosten: Fr. 1,3 Mio.

Finanzierung: Fr. 0,5 Mio. Drittmittel (Gabus Fonds)

Projektleitung: Stadtbauten Bern

] e
Anlage fiir den Persischen
Leoparden

@0
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2008
Wisent-Wald

Gesamtkosten: Fr. 2,4 Mio.

Finanzierung: Fr. 2,4 Mio. Drittmittel (Tierparkverein)

Projektleitung: Tierparkverein

2009

Nordische Anlagen fiir Moschusochse, Rentier und Eisfuchs

Gesamtkosten: Fr. 770 000.-

Finanzierung: Stadt Bern, keine Drittmittel

Projektleitung: Tierpark Bern

2009

Papageitaucher-Anlage

Gesamtkosten: Fr. 2,4 Mio.

Finanzierung: Fr. 1,3 Mio. Drittmittel (Gabus Fonds)

Projektleitung: Stadtbauten Bern

2009

BérenPark

Gesamtkosten: Fr. 23,25 Mio.

Finanzierung: Fr. 11,25 Mio. Drittmittel (Fonds Béaren
Park)

Projektleitung: Stadtbauten Bern

2010

Quaranténe

Gesamtkosten: Fr. 1,9 Mio.

Finanzierung: Stadt Bern, keine Drittmittel

Projektleitung: Stadtbauten Bern
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BarenWald

Korallenriff im Vivarium
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2011

Bezoarziegen-Anlage

Gesamtkosten:
Finanzierung:
Projektleitung:

2012
BéarenWald
Gesamtkosten:
Finanzierung:

Projektleitung:

2013
Wolf-Anlage
Gesamtkosten:
Finanzierung:
Projektleitung:

2013

Fr. 855 000.-
Fr. 855 000.- Drittmittel (Gabus Fonds)
Tierpark Bern

Fr. 2,95 Mio.

Fr. 1,5 Mio. Drittmittel (Gabus Fonds,
private Donatorin)

Tierpark Bern

Fr. 700 000.-
Fr. 700 000.- Drittmittel (Tierparkverein)
Tierparkverein

Toiletten, Hausmaus, Brétliplatz

Gesamtkosten:
Finanzierung:

Projektleitung:

2013

Fr. 1,4 Mio.

Fr. 105 000.- Drittmittel (Gabus Fonds)
Rest Stadt Bern

Stadtbauten Bern

Sanierung Vivarium, Neubau Aquarien

Gesamtkosten:
Finanzierung:

Projektleitung:

Gesamtplanung 2016 - 2026

Fr. 6,95 Mio.

Fr. 600 000 Drittmittel (Tierparkverein),
Rest Stadt Bern

Stadtbauten Bern (Bau), Tierpark Bern
(Tieranlagen)
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2015
BéreBahnli am BérenPark

Gesamtkosten: < Fr. 2,95 Mio.

Finanzierung: Fr. 125 000.- Drittmittel (Bank Julius Bar)
Rest Stadt Bern

Projektleitung: Hochbau Stadt Bern (HSB)

2015

Grossvoliere Uhu und Schneeeule

Gesamtkosten: ca. Fr. 3,0 Mio.

Finanzierung: ca. Fr. 3,0 Mio. Drittmittel (Tierparkverein
und Seelhoferstiftung)

Projektleitung: Tierparkverein
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Faszination Leopard
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VISION UND MISSION

Der Tierpark Bern ist ein Zoo fur alle Menschen, flr die Faszi-
nation der Tierwelt und gegen die Entfremdung vom Tier.

Eigene berUhrende Erlebnisse mit wilden Tieren im Tierpark
Bern, in artgemasser Umgebung, lassen Tiere und ihr fas-
zinierendes Verhalten zu einem Teil unseres Bewusstseins
werden.

Das wichtige Naherholungsgebiet Tierpark Bern mit seinen
wilden Tieren ist eine kleine Flucht fur uns Menschen vor den
Anspruchen unserer Gesellschaft, und lasst uns zu uns selbst
finden.

Der Tierpark Bern sensibilisiert durch seine Tiere und die per-

sOnlichen Erlebnisse der Menschen mit diesen Tieren fUr den
Schutz von Lebensrdumen und Tierarten.

,»Mehr Platz fiir weniger Tiere“

Korallenriff ,hautnah”,
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STRATEGIE

Der Tierpark Bern ist fihrend bei der artgemassen Wildtierhal-
tung in der Schweiz und damit auch hochattraktiv fir die Men-
schen. Wildtiere sind die Seele des Tierparks Bern und kénnen
hier einen Grossteil ihres natirlichen Verhaltens in Ausschnit-
ten ihrer Lebensraume ausleben. Genau dies macht die Faszi-
nation und das Erlebnis flir den Menschen aus, nicht das kon-
fektionierte Tier frei zur Konsumation.

Der Tierpark Bern konzentriert sich schwerpunktmassig auf
europaische Wildtiere. Der Bauerhof im Dahlholzli 1asst Men-
schen Nutztiere hautnah und fuhlbar erleben. Im Vivarium und
seiner Umgebung kénnen Gaste Wildtiere aus anderen Konti-
nenten erleben.

Der BarenPark ist das Wahrzeichen der Stadt von nationaler
Bedeutung und internationalem Renommee. Die Wirde und
das Wohlergehen der Baren von Bern sind Grundlage fiir die
weitere Entwicklung des BarenParks.

Die Betreuung der Stadttauben von Bern erfolgt im Rahmen
des Taubenkonzepts und ist Europa weit wegweisend.

Die Zoopadagogik des Tierparks Bern vermittelt Wildtiere und
die Anliegen von Natur- und Artenschutz mit modernen neuen
Ideen. Die Ziele von Artenschutz und Wissenschaft und Zoopa-
dagogik nehmen auch Einfluss auf die Entscheidungen zum
Tierbestand.

Der Tierpark Bern ist ausserhalb der Region Bern wenig be-
kannt. Es muss aus finanzieller wie auch aus ideeller Sicht Ziel
der nachsten Jahre sein, diesen Uberregionalen Markt professi-
onell zu bearbeiten. Hierzu steht eine klare, wieder erkennbare
und eindeutige Kommunikation zur Verfligung. Die erforderli-
chen Strukturen werden zeitnah aufgebaut.

Bei der weiteren Entwicklung werden moderne Grundsatze der
Erlebnisinszenierung beachtet. Hierzu gehoéren: Hinleitung,
Wegleitung, Eingangsszenerie, Verweilzonen und die Deckung
von Grundbedirfnissen wie Toiletten, Essen und Trinken.

Der Tierpark Bern arbeitet mit einem hoch motivierten und best
qualifizierten Team.
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STRATEGISCHE ZIELE

Tierpark Bern: Areale und Namen

Dahlhdlzli — Wald

Dahlhdlzli — Hinleitung, Eingang, Grundbedurfnisse
Dahlhdlzli — Bauernhof, Spielplatz, Restaurant
Dahlhdlzli — Aareufer

Dahlhdlzli — Zoo

BarenPark 2.0

Verbindung BarenPark — Dahlholzli
Stadttauben

Zoopadagogik

Tierbestand

Organisation

Finanzen

Kommunikation

oz xX« —IT@OmTmmMmMmOooOw>»

Zusammenfassung
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Plan IBIS mit den bisherigen
Namen
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A) TIERPARK BERN:
AREALE UND NAMEN

Ist-Zustand

Das Dahlholzli besteht seit seiner Eréffnung aus mehreren Tei-
len, die keine klaren Namen haben, schlecht voneinander ab-
gegrenzt sind und damit von den Gasten nur massig erkannt
werden. So ist der Kinderzoo am Aareufer quasi ein Zoo im
Tierpark, der den bislang namenlosen eintrittspflichtigen Teil
konkurrenziert. Die im Jahr 2000 gebaute Aareuferanlage liegt
an der Aare, die aareaufwarts liegende Anlagen des D&hlhdlz-
lis, G&mse, Steinbock und Wildschwein sind aber gar keinem
Segment zugeordnet. Mit dem Tierparkreglement von 2014
wurde festgeschrieben, dass die Anlagen am Aareufer kos-
tenfrei zugénglich bleiben sollen. Die Ubergeordneten Namen:
Tierpark Bern mit seinen Teilen BarenPark und Dahlhélzli, sind
gleichfalls hier festgelegt worden. Der Dahlhdlzliwald hat sich
vom Nutzwald, umgeben von Ackerland und Freiflache ausser-
halb der bebauten Stadt Bern (1850) zum Freizeitwald umge-
ben von Wohnbauten mitten in der Stadt entwickelt. Die heuti-
gen Nutzungen sind teils konkurenzierende Freizeitnutzungen
(Zoo, Fussgéanger, Seilparknutzende, Joggende, Fahrradfah-
rende, Hlndeler und andere). Eine Ubergreifende Namensge-
bung fur das gesamte Areal erleichtert das gezielte Ansteuern
gewulnschter Areale.

Strateglsche Ziele
Klare, eindeutige Namensgebung aller Areale im D&hlhdlzli.

+ Erhéhung der Gastezahlen im eintrittspflichtigen Bereich
durch klare Benennung.

» Erhéhung der Einnahmen aus Eintritten.

» Abgrenzung der Teilsegmente in einem, urspringlich durch
Nutzwald gekennzeichneten, heutigen Freizeitbereich flr
die Bevdlkerung.

+ Die Namensgebung sollte zuklnftige Entwicklungen des
Waldes antizipieren.

Massnahmen
» Die Teile des Tierparks versammeln sich unter dieser Dach-
marke mit:
* Dahlhélzli-Bauernhof
* Dahlhélzli-Aareufer
* Dahlhélzli-Zoo
* Dahlhélzli-Wald
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Prioritat
sehr hoch +++

Zeithorizont
1-2 Jahre

Dle Arealnamen NEU:

Dahlholzll - Zoo
Dahlholzll - Bauernhof
Danihoizll - Waid
Dahihoizil - Aareufer

(Dahihoizll - Sellpg

Tierpark Bern: Areale und Namen

Auch nicht zum Tierpark Bern gehdrige Teile kdnnten sich unter
dieser Dachmarke zusammenfinden. Dies kénnte gemeinsam
mit allen Partnern entwickelt werden. So kdnnte das Restau-
rant Dahlhélzli in Dahlhézli-Restaurant umbenannt werden.
Analoges konnte fur Seilpark und KaWeDe gelten.
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B) DAHLHOLZLI - WALD

Ist-Zustand

Das Areal des Dahlhdlzlis liegt grésstenteils innerhalb einer
Wirtschaftswald Parzelle mit zum Teil reduziertem Besto-
ckungsgrad. Damit unterliegt die Waldbewirtschaftung und Nut-
zung dem Bundesgesetz Uber den Wald (Waldgesetz Wa(G). Im
Jahr 2005 wurde mit einer geringflgigen Zonenplanénderung
der Rodungsperimeter den aktuellen Bedurfnissen angepasst.
Kunstbauten sind ausserhalb des Rodungsperimeters auf 25m?2
Gesamtflache beschrankt.

Als Bestockungsgrad wird die prozentuelle Kronenbedeckung
der Bodenflache bezeichnet. 100% Bestockung heisst, von
oben betrachtet ist kein Waldboden sichtbar. Auf dem Dahlhdlz-
liareal befinden sich Zonen mit reduziertem Bestockungsgrad.
Die jeweilige Bedeckung ist einzuhalten.

Der Dahlhélzliwald bietet gemeinsam mit dem Aarelauf einen
einmaligen Rahmen in welchem das Dahlholzli eingebettet ist.
Gemeinsam mit den Tieren tragen sie stark zur Erlebnisinsze-
nierung bei. Dies ist Rahmenbedingung und ein grosser Teil
des Tierpark - Kapitals. Sie machen Uber weite Teile eine artge-
méasse Tierhaltung in einem urbanen Rahmen Uberhaupt erst
méglich. Dies mUssen wir fur die Zukunft unbedingt erhalten.

Aktuelle Probleme mit dem Wald sind: Uberalterter Baumbe-
stand, Ubersauerte Bdden, Bodenverdichtung (nicht durch die
Waldbewirtschaftung entstanden), Sicherheitsrisiken durch
Baumbruch.

Im Rahmen dieses Kapitels wird als Dahlhélzli-Wald nur der
engere Teil im eintrittsfreien Bereich mit Wisent-Anlage und
Quaranténe-Areal betrachtet. Die Wisentanlage entstand
2008, die Quaranténe 2010. Beides konnte so nur entstehen,
weil die Burgergemeinde Bern 2007 dem Tierpark eine Erwei-
terung seiner genutzten Flédche im Wald erlaubte. Die Wisent-
anlage ist eine Vorzeigeanlage fur die Haltung des gréssten
Landsaugetiers Europas. Wisente waren 1918 ausgestorben.
Nur dank einem Dutzend Tieren in Zoologischen Gérten konn-
te die Art gerettet werden. In den Jahren nach Erstellung der
Wisent-Anlage ist ein gewichtiger Teil der Berner Jungtiere in
Projekte zur Wiederansiedelung der Tierart in Russland, Polen
und Rumanien gegeben worden.

Die Wisentanlage ist von einem Doppelzaun umgeben. Der
eine, dussere Teil dient der Sicherheit der Tiere (kein Uberklet-
tern), der innere Teil mit starken Stahlseilen dient der Sicher-
heit der Menschen (keine Ausbruch). Durch die Doppelzaun-
konstruktion und den diese rundherum umfassenden Fussweg
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erscheint die Wisentanlage ein wenig wie ein Fremdkérper im
Wald.

Im Inneren der Wisent-Anlage haben die Wisente freistehen-
de Bidume durch Rindenfrass vom Leben befreit. Uber 600
B&ume wurden deshalb durch Einzelmassnahmen geschuitzt.
2005 wurden erstmals, in Absprache mit dem burgerlichen
Forstmeister gréssere Waldinseln in der Anlage mit einem um-
laufenden, elektrogesicherten Holzzaun geschutzt. Wisentstall
und Vorgatter haben sich bewahrt.

Die Teile Wald in den Bereichen Dahlhodlzli-Zoo und Dahlholzli-
Aareufer werden dort behandelt.

Bei allen Betrachtungen hier sollen die langfristigen Perspekti-
ven eines integralen ,Dahlhdlzli-Walds® als Freizeitraum flur die
Bevélkerung bis zum Thunplatz reichend, nicht verlegt werden.

Strategische Ziele

Der Bereich Dahlhélzli - Wald ist ein Teil des gesamten Dahl-

hdélzli-Waldes.

» Der Wald wird fur zuklnftige Generationen gesichert.

» Der Bereich Dahlhélzli-Wald ist fur Gaste hochattraktiv.

+ Der Bereich Dahlhdlzli-Wald erzielt keine direkten Einnah-
men.

» Der Bereich Dahlhélzli-Wald leitet in den eintrittspflichtigen
Bereich Dahlhélzli-Zoo.

Massnahmen

+ Das Erlebnis des gréssten Landsaugetiers in Europa, in
seinem angestammten Lebensraum Wald, das der Mensch
ausgerottet, aber auch gerettet hat, ist schweizweit einma-
lig.

+ Die Tierhaltung ist eine Vorzeigeeinrichtung und Ubergibt
Nachzuchten in Wiederansiedelungsprojekte im Freiland.

+ Die Wisent-Anlage wird mehr zum Teil des Waldes indem
die Einblicke nicht rundherum mdglich sind, sondern gezielt
auf Fenster im Wald ausgerichtet wird.

* Im Bereich dieser Fenster im Wald entstehen zusatzliche
Attraktionen wie
+ Waldlehr- und - Erlebnispfad®
+ Klettern wie die Affen (Verbindung zu Ropetech)“

« ,Ubernachten im Baumhaus"*
+  Holzfaller-Wettbewerb"
+ alle in Verbindung mit anderen Dahlhélzli-Angeboten

+ Das Erscheinungsbild Wald mit Baumbestand und Arealen
fur Aufwuchs innerhalb der Wisent-Anlage, wird in einem
mittelfristigen Plan (bis 2025) festgelegt.
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Prioritat
Sehr hoch +++

Zeithorizont
Teile Waldpflege 1-25 Jahre
Teile Integration in den Wald und Erlebnis  2-5 Jahre

Mittelfristige Waldplanung im Bereich der Wisent-Anlage
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Wegweiser Bernmobil im Bahn-
hof Bern

Eingang D&hihéizli
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C) DAHLHOLZLI: HINLEITUNG, EIN-
GANG, GRUNDBEDURFNISSE

Ist-Zustand

Die Hinleitung zum Da&hlhdlzli ist verbesserungsféhig. Es
macht keinen Sinn, ein gutes ,Produkt®, ndmlich den fihrenden
Zoo in der Schweiz bezlglich der artgeméssen Haltung von
Wildtieren (STS Zooberichte 2012-2014) zu besitzen, aber kein
Gast von ausserhalb findet es.

Das Dahlhélzli verflgt derzeit nur bei der Lenkung des Stras-
senverkehrs am Ostring und auf der Thunstrasse und der
Jubildumsstrasse uUber eine funktionsfahige Hinleitung. Die
Beschriftung mit ,Zoo" erleichtert dem Individualverkehr die
Zielfindung weil sie nicht als Wort sondern als Bild funktioniert.
Ihr fehlen der ,Beginn“ im Sinne von Schildern auf der Auto-
bahn, die Hinleitung aus Richtung Freiburg und das ,Ende* ab
Jubildumsstrasse.

Fir auswartige Gaste des OV findet sich ab dem Ausstieg aus
dem Zug keinerlei offensichtliche Hilfestellung im Sinne einer
Hinleitung zum Dahlhélzli. Auf den Infosdulen von Bernmobil
im Bahnhof sind nur die Bus- und Tramlinien gelistet. Der Bus
Linie 19, die einzige Linie zum Dahlhélzli trégt den Namen ,El-
fenau®.

Die Schilder fur den Langsamverkehr sind im CD der stadti-
schen Wegweiser gehalten, sehr dezent und damit flr auslan-
dische Gaste nur beschrénkt funktional. Ausserdem figuriert
das Dahlhélzli hier noch unter ,Tierpark®.

Auch die Eingangssituation im Dahlhélzli ist unbefriedigend.
Das Gesamtareal ist aus diversen Richtungen zugénglich:
Thormannstrasse, Dalmaziquai, Aareuferweg aus Richtung
Muri und etliche Zugéange aus dem Dahlhdlzli Wald. Der Ein-
gang in den eintrittspflichtigen Teil Dahlhélzli-Zoo ist unauffallig
und insbesondere fur Erstbesuchende und Gaste von Ausser-
halb schwer zu finden. Eine Hinleitung ist nicht vorhanden. Die
Flamingoanlage flankiert den Eingang und ladt zum Verweilen
und anschliessendem Verlassen des Areals ein. Die Infrastruk-
tur der Eingangssituation im Vivarium, mit Kasse, Drehkreuz
und Merchandizing, ist fur die gestiegenen Gastezahlen nicht
ausreichend. Es gibt keine klare Entflechtung von Eingang und
Ausgang. Das Potenzial hinsichtlich Géstezahlen und Einnah-
men wird so nicht ausgenutzt.

Toiletten sind mit den beiden Anlagen im Vivarium und dem

Neubau 2013 (Bréatliplatz) fir den Teil Dahlhélzli-Zoo hinrei-
chend vorhanden. Fur die Teile Aareufer und Bauernhof stehen
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die offentlichen Toiletten im Dahlhdlzli-Restaurant zur Verfu-
gung.

Die Versorgung mit Essen und Trinken im Dahlhélzli-Zoo
ist unbefriedigend. Die vorhandenen Automaten fur Softdrinks
und Sussigkeiten entsprechen nicht den Bedurfnissen der Tier-
parkgaste. Dies gilt umso mehr, als die Verweildauer durch die
attraktiven Neubauten deutlich erhéht wurde. Auch die Géste-
befragungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass eine Moég-
lichkeit, sich mit Essen und Trinken im eintrittspflichtigen Be-
reich zu versorgen ein dringendes Kundenbedurfnis ist.

Verwaltung und Zoopéadagogik des Tierpark verfligen nicht
Uber hinreichend Infrastrukturrdaume. Dringend notwendig
sind Raumlichkeiten flr Klassenunterricht, Vortrage, Praktische
Ubungen und Kindergeburtstage sowie fir die familienexterne
Kinderbetreuung.

Strateglsche Ziele
Gastefreundliche Hinleitung zu Dahlhélzli und BarenPark.

+ Erhéhung der Géstezahlen durch kundenfreundliche und
effiziente Eingangs- und Ausgangssituation.

+ Erhdhung der Einnahmen aus Eintritten, Merchandizing
und Essen/Trinken.

* Mehreinnahmen durch neue Produkte wie ganztagige Kin-
derbetreuung und Vortrage.

+ Schaffung dringend notwendiger Infrastrukturrdume fir
Verwaltung und Zoopadagogik, Kindergeburtstage, Semi-
nare etc.

Massnahmen

« Die Hinleitung fir Géaste, die mit dem OV anreisen beginnt
gut wahrnehmbar bereits im Bahnhof Bern.

* Der Bus Linie 19 wird von derzeit ,Elfenau” in ,Dahlhélzli
oder ,Dahlhélzli-Elfenau” umbenannt.

» Die Hinleitung fur den Strassenverkehr wird in dem bewahr-
ten System Zoo auf weissem Grund weitergefthrt und er-
ganzt. Eine Ergénzung durch Schilder auf den drei zu Bern
hinflhrenden Autobahnen, analog zur Hinleitung zum Zoo
Basel soll gepruft werden.

+ Die Hinleitung fur den Langsamverkehr (Fussganger) wer-
den weiterhin mit dem CD der Stadt gefuhrt, das Ziel aber
konsequent mit dem CD des Tierparks Bern (Dahlhélzli) be-
nannt. Eine Ergénzung des Schriftzugs mit dem Logo des
Dahlhélzli wird angestrebt.

+ Die Hinleitung zum Da&hlhélzli-Eingang ab Thormannstras-
se wird wahrnehmbar und klar gestaltet.

+ Inden Bereichen Thormannstrasse und Bauernhofwerden
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hinreichend Parkplétze, insbesondere fir Menschen mit
Behinderung ausgewiesen, bzw. geplant.

+ Eingangsportale in den Bereichen Thormannstrasse, Bau-
ernhof (jetziger Kinderzoo), Waschbar und Wildschwein
(Aareuferanlagen) definieren das Areal des Daéahlhdlzlis
leicht erkennbar und leiten zum Eingang ,Dahlnhdélzli-Zoo".

» Im Bereich der heutigen Volieren flir Rauhfusshihner ent-
steht ein Gebaude, das Eingang, Ausgang, Zooshop, Tier-
parkschule und Prasentationsraum enthalt. Es liegt gut er-
kennbar direkt am Tierparkweg.

» Der Ausgang fuhrt durch einen Zooshop.

» Im Bereich der heutigen, wenig attraktiven Murmeltieranla-
ge neben dem Brétliplatz und dem Spielplatz, vor der Toi-
lettenanlage, entsteht ein Kiosk fur Essen und Trinken mit
dem Nachhaltigkeitsansprichen Rechnung getragen wird.

Prioritat der Massnahmen
sehr hoch +++

Zeithorizont
Hinleitung OV 1-2 Jahre
Massnahmen Eingang 2-5 Jahre

Alternative 1: Dahlhélzli-KaWeDe

Dahlholzli und KaWweDe werden zu einem Betrieb zusammen-
gefuhrt.

Der Gemeinderat der Stadt Bern hat am 17.12.2014 die Pra-
sidialdirektion in Verbindung mit der Bildungsdirektion, der
Finanzdirektion und der Sicherheitsdirektion beauftragt, eine
Entwicklungsstudie mit Potenzialanalyse mit Aussagen zu den
bendtigten baulichen Anpassungen und deren allfalliger Etap-
pierung mit Realisierung spatestens 2025 zu erarbeiten, worin
die Verbindung Tierpark - KaWeDe und der Wegzug des Eis-
hockeybetriebs aus der KaWeDe integraler Bestandteil sind.
Dem Gemeinderat ist im vierten Quartal 2015 betreffend der
Resultate Bericht zu erstatten und Antrag zu stellen.

Die vorliegende Gesamtplanung muss die Rahmenbedingun-
gen fur eine Verbindung aus Sicht Tierpark evaluieren und eine
Ideenskizze vorstellen. Dabei sind die Probleme Eingang, Hin-
leitung, Grundversorgung und Szenerie des Tierparks zu be-
arbeiten. Die Ergebnisse sollen in die Entwicklungsstudie ein-
fliessen.

Das Gebdude der KaWeDe ist als schitzenswert eingestuft,
der Aussenraum ist von denkmalpflegerischem Interesse. Es
handelt sich um ein K-Objekt, d.h. die Denkmalpflege ist in je-
dem Fall hinzu zu ziehen.
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Vorteile, Nachteile, Chancen und Risiken dieses Zusammen-
schlusses sind im Anhang 5 evaluiert. Zusammenfassend |&sst
sich festhalten, dass Tierpark wie auch KaWeDe von der Be-
vblkerung geschéatzte Freizeiteinrichtungen sind. Der Syner-
giegewinn beim Zusammenlegen zu einem Betrieb sind hoch:
die gemeinsame Technik Wasser, die Eingangssituation, Essen
und Trinken, Erlebnis Tier und Erlebnis Baden (Sommer) Eis-
laufen (Winter) in einem Areal sind einzigartig (USP) und der
Raumvorrat KaWeDe deckt die Bedurfnisse beider Einrichtun-
gen.

Die Bearbeitung der Idee KaWeDe und Tierpark zu verbinden,
fuhrte im Rahmen dieser Gesamtplanung zu folgenden Pramis-
sen aus Sicht Tierpark:

+ Eine Verbindung von Dahlhélzli und KaWeDe durch einfa-
che Durchgénge ist nicht sinnhaft. Die Synergiegewinne
wurden durch den burokratischen und baulichen Mehrauf-
wand bei Beibehaltung getrennter BetriebsfUhrungen in
verschiedenen Zuordnungen (Schuldirektion und Sonder-
rechnung Tierpark) aufgefressen.

+ Es entsteht eine neue, integrierte Einrichtung Dahlhélzli-
Bad und Dahlholzli-Tierpark unter einer Leitung.

+ Das geschiitzte Gebaude der KaWeDe wird erhalten.

» Das Restaurant wird erhalten, aber modernisiert.

+ Das Wellenbad wird erhalten.

+ Das Schwimmen und Erlebnisbaden (,,Schwimmen mit
Pinguinen®) im Sommer stellt eine klare Abgrenzung zu
den vorhandenen eintrittsfreien Schwimmbadern der Stadt
dar. Referenzanlagen: Turin und Lubbenau (www.zoomtori-
no.it und www.spreewelten-bad.de).

Schwimmen mit Pinguinen

+ Das Baden wird auch fir Nichtschwimmer tauglich.
+ Das Eislaufen auf einer Erlebnisbahn im Winter ist in
Bern einzigartig.
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Erlebnis Eislaufen in Wien

» Es entsteht ein Abenteuerspielplatz fur Kinder.

* Die Einrichtung wird mit einer ,,Naturschule®, inklusive fa-
milienexterner Betreuung fur Kinder (,,Zookita“) erganzt.

» Die Einrichtung wird mit einer ,,Tierschule“ im Sinne des
Tierschutzgesetzes erganzt.

Prioritat der Massnahmen
hoch ++

Zeithorizont
Alternative Variante KaWeDe 5-10 Jahre
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Hauptbereiche

Eingangsbereich
m==== Zoobereich

O

Bereiche

Insgesamt entsteht eine einzigartige Einrichtung in der
Schweiz, die sich hinreichend auch gegen das Schwimman-
gebot in der Stadt abgrenzt und die deshalb geeignet ist,
ausreichend Einnahmen zu erzielen.
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Alternative 2: Dahlhodlzli-Wald als integrales

Areal

Der gesamte Dahlholzli-Wald wird mit seinen heutigen Nutzun-
gen Tierpark Bern, KaWeDe, Seilpark, Freizeitwald fur Joggen-
de, Spazierende, Fahrradfahrende, Restaurantgaste und Hun-
deler zu einem einzigen Freizeitraum mit geschlossenem CD
zusammengefihrt.

Diese Alternative steht im Vordergrund der Entwicklungsstudie
(S. 24) von HSB (Hochbau Stadt Bern) zur KaWeDe, an der
auch der Tierpark Bern beteiligt ist. Diese ahnelt im Grunde
genommen dem Konzept im Entwurf Gesamtplanung Tierpark
Bern von 4.Juli 2015.

Diese Alternative ist im Grunde eine langfristige Masterpla-
nung, die nachvollziehbar ist. Aufgrund des antizipierbaren
Zeithorizonts von deutlich Uber 20 Jahren soll sie hier nicht
weiter ausgeflihrt werden.

Prioritat der Massnahmen
mittel +

Zeithorizont
Alternative Variante Dahlhozli Wald > 20 Jahre

Beide Varianten fur die Weiterentwicklung der KaWeDe wer-
den koordiniert mit dem Tierpark im Rahmen des gemeinde-
ratlichen Auftrages an Hochbau Stadt Bern in der dortigen
Projektgruppe weiter bearbeitet. Ziel dort ist dem Gemein-
derat den Entscheid zwischen Varianten zu beantragen. Die
Federfihrung fur das weitere Vorgehen liegt somit bei Hoch-
bau Stadt Bern.
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D)DAHLHOLZLI-BAUERNHOF,
SPIELPLATZ UND RESTAURANT

Ist-Zustand

Auf dem ca. 14.000m? grossen Areal befinden sich derzeit ein
Spielplatz, der Kinderzoo, der Okonomiehof und das Okono-
miegebdude des Dahhdlzlis sowie das Restaurant D&hlhélzli.

Das Areal wird zerschnitten von einer Zufahrt fur die Anliefe-
rung Restaurant, Dahlhélzli-Okonomiehof und einem grossen
Wendeplatz fur Fahrzeuge. Ausserdem befinden sich auf dem
Areal Parkplatze entlang dem Aareufer und auf dem Wende-
platz. Eine integrale Verbindung von Restaurant und Spielplatz
sowie Kinderzoo wird so verhindert.

Das Restaurant hat keine bauliche Infrastruktur, die den An-
spruchen der Tierparkgaste, insbesondere der Familien, ge-
recht wird. Die Anzahl der gedeckten Sitzplatze im Self-Bereich
ist viel zu gering. Der Self-Bereich ist in seinen rdumlichen Be-
dingungen véllig unzureichend. Das Restaurant ist dem Fonds
fur Boden- und Wohnbaupolitik in der Finanzdirektion zugeord-
net. Derzeit findet ein Architekturwettbewerb zum Umbau des
Restaurants statt.

Der Spielplatz ist alterer Provinienz und am 1. Januar 2015 von
der bisherigen Zusténdigkeit von Stadtgriin Bern in das Dota-
tionskapital der Sonderrechnung Tierpark Bern Uberflhrt wor-
den. Er bedarf der grundsatzlichen Uberarbeitung. Dabei ist die
Verbindung zum Restaurant von Bedeutung. Eltern sollten im
Restaurant verweilen kénnen und sich ihrer Kinder im Blickfeld
auf dem Spielplatz sicher fuhlen kénnen.

Der Kinderzoo ist ein Zoo im Zoo und konkurrenziert den Teil
Déahlholzli-Zoo direkt. Die Géaste verbleiben im Kinderzoo und
sehen keinen Grund, in den Zooteil zu wechseln. Dies mindert
die Einnahmen erheblich und ist somit betriebswirtschaftlich
schwierig, da dieser Bereich gemass Tierparkreglement ein-
trittfrei ist (siehe Anhang).

IBIS 2008 Plan Areal
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Strategische Ziele

Klare Abgrenzung der Tiererlebnisse in diesem Areal vom
Areal Dahlholzli-Zoo.

Angepasster Spielplatz, der den ,Spieltraum® im Areal
Dahlhdlzli-Zoo nicht konkurrenziert sondern erganzt.
Verbesserung der Einnahmesituation durch Abgrenzung
von, und Hinleitung zum Areal Dahlhélzli-Zoo.
Sicherstellung der Anlieferung zu Okonomiehof und Res-
taurant.

Herstellen einer integralen Verbindung von Restaurant auf
der einen Seite und Spielplatz und Bauernhof auf der an-
deren Seite.

Massnahmen

43

Auf dem Areal des Kinderzoos entsteht ein Erlebnis ,Bau-

erhof* mit Nutztieren.

+ Bau eines kleinen ,Ballenberg“ Bauernhauses in ei-
ner landwirtschaftlich anmutenden Umgebung auf der
Hauptflache des heutigen Kinderzoos, mit zum Teil frei-
laufenden Tieren in einfacher, traditioneller Haltung und
zu einem Kleinbauernbetrieb zugehdériges Werkzeug
und Geratschaften.

+ Direkter Mensch-Tier Kontakt.

+ Kleine, alte, extensive Rassen.

* Zum Bauernhof gehoren externe Weiden, auf denen zu
gewissen Zeiten Tiere vom Bauernhof weiden kdénnen.
Auch die Weide am BarenPark ist Teil davon.

Der Spielplatz wird grundlegend saniert.

* Der Spielplatz wird ein themenbezogener Teil des Bau-
ernhofes sein. Okologisch und sinnvoll, verspielt, lehr-
reich. Z.B. Wasserspielplatz mit Tretpumpe, mecha-
nische Kuh zum Melken, einfache Spielgerate fur die
Kleinen, Uberdacht mit Sonnensegel, Sitzgelegenhei-
ten etc.

* Alternativ kann er die Idee des Projektes ,delia“ auf
nehmen.

+ Die Sanierung Spielplatz erfolgt zulasten Stadtgrin
Bern, Ubergabe an TPB (Besprechung SUE/TVS 2014).

Das Areal Spielplatz — Bauernhof wird ein geschlossenes

mit Zugangen sein (Sicherheit fur Kinder).

Die Parkplatze und der Wendeplatz werden fir die &ffentli-

che Nutzung aufgehoben.

» Spielplatz, Bauernhof und Restaurant wachsen zusam-
men, die Flache dazwischen wird reduziert. Im Bereich
des Dalmazi-Stegs wird eine Einrichtung zur Zugangs-
beschrankung installiert, analog der friher existieren-
den Schranke.

Das Restaurant wird den Ansprichen der Zoogaste ge-

recht. Erhéhung der Zahl gedeckter Sitzplatz von derzeit
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80 auf ca. 300. Gleichzeitig wird ein Selbstbedienungsteil

gebaut, der eine moderne Inselstruktur erlaubt.

+ Beides zusammen lasst sich nur durch einen adéqua-
ten Anbau erreichen. Dieser sollte Ausblicke auf den
Teil Dahlhélzli - Aareufer mit den Pelikanen zulassen.
Die Hochwasserschutzmauer wird in dieses Projekt in-
tegriert.

+ Das Angebot im Restaurant sollte auf die Philosophie
des Tierparks Bern (Nahe zur Natur, Nachhaltigkeit, lo-
kale Produkte) ausgerichtet werden.

oritit der Massnahmen

&ehr hoch +++

(Zeithorizont
12-5 Jahre

T/ LT
ANENARVENEEIA

Bauernhof
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E) DAHLHOLZLI - AAREUFER

Ist-Zustand

Die Aareufer-Anlage fur Pelikane, Grauganse, Fischotter und
Biber entstand im Jahr 2000 nach dem Jahrhunderthochwas-
ser von 1999. Sie hat sich hinsichtlich Hochwassersicherheit
in der Zwischenzeit mehrfach bewahrt. Die Mauer zum Res-
taurant hat mittlerweile an Dichtigkeit verloren. Eine Sanierung
wird vom Ausgang des derzeitigen Wettbewerbs zum Umbau
des Dahlholzli Restaurants massgeblich beeinflusst werden.
Das Konzept, Uber Brucken einen in seiner Fliessgeschwin-
digkeit reduzierten Seitenarm der Aare, in dem zahllose heimi-
sche Fische laichen und die Brut heranwachst, zu erleben, ist
schweizweit einzigartig.

Die Anlage fur die Waschbaren ist derzeit ein Teil des Kinder-
zoos. Sie beherbergt aber eine Tierart, die ein immigrierter
Neozoon ist. Erist eine Art, eigentlich in Nordamerika heimisch,
die aber mittlerweile in der Schweiz unaufhaltsam auf dem Vor-
marsch ist. Gleiches gilt fur den dort gehaltenen Marderhund,
der urspriinglich aus Asien stammt.

Die Anlagen fur Gamsen, Steinbdcke und Wildschweine wur-
den 1935 gebaut und sind in entsprechendem Zustand. Die
Anlage fur Steinbdcke besteht im wesentlichen aus einer mas-
siven, von Steinquadern unterbrochenen Betonflache. Die Be-
schaffenheit des Untergrunds ist unbekannt. Die drei Anlagen
fur die Gadmsen sind teilweise sehr schattig, in ihrem Erschei-
nungsbild inhomogen und passen nicht zur Steinbockanlage.

Die Anlage fur die Bezoarziegen ist im Jahr 2010 auf dem Areal
der ursprunglichen Bison/Wisent-Anlage entstanden. Sie mo-
delliert das Bild der Aare mit den typischen Buhnenverbauun-
gen nach.

Der Teil Dahlhdlzli-Aareufer ist nach Tierparkreglement ein-
trittsfrei (Beilage).

Strategische Ziele

» Der Bereich Aareufer wird als Gesamtkonzept flr schwei-
zerische Tierarten erhalten.

» Der Bereich Aareufer erhalt auch im Teil Gdmse/Steinbock
ein hierzu passendes Erscheinungsbild.

» Der Bereich Aareufer ist eine Flanier-Spazierzone, die Men-
schen die heimische Tierwelt nahebringt. Der Schwerpunkt
liegt auf Wasser und Alpen.

* Der Bereich Aareufer ist selbst nicht einnahmrelevant, leitet
aber hin zum eintrittspflichtigen Teil, dem Dahlhdlzli-Zoo.

» Der Bereich Aareufer/Bauernhof erhalt einen barrierefreien
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Zugang zum hdher gelegenen Niveau der Bereiche Dahl-
hélzli-Zoo und Dahlhdélzli-Wald.

Massnahmen

» Die Aareuferanlage bleibt bestehen. Anpassungen sind
operatives Detailgeschaft.

+ Die Anlage fur die Waschbaren bleibt bestehen und wird
dem Bereich Aareufer zugeordnet.

» Die Anlage fir die Bezoarziegen bleibt bestehen.

+ Die Anlage fur die Wildschweine bleibt bestehen.

» Der Bereich Dé&hlhdélzli-Aareufer erhalt einen Eingang und
eine Wegeleitung hin zu den Bereichen Dé&hlhdlzli-Zoo,
Dahlhélzli-Wald und Dahlhélzli-Restaurant.

» Die Anlage fir Gamse und Steinbock werden zusammen-
gelegt zu einer Anlage ,Alpen*.

+ Der Wettbewerb hierzu sollte Ende 2015 abgeschlos-
sen sein. Die Finanzierung des Wettbewerbs erfolgt
Uber die Spenden aus der ersten Tierpark-Gala vom
November 2014.

* eine barrierefreie Verbindung und Hinleitung zum Dahl-
hélzli-Zoo wird bearbeitet.

+ Sie erhélt auch einen Abenteuerteil fir Kinder.

+ Sie soll keine Konkurrenz fir den Zooteil sein.

Prioritat der Massnahmen
sehr hoch +++

Zeithorizont
Wegleitung 1-2 Jahre
Alpenanlage 2-5 Jahre

Alpine Zone

Bestockungsgrad und Flchen:
= Planungsperimeter 3680m2
m— 10% Bestockung 1544m2
= (0% Bestockung 340m2
Restliches Areal 100% Bestockung

Alpen-Anlage
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F) DAHLHOLZLI-ZOO

Ist-Zustand

Der Teilbereich ,Dahlhélzli—-Zoo* erstreckt sich von der Flamin-
goanlage Uber das Vivarium und den dahinterliegenden, von
einem fuchssicheren Zaun umgebenen, Teil des Dahlhdlzli. Der
eintrittspflichtige Teil beginnt mit dem Zugang ins Vivarium, wo
auch die Kasse positioniert ist.

In den letzten 15 Jahren sind eine Reihe von Tieranlagen er-
setzt, bzw. neu gebaut worden. Die grosseren Bauprojekte
waren: Flamingo-Anlage (1999), Seehund-Anlage (2003), Leo-
pard-Anlage (2006), Moschusochsen-Anlage (2008) Waldren-
Anlage (2008), Papageitaucher-Anlage (2009), BarenWald
(2012), Wolfsanlage (2013), Sanierung Vivarium mit neuen
Aquarien (2013). 2015 wird auf dem Areal der alten Volieren aus
den 60er Jahren eine grosse, im Tunnel begehbare Flugvoliere
fur Uhu und Schneeeule gebaut. Diese Anlagen reprasentie-
ren ein schlussiges Konzept der artgemassen Wildtierhaltung
unter dem Motto ,Mehr Platz fur weniger Tiere®. In den letzten
Jahren hat der Zoobericht des Schweizer Tierschutzes (STS)
dem Tierpark Bern eine fuhrende Rolle bei der artgemassen
Wildtierhaltung attestiert. Die Anlagen sind modern und werden
den Ansprichen der Tiere, der Gaste und der Tierpflegenden
gerecht. Eine Lebensdauer der Tieranlagen von mindestens 25
Jahren darf bei allen angenommen werden.

Wahrend die Kernattraktion fir die Gaste, das persénliche Er-
lebnis mit wilden Tieren, die einen Grossteil ihres natlrlichen
Verhaltens ausleben kénnen, den meisten modernen Anspri-
chen gerecht wird, gilt dies flr andere Teile der Erlebnisinsze-
nierung weniger.

Die Wegleitung mit grossen Tafeln ist wenig sinnhaft, da diese
das Areal nur abstrakt wiederspiegeln und das Auffinden der
einzelnen Attraktionen nur schlecht erméglicht.

Die Wegleitung innerhalb des Vivariums ist sehr dezent und
damit funktionslos. Die beiden digitalen Tafeln im Eingangsbe-
reich sind statisch und wenig spannend.

Die Wegefiihrung ist historisch gewachsen und entspricht weit-
gehend dem Erscheinungsbild in den ersten Jahren nach Eroff-
nung des Dahlhdlzlis. Die Wege innerhalb des Vivariums sind
teilweise Sackgassen oder fuhren im Kreis. Es gibt keine Hinlei-
tung zu einem Ausgang, vielmehr sind deren zwei, in verschie-
dene Richtungen fuhrend, vorhanden. Die Wege rund um See-
hund-, Moschusochsen-, Elch- und Leopard-Anlage sind breit,
asphaltiert, gerade und grau. Sie lassen jegliche Spannung bei
der Wegefuhrung vermissen. Einzig der Weg zum oberen Aus-
blick im BarenWald ist als spannender Pfad gestaltet.
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Ruhe- und Verweilzonen sind im Bereich BarenWald, Bréatli-
platz, Wisent-Kanzel und Leopard-Anlage realisiert. Letztere
aber ohne Sonnenschutz. Die wenigen vorhandenen Bénke in
der Nahe der anderen Tieranlagen sind nicht sinntragend ins-
talliert.

Toiletten-Anlagen sind im Vivarium und beim Bratliplatz vor-
handen. Diese sind saniert, bzw. neu gebaut und haben sich
bewahrt.

Eine Verpflegung mit Essen und Trinken ist nur rudimentar in
Form von Automaten im Vivarium und beim Bréatliplatz méglich.
Die Produkte entsprechen nicht den Bedulrfnissen der Dahl-
hélzli Gasten.

Wr——— 2

r——

S

Istzustand Dé&hlhéizli-Zoo

Die Géastezahlen im Dahlhélzli-Zoo stiegen von 53 941 im Jahr
1941 auf 183 645 im Jahr 1985. Nach dem Neubau Vivari-
um pegelten sie sich 1993 bei ca. 230 000 ein. Die bis 1997
publizierten Géstezahlen wurden allerdings mit einem vom
Zooverband vorgegebenen Schlissel hochgerechnet. Ab 1998
wurden die exakten (tieferen) Besuchszahlen erfasst. Diese
stiegen von 205 414 im Jahr 1998 auf 285 172 im Jahr 2014.
Die Wirksamkeit der Vision ,Mehr Platz fur weniger Tiere® ist
damit untermauert - aber auch die steigende Unzul&nglichkeit
der baulichen Infrastruktur flr die Menschen.

Fur die Erhebung der Besuchszahlen auf dem gesamten Areal
des Dahlhélzlis wurde durch vergleichende Zéhlungen ein Fak-
tor von 4,1 ermittelt. Das heisst, dass das Dahlhélzli 2014 ca.
1 170 000 zu verzeichnen hatte. Bei einer Wohnbevoélkerung
von ca. 140 000 und einer Agglomeration von ca. 400 000 ist
der Impact des Dahlhdlzlis sehr hoch.
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Die Anzahl der Tierarten wurde in den letzten 15 Jahren
deutlich reduziert (von 298 Arten im Jahr 1996 auf 188 Arten
im 2012). 2013 stieg die Anzahl der gehaltenen Tierarten auf
263. Grund hierfur war der Besatz mit Fischen und niede-
ren Tieren im neuen Riffaquarium. Die Umsetzung der Vision
.Mehr Platz fur weniger Tiere* wurde konsequent weiterent-
wickelt: Verzicht auf Arten, Wechsel auf kleinere Tierarten
bzw. Fische und Niedere Tiere, sowie Vergesellschaftung
von Arten. Auf der sehr beschrankten Flache des Dahlholzli-
Zoos, die relevante Einnahmen erzielt, ist auch bei der Wei-
terentwicklung der Attraktionen, der Infrastruktur und der
Gastefreundlichkeit hohe Kreativitat erforderlich.

Strategische Ziele

* Attraktivierung des Dahlhélzli-Zoos.

+ Steigerung der Gastezahlen.

+ Steigerung der Einnahmen.

* Erkennbare, moderne Eingangssituation.

+ Spannende Wegefiihrung und Wegeleitung.

* Verweilzonen mit Witterungsschutz.

* Deckung der Grundbedirfnisse Essen und Trinken.

* Neue Attraktionen mit dem Wildtier als Erlebnis.

* Aufhebung der beiden parallelen Klimazonen im Vivarium.

Massnahmen

Attraktiven Eingang (siehe Kapitel C)

* Im Bereich der heutigen Volieren fir Rauhfusshiihner ent-
steht ein Gebaude, das Eingang, Ausgang, Zooshop und
Prasentationsraum enthalt.

» Der Ausgang fuhrt durch einen Zooshop. Das Gebaude
kann auch als Tierparkschule dienen (siehe Kapitel C) und
liegt gut erkennbar nah am Tierparkweg.

* \Verlegung des Eingangs zum Vivarium gut erkennbar, in
Richtung Tierparkweg (Stirnseite des Gebaudes).

Prioritat
sehr hoch +++

Zeithorizont
2-5 Jahre
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Wege und Wegeleitung verbessern

+ Klare, sinnhafte Wegeweiser-Tafeln in Verbindung mit digi-
talen Elementen.

» Signalisation des empfohlenen Hauptwegs mit den Attrak-
tionen.

* Neue attraktive und funktionale Informationsschilder an den
Tieranlagen. Attraktives Informationssystem fur Aktualita-
ten im Eingang und am Brétliplatz.

+ Gezielte Bepflanzungen entlang der grossen Wege und
beim Leo-Spielplatz zur Erhdhung der Spannung und fur
den Sonnenschutz.

* Verweilzonen mit Banken und Sonnenschutz entlang der
Hauptwege schaffen.

Prioritat
sehr hoch +++

Zeithorizont
1-2 Jahre

Deckung von Grundbediirfnissen (siehe Kapitel C)

* Im Bereich der heutigen, wenig attraktiven Murmeltieranla-
ge neben dem Brétliplatz und dem Spielplatz, vor der Toi-
lettenanlage, entsteht ein Kiosk mit einem adaquaten An-
gebot fir Essen und Trinken.

Prioritat
sehr hoch +++

Zeithorizont
1-2 Jahre

Attraktionen schaffen
+ Tierfutterungen, Themenwege und Infoposten durch Tier-
pflegende und andere Mitarbeitende im Dahlhdlzli-Zoo.

Prioritat
sehr hoch +++

Zeithorizont
1-2 Jahre

®0
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Dornenwald
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Eingang, Wege, Kiosk

Neubau Wiistenhaus

im Bereich der heutigen Elchanlage. Es entsteht ein
schweizweit einzigartiger Dornwald-Lebensraum fir
madagassische Wistenbewohner. Der Madagassische
Dornwald ist weltweit einzigartig und im héchsten Mas-
se bedroht. Sein Erscheinungsbild wirkt wie von einem
anderen Stern. Viele spektakulére Anpassungen an die
kargen Lebensbedingungen des Dornwaldes machen
seine Pflanzen und Tiere zu hervorragenden Botschaf-
ter, um die Faszination flr die Natur und ihre Geschép-
fe zu wecken. Chamaleon, Paradiesfliegenschnépper,
Strahlenschildkréte und Lemuren sind typische Bewoh-
ner. Mit einem zusétzlichen Gebaude erhalt der Tier-
park weitere gedeckte Areale und somit mehr Mdglich-
keiten fur einen Besuch bei nassem Wetter.
Konzentration des Vivariums auf die bereits seit der
Eréffnung 1987 zu ca. 70% der Flache vorhandenen
feucht-warmen Lebensraume. Der vorhandene begeh-
barer siidamerikanischer Regenwald wird ausgebaut.
Verbindung zwischen Vivarium und Wuistenhaus im
Form einer begehbaren Voliere.

Prioritat
sehr hoch +++

Zeithorizont
5-10 Jahre
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* Neubau Berberaffen-Anlage
+ Am Ausgang des Wustenhauses entsteht eine Freian-
lage flr Berberaffen. Sie sind die einzige européische
Affenart, sehr sozial, hoch attraktiv und kénnen ganz-
jahrig in einer Aussenanlage gehalten werden.

Prioritat
hoch ++

Zeithorizont
5-10 Jahre

Wiistenhaus, Berberaffen-Anlage, Voliere

» Amphibienweg
» Ein Themenweg zu den einheimischen Amphibien flhrt
zu den verstreuten Anlagen mit heimischen Amphibien.

Prioritat
hoch ++

Zeithorizont
5-10 Jahre

* Fischweg
» Ein Themenweg zu den einheimischen Fischarten flhrt
zu den verstreuten Anlagen mit heimischen Fischen:
Papageitaucheranlage: Alet, Barbe, Aesch, Nase
Moschusteiche: Karpfen, Hecht, Egli, Brachse
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Barenhausteich: Bachforelle, Rotfeder, Triische
Barenbach: Seesaibling

Freilandterrarien: Elritze, Moderlieschen, Schneider,
Stichling, Bitterling

Zieselanlage gegeniber Freilandterrarien wird zum
Teich mit Unterwassereinblick und einigen dieser Fisch-
arten

Prioritat
hoch ++

Zeithorizont
5-10 Jahre

Fischweg

* Friedhof der ausgerotteten Tiere
* Auf dem Weg zum Ausgang (im Eingangsgebaude mit
Zooshop) ensteht ein ,Friedhof der ausgerotteten Tie-
re“. Auf dem Weg zum Ausgang wird tber den Beitrag
der Menschen zum Arterhalt informiert.

Prioritat
sehr hoch +++

Zeithorizont
1-2 Jahre
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G) BARENPARK 2.0

"S’\ﬁéﬁ%érenPark Bern wurde im Jahr 2009 ero6ffnet. Er fuhrt die

Geschichte der Béarengraben, die 1513 mit der Schlacht von
Novarra und der EntflUhrung des Béren aus dem geschlage-
nen franzésischen Heer begann, Uber die vier Barengraben in
der Stadt, zugunsten der nachsten Generationen fort. Er wr-
digt das Mitgeschopf Bar und ermdglicht den Menschen, ihre
eigenen persdnlichen Erfahrungen mit wilden Béaren mitten in
der Bundesstadt zu gewinnen. Die Konstellation Bundesstadt-
Weltkulturerbe Altstadt - Aare - BérenPark ist weltweit einzigar-
tig. Die hohen Besuchszahlen, 1,7 Mio. pro Jahr im Mittel, mit
Jungtieren 2,4 Mio. pro Jahr, machen den BarenPark zu einem
der wichtigsten Wahrzeichen von Bern.

g il Lﬁﬁ

Bédrengraben um 1888

BédrenPark 2013 mit der Planung Lift
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Nach der Gemeindeabstimmung vom 18. Mai 2014 zum Tier-
parkreglement wurde der BarenPark auf den 1. Januar 2015
in das Dotationskapital des Tierparks Bern Uberflhrt. Der Tier-
park Bern ist somit verantwortlich fur die Rollen als Eigentliimer,
Betreiber, Bauherr und Nutzer des BarenParks im Auftrag der
Stadt Bern.

Im Zuge der Finanzierungsschwierigkeiten wurde wahrend der
Bauplanung auf die Realisierung eines Lifts zum Transport von
Menschen mit Einschrankungen und Kinderwagen verzichtet.
Der Mangel an Barrierefreiheit, inshesondere damit alle die ein-
zigartige Sicht auf die Baren vom Aareuferweg aus geniessen
kénnen, wurde im Jahr 2015 endlich beseitigt. An der stdlichen
Seite wurde ein Schréaglift gebaut. Damit ist die Grundlage ge-
schaffen, die bis dato blockierte Zukunft des BarenParks 2.0 zu
planen.

Der BarenPark als 24 Stunden eintrittsfrei zugéangliche Tieran-
lage erfordert aus Grinden der Sicherheit, wie auch aufgrund
der Vorgaben der Tierschutzgesetzgebung, eine 24-stlindige
Betreuung und Uberwachung. Wahrend der Dienstzeiten des
Tierparks wird diese Aufgabe von den Tierpflegenden Uber-
nommen. Ausserhalb der Dienstzeiten und bei besonderen
Anlassen wird dies von einem Bewachungsdienst erledigt. Die
Kosten hierfur sind erheblich. Die Sicherheit ist nach den Er-
fahrungen der ersten Jahre auf der Nydeggbriicke nicht gege-
ben. Erwachsene setzen ihre Kinder trotz der offensichtlichen
Gefahren auf die Bristung. Dieser Mangel wurde 2015 durch
die Tiefbaudirektion beseitigt. Der Gehsteig auf der BarenPark-
Seite der Nydeggbriicke ist dem Ansturm der Géste nicht ge-
wachsen. An besucherreichen Tagen kommt es zu gefahrlichen
Situationen durch Ausweichbewegungen auf die befahrene
Strasse.

Die Hinleitung zum BarenPark ist véllig unzureichend. Der Bus
der Linie 12 heisst ,Zentrum Paul Klee“. Die Bushaltestelle am
BéarenPark heisst ,Bérengraben®. Die weissen Wegweiser flr
den Individualverkehr sind mit ,Barengraben” beschriftet. Die
Wegweiser flr den Langsamverkehr sind unscheinbar und mit
dem alten Logo beschriftet. Einen Empfang fir Gaste, mit Ein-
gang und Szenerie, gibt es nicht. Die Informationsstelle von
Bern Tourismus im Alten Tramdepot ist schlecht erkennbar.
Die Beschriftungen auf dem Areal haben keinen gemeinsamen
Kontext (Altes Tramdepot, Kiosk, Swiss Brand Museum etc.).

Im Zuge der Finanzierungsschwierigkeiten wurde wahrend der
Bauplanung die Anlage deutlich verkleinert. Im Resultat sind
die beiden Barenanlagen nur gesamthaft ca. 5 700m? statt
der im Wettbewerb 2004 vorgegebenen mindestens 10 000m?
gross. Wahrend die gréssere sidliche Anlage den Vorgaben
entspricht, ist die kleinere nérdliche Anlage mit nur 615m? deut-
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Redimensionierung der Anla-
genfidchen im Laufe der Baupla-
nung BérenPark
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lich zu klein um eine tiergerechte Haltung eines abgetrennten
Béren im Rahmen einer allfalligen Zucht zu erméglichen. Dies
war in den Jahren 2010 und 2011 eindrlcklich zu erleben, als
der Béar ,Finn“ wegen der Aufzucht der beiden Jungtiere durch
die Barin ,Bjork" abgetrennt werden musste. Mdchte man in
Zukunft Béren im BarenPark zlchten, oder bei Schwierigkeiten
tiergerecht abtrennen, ist eine Vergrésserung der Barenanlage
obligat erforderlich.

Im Zuge der Finanzierungsschwierigkeiten wurde wahrend der
Bauplanung weitgehend auf die Gestaltung einer Szenerie mit
Hinleitung, sichtbarem Eingang, Wegleitung Uber das Areal
und hin zum Dahlhélzli, Ruhe- und Verweilzonen und Informa-
tionszentrum verzichtet. Diese sind aber flur den Erfolg einer
Erlebnisinzenierung (Hansruedi Muller 2004) bedeutsam. Die
wenigen vorhandenen Informationsschilder mussten wegen
Mangel im Baugesuch teilweise demontiert, bzw. in ihrer Sicht-
barkeit reduziert werden.

Der Versuch, einen BarenPark-Shop im kleinen Graben zu eta-
blieren scheiterte und wurde vom Gemeinderat im Jahr 2012
beendet. Es hat sich gezeigt, dass der kleine Graben aus to-
pographischen Grinden nicht hinreichend attraktiv ist. Damit
gibt es aktuell keine Einrichtung, um Einnahmen zu erzielen.
Der BarenPark ist nach Tierparkregelement (Beilage) eintrittfrei
zugénglich.

Wegen des hohen Gasteandrangs (1,7 Mio./J) sind die éffentli-
chen Toilettenanlagen im Kellergeschoss des Tramdepots vél-
lig Uberlastet. Auch die Hinleitung dorthin entspricht nicht den
Anforderungen an die Deckung von Grundbedurfnissen, als
obligaten Teil einer moderner Erlebnisinszenierung.

Alle aufgelisteten Méangel, bzw. Verbesserungsmadglichkeiten,
sind im ,Bericht Beer’ vom Dezember 2011 ausflhrlich darge-
stellt. Der Bericht, im Auftrag der Sicherheitsdirektion erstellt,
ist Gemeinderat und Stadtrat bekannt. Die Umsetzung der
empfohlenen Massnahmen wurde aber wegen der bis 2015
nicht vorhandenen Barrierefreiheit zurlickgestellt. Die Ergeb-
nisse sind in die nachfolgenden strategischen Ziele und Mass-
nahmen eingeflossen.

Strateglsche Ziele
Etablierung des BéarenParks als DAS Wahrzeichen der
Stadt Bern.

+ Konsequente Erlebnisinszenierung fur die Géaste. Hierzu
gehdren Hinleitung, Wegleitung, Deckung von Grundbe-
durfnissen, die eigentliche Attraktion ,Erlebnis Bar“ aber
auch andere, begleitende Attraktionen.

*+ Relevante Einnahmen, direkt oder indirekt, durch Hinlei-
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tung vom BarenPark zum Dahlhdlzli.

» Erweiterung des BarenParks zu einer Anlage, welche die
Nachzucht (Jungtiere) von Baren auch bei gleichzeitigem
Verbleib des mannlichen Tieres am BarenPark ermdglicht.
(der aktuell kleinere Anlagenteil ist mit weniger als 1000 m?
fir die notwendige mittelfristige Abtrennung des mannli-
chen Braunbaren deutlich zu klein). Wie fir alle Tieranlagen
gilt auch hier das Prinzip der Drittmittelfinanzierung.

Massnahmen

Hinleitung

Die Hinleitung richtet sich konsequent nach den Namen ,Ba-
renPark“ im Sinne einer Corporate |dentity (Cl) aus. Der Bus
Linie 12, derzeit ,Zentrum Paul Klee“ wird in ,BarenPark® oder
,BarenPark — Klee“ umbenannt. Dies 16st auch das Problem
der inexistenten Hinleitung bei Ankunft am Bahnhof Bern. Die
Wegweiser fir den Langsamverkehr werden mit dem aktuellen
Namen BarenPark und dem aktuellen Logo gekennzeichnet.
Die weissen Wegweiser flr den Strassenverkehr werden in
,BarenPark“ umbenannt. Messingfarbene Barentatzen dienen
als ,Barenspur zum BarenPark” (auf dem Weg vom Bahnhof
Uber die Spitalgasse, Marktgasse, Kramgasse und Gerechtig-
keitsgasse und auf dem Trottoir der Nydeggbriicke). Der Krei-
sel wird als Eingangssignalisation flr den Strassenverkehr ver-
wandt. Der BarenPark-seitige Gehsteig auf der Nydeggbriicke
wird deutlich verbreitert. Ggf. wird der Strassenverkehr einspu-
rig oder alternierend einspurig geftihrt. Eine Absturzsicherung
wird an der Nydeggbriicke angebracht (2015). Fur die Trans-
portfahrzeuge von Menschen mit Behinderung wird ein leicht
zuganglicher Parkplatz nahe beim Barengraben geschaffen.

Prioritat der Massnahmen
Bus und Schilder sehr hoch +++
Rest hoch ++

Zeithorizont:

Bus 1-2 Jahre
Schilder 1-2 Jahre
Barenspuren 2-5 Jahre

Gehsteig Nydeggbriicke 5-10 Jahre

Eingang und Szenerie

Das Gesamtareal um die Barengraben und entlang der obe-
ren Einblicke wird durch eine einheitliche Pflasterung tber die
gesamte Flache optisch definiert. Bei der Pflasterung ist auf
die Bedirfnisse von Menschen mit Behinderungen Rucksicht
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zu nehmen. Portale, z.B. als senkrechte Stelen, definieren den
Eingang zum BarenPark. Samtliche Beschilderung auf dem
Areal erfolgt unter der Dachmarke Tierpark Bern, BarenPark.

Prioritat der Massnahmen
sehr hoch +++

Zeithorizont
2-5 Jahre

Barenzentrum

Im kleinen Barengraben entsteht ein Barenzentrum. Hier findet
der Gast Information, Essen und Trinken to go und kann Mer-
chandizing-Artikel zum BarenPark erwerben. Die Information
Uber den Weg zum Da&hlhdlzli ist obligater Teil. Das Barenzent-
rum muss deutlich und leicht erkennbar sein. Der Vorschlag im
Bericht Beer (2011) mit einem ovoiden, glasernen Aufbau auf
dem kleinen Barengraben ist wegweisend. Das Zentrum kann
vom Tierpark Bern betrieben, oder verpachtet werden. Beide
Versionen erlauben relevante Einnahmen fiir die Sonderrech-
nung.

Prioritat der Massnahmen
sehr hoch +++

Zeithorizont
5-10 Jahre

Wegleitung

Die Wegleitung innerhalb des BarenParks erfolgt mit Tafeln im
CD des Tierparks Bern (Dahlhélzli und BarenPark). Die Tafeln
sind informativ und verweisen mit QR-Code auf die Homepage
mit den Inhalten in diversen Sprachen. Die Tafeln enthalten
auch Hinweise, wo was zu finden ist. Die Tafeln verweisen zu-
dem auf dem Areal des BarenParks und neben dem Weg in
Richtung Schwellenmatteli auf das Dahlhélzli und seine Tiere.

Prioritat der Massnahmen
sehr hoch +++
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Zeithorizont:
1-2 Jahre

Grundbedurfnisse

Die Verpflegung mit warmen und kalten Mahlzeiten, bedient
und im Sitzen ist im Restaurant Tramdepot sichergestellt. Die
Versorgung mit Cafe und Snacks erfolgt im Barenzentrum und
teilweise im Swiss Brand Museum. Am Fussweg um den Ba-
renPark werden Verweilzonen, die barrierefrei sind und auch
Menschen mit Einschréankungen zur Verflugung stehen, ge-
schaffen. Diese Verweilzonen sind mit Sonnen/Regenschutz
ausgestattet. Die Toilettenanlage wird derzeit im Auftrag der AG
Tramdepot neun geplant. Federfuhrung und Umsetzung liegen
bei der AG Tramdepot, der Tierpark Bern wird in die Planung
einbezogen.

Prioritat der Massnahmen
Verpflegung hoch ++
Toiletten sehr hoch +++

Zeithorizont

Verweilzonen 2-5 Jahre
Barenzentrum 5-10 Jahre
Toiletten 1-2 Jahre

Sonstige Attraktionen

Fuhrungen, Events im Graben, Apéros, Kindergeburtstage im
Barengraben, Infomobil zum Leben der Baren und Informati-
onen z.B. zum Projekt Ursina des WWF, zum Zoopark in Do-
brich, zum Barenwald in Arosa sind Teile der Attraktionen und
fihren zu relevanten Einnahmen.

Prioritat der Massnahmen
+++ sehr hoch

Zeithorizont
1-2 Jahre

Erweiterung der Barenanlage

Die Barenanlage wird auf die urspriinglich geplanten >10 000m?
erweitert. Es entstehen zwei unabhangige, verbindbare Baren-
anlagen. Auf den jetzigen Trennzaun zwischen grosser und klei-
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ner Barenanlage kann verzichtet werden, er wird rickgebaut.
Weder Lift noch jetzige Abschlussmauer stellen ein Hindernis
dar. Die Mauer ist leicht mit Schieberanlagen durchgangig zu
gestalten. Der Erweiterungsteil sollte auch besondere Attraktio-
nen bieten, die Gaste die Baren aus anderen Perspektiven und
mit allen Sinnen erleben lassen. Flr neue Zusatzleistungen im
BérenPark wird stets die Erzielung von Einnahmen gepruft.

tat der Massnahmen

Konzept Beer mit Barenzem‘rum

®0
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Erweiterung der Bérenanlage
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Stele Schwellenmétteli aus Bé-
renlehrpfad Projekt von 2010

Ausschnitt aus dem Uferschutz-
plan von 2014.
Vollstéandiger Plan siehe Anhang

Ausschnitt aus dem Konzept-
plan GRUN 18.
Vollstéandiger Plan siehe Anhang
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H) VERBINDUNG BARENPARK -
DAHLHOLZLI

Ist-Zustand

Die Verbindung vom BarenPark zum D&hlhdlzli mit dem Bus ist
kompliziert und wenig touristenfreundlich: vom BarenPark zum
Zytglogge mit der Linie 12 ,Paul Klee®, danach ein Fussweg zur
Haltestelle Casino und danach zum Bus Linie 19, der ,Elfenau”.

Der Fussweg vom BéarenPark zum Dahlhélzli ist hochattraktiv
und fuhrt der Aare entlang mit Sicht auf die Altstadt von Bern,
das Schwellenmatteli und das Bundeshaus. Er ist aber nur
der Berner Bevélkerung bekannt. Touristen finden diesen Weg
nicht, da er nicht beschildert ist. Ebenfalls fehlt diesem die Bar-
rierefreiheit.

2010 hat der Tierpark zusammen mit dem Tiefbauamt einen
beschilderten Weg vom BarenPark zum Dahlhélzli (mit Bildern
vom Da&hlhdlzli) und retour (mit Bildern vom BéarenPark, im CD
der stadtischen Wegeschilder (dunkelgrin auf Stelen) entwi-
ckelt (siehe Anhang). Die Mobiliar Versicherungen hat die voll-
umfangliche Finanzierung zugesagt. Das Projekt wurde vom
Gemeinderat jedoch verworfen.

2011 hat der Stadtrat in einem interfraktionellen Postulat die
Erstellung einer Verbindung vom BérenPark zum Dahlhélzli ge-
fordert. Dem ist bislang nicht Rechnung getragen worden.

Im Uferschutzplan von 2014 ist nur die gegentberliegende Sei-
te der Aare (Aarestrasse) bearbeitet.

Ein hohes Interesse besteht an einer Verbindung, nicht nur zwi-
schen BarenPark und Déahlhélzli, sondern auch zwischen Béa-
renPark und Botanischem Garten.

Im Rahmen des Projektes GRUN 18, spater GRUN 19 genannt,
wurde insbesondere der Teil zwischen Dahlhélzli und Botani-
schem Garten als Schwerpunkt der landesweiten Prasentation
in der Stadt Bern definiert (Abschlussbericht Beer, 2015). Die
Finanzierung einer Verbindung wére somit auf viele Schultern
verteilt worden, aber gesichert gewesen. Das Projekt GRUN
19 wurde 2015 sistiert, der Verein Grin 19 existiert aber noch.
Auch die ausflhrlichen Machbarkeitsstudien liegen vor.

Im September 2015 wurde vom Verein ,delia“ eine |dee préa-
sentiert, die mit monumentalen Kunstbauten im Stil des ,Sep-
tipus® im Dahlhélzli-Zoo eine Verbindung zwischen Dahlhélzli,
BéarenPark, Botanischem Garten und, via Seilbahn, zur Mins-
terplattform herstellt. Abgesehen von der Realisierbarkeit der
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teils gigantischen Details, wurde hierdurch aber erneut ein Bei-
trag zur Diskussion um eine Verbindung entlang der Aare, ,die
Griine Welle von Bern“, vom Dé&hlhdlzli bis zum Botanischen
Garten lanciert.

Zusammenfassend lasst sich sagen, dass ein hohes Interesse
an einer Verbindung, nicht nur zwischen BéarenPark und D&hl-
hélzli, sondern auch zwischen BarenPark und Botanischem
Garten, besteht.

Strategische Ziele . delia“ im Tierpark
« Erhdhung der Reputation der Stadt (zwei tiergerechte mo-
derne Anlagen) und Botanischem Garten.
» Erhéhung der touristischen Attraktivitat der Stadt.
» Erhdéhung der Einnahmen im Dahlhélzli durch die von Tou-
risten genutzte Verbindung.

Massnahmen

¢ Schaffung einer attraktiven, erkennbaren, einfachen und
sprachenunabhéngigen Verbindung zwischen BéarenPark
und Dahlhélzli, die das Potenzial hat, bis zum Botanischen
Garten verlangerbar zu sein. Die Entwicklung geschieht in
Zusammenarbeit Tierpark Bern — Tiefbauamt und Externen.
Es liegen mit den oben skizzierten Projektideen hinreichend
Inputs fUr eine allféllige Projektrealisierung vor. Vorrangig
ist primar eine zeitnahe Lésung.

Prioritat der Massnahmen
sehr hoch +++

. . ,delia” im BdrenPark
Zeithorizont
Je nach Projektumfang 1 bis 10 Jahre

®0
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Freie Tauben in der Stadt

Taubenschlag Schosshalde mit
Taubenfahrzeug
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) STADTTAUBEN

Ist-Zustand

Vor rund 20 Jahren erlebte die Stadt Bern den Héhepunkt ei-
ner regelrechten Taubenplage. Uber 10‘000 Tauben bevélker-
ten den stadtberner Siedlungsraum. Die Folge: starke Verun-
reinigung an Geb&uden, in Parks und im urbanen éffentlichen
Raum. Die unkontrollierte Vermehrung der Tauben wurde be-
gunstigt durch wilde Taubenschlage im Siedlungsgebiet und in-
adaquate Futterangebote (Littering, Fast-Food, Futterungen).
Dazu kommt, dass Tauben im urbanen Raum praktisch keine
natirlichen Feinde kennen, und sich eine Uberpopulation ne-
gativ auf die Tiere auswirkt.

Der Gemeinderat hat mit GRB 1879 vom 15. Dezember 2010
entschieden, die Zustandigkeit der Taubenkontrolle der Direk-
tion fur Sicherheit, Umwelt und Energie (Tierpark) zu Ubertra-
gen. Seit Juni 2011 ist der Tierpark Bern offiziell zustandig fur
die Tauben von Bern.

Drei Taubenschlége sind saniert: Heiliggeistkirche, Zytglogge-
Turm und Mdinster. Zwei Schldge wurden neu errichtet: Dahl-
hélzli und Schosshalde. Die Tauben werden durch den Tierpark
Bern (diplomierte Tierpflegerinnen und Tierpfleger) betreut.
Hierfir wurden 40 Stellenprozente erschaffen. Die Tauben in
den o.g. Schldgen werden regelmdssig betreut. Fur die witte-
rungsunabhéngige Anlieferung von Futter, Wasser und Mate-
rialien, wie auch den Transport von Tauben, wurde dem ,Tau-
benteam* in Zusammenarbeit mit ewb ein Elektromobil zur
Verfligung gestellt.

Alle Tauben werden in einem Bestandesbuch, das auch digital
gefuhrt wird, gelistet. Die so ,akkreditierten” Tauben von Bern
werden analog den Tieren im Tierpark als Tierbestand geflhrt.
Ziel ist die Haltung von ca. 500-1000 gesunden Stadttauben.
Die Tauben werden geschlechtsspezifisch beringt (nummerier-
te Ringe) und es wird zuséatzlich ein Transponder (Microchip)
implantiert. Die Limitierung des Tierbestands erfolgt durch
Sterilisationen der mannlichen Tiere. Die endoskopische Ste-
rilisation sorgt flr eine sichere und dauerhafte Verhinderung
der Nachzucht, ohne Beeintrachtigung des Territorialverhal-
tens oder der Legetétigkeit. Die Operationsmethode ist klinisch
etabliert und wird unter Vollnarkose im Tierpark durchgefthrt
(Heiderich 2014). Um einen gesunden Taubenbestand langer-
fristig zu gewahrleisten ist es leider unumgéanglich, auch Tau-
ben fachgerecht zu euthanasieren (zum Beispiel kranke und
verletzte Tiere).

Um das Taubenkonzept auch zahlenméssig zu dokumentieren
wird jedes Jahr eine Taubenz&hlung durchgeflhrt.
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Der Taubendienst fungiert auch als Anlaufstelle flr Einwohne-
rinnen und Einwohner, Gewerbetreibende und Verwaltungs-
stellen.

Das Taubenkonzept ist in Zusammenarbeit mit dem Kan-
tonstierarzt, der kantonalen Wildhut, der stadtischen Denk-
malpflege und der Stadtgartnerei entstanden, wird von die-
sen unterstitzt und hat sich bewahrt. Leider sind an den
problematischen Platzen der Stadt keine Raumlichkeiten flr
Taubenschlége zur Verflgung.

Endoskopische Sterilisation

Strategische Ziele

» Die Stadt Bern (Tierpark Bern) betreut und pflegt dauerhaft
einen gesunden und zahlenmassig limitierten Taubenbe-
stand (ca. 1‘'000 Tiere).

» Die Stadttauben von Bern bringen stadtische Bevdélkerung
und belebte Natur zusammen, sie wecken Verstandnis fir
die Natur und wirken der zunehmenden Naturentfremdung
entgegen.

» Die Weiterflhrung und Weiterentwicklung des Stadttauben-
konzepts Bern wird gesichert. Hierzu sind weiterer Schlége
zu erstellen.

» Das Stadttaubenkonzept wird kommuniziert und steht an-
deren interessierten Stadten zur Verflgung.

Massnahmen

+ Das Zentrum von Bern ist sehr gut mit Taubenschlagen
abgedeckt, die Aussenquartiere und deren Parks jedoch
nicht. Im Breitenrain, am Eigerplatz, an der Kleinen Schan-
ze, am Hirschengraben und im Ringgenbergpark befinden
sich seit vielen Jahren wilde Taubenpopulationen. Auf den
Gesundheitszustand dieser Tauben hat der Tierpark somit
keinen Einfluss. Hier sollen Fitterungen durch den Tierpark
die Populationen vor Ort halten und Fremdfitterungen ver-
meiden.

* In den genannten Rdumen werden neue Taubenschlage
erstellt. Hierzu sind Verhandlungen mit Privatbesitzern, ISB
und dem Kanton zu flGhren.

Gesunde Taube in der Stadt
Bermn

Prioritat der Massnahmen
sehr hoch +++

Zeithorizont
1-10 Jahre

®0
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Schulkurse mit viel Anschau-
ungsmaterial

Tierftitterungen anlésslich eines
Kindergeburtstages

®0

TIERPARK BERN
D&hlhélzli + BérenPark

J) ZOOPADAGOGIK
Ist-Zustand

1984 wurde die schweizweit erste institutionalisierte Zoopéada-
gogik im Tierpark Bern eingerichtet. Das damals erklarte Ziel
der Einrichtung: ,Verstdndnis fir Tiere und deren Umwelt zu
wecken, und dies sowohl bei Vorschul- und Schulkindern wie
bei Erwachsenen. So wird der Tierpark zu einem Ort, an dem
man auch dann lernt, wenn man nichts zu lernen beabsichtigt!”
ist auch heute noch modern. Ausstellungen, Fihrungen, Unter-
richtsthemen und Beschriftungen waren damals und sind heute
noch Teile der padagogischen Instrumente.

Erst 2001 wurde die bislang aus Drittmitteln, vorwiegend dank
des Tierparkvereins Bern, entléhnte Stelle in eine stadtische
Anstellung umgewandelt. 2003 erhielten die Zoopadagoginnen
den Prix Chapeau fir den UHU-KIub, der acht- bis zehnjahrige
Kinder an ganzen Nachmittagen auf Naturreisen im Tierpark
entfuhrt.

Mittlerweile sind neue Aufgaben und Produkte Teil der Zoopa-
dagogik: kommentierte TierfUtterungen, Betreuung und ein Ein-
satz der Tierpark-Ranger, Ostereiersuche, Samichlaus, Vor-
tragsreine im Tierpark, Workshops, Marchen im Foyer,
Weihnachten, Schafschur, Klima-Abenteuer im Tierpark, Kin-
dergesichter Malen, Fotokurs und Kindergeburtstage. Die Or-
ganisation der ersten |-Bear Tagung im 2014 fluhrte die Zoopa-
dagogik.

Im Rahmen dieser Gesamtplanung werden die Eckpunkte zur
Weiterentwicklung der Zoopadagogik im Tierpark Bern festge-
legt.

Strateglsche Ziele
Der Tierpark Bern sensibilisiert durch seine Tiere und die
Erlebnisse der Menschen mit diesen Tieren fur den Schutz
von Lebensrdumen und Tierarten.

+ Die Zooschule des Tierparks Bern vermittelt die Anliegen
von Natur- und Artenschutz mit modernen, neuen ldeen.

+ Die Informationsvermittiung ist modern und mehrsprachig
und entspricht den Anforderungen an einen wissenschaftli-
chen Zoo.

» Die Zielgruppen sind Kinder im Vorschulalter, Schuler, Ju-
gendliche, Erwachsene, Familien, Senioren und Menschen
mit speziellen Bedlrfnissen.

+ Die Zoopadagogik entscheidet mit bei der Tierbestandspla-
nung und bei der Planung von neuen Tieranlagen.

+ Die Zoopadagogik soll helfen, Nahe zum Tier und Respekt
seiner Wurde zu férdern.
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Massnahmen

69

Entwickeln von neuen Informationssystemen, die modern,
menschenfreundlich und erlebnisorientiert sind. Sie sind
auch fir Menschen mit Einschrédnkungen geeignet.
Mehrsprachige Informationsvermittlung im gesamten Tier-
park Bern: Die verschiedenen Beschriftungssysteme (Ta-
feln und Pads, und neue Systeme) werden im Dahlhdlzli auf
Franzdsisch und Englisch ausgebaut.

Das Informationskonzept am BarenPark ist Teil des Projek-

tes BarenPark.

Angebote auf Anmeldung

+ Angebot(e) fur Kinder im Vorschulalter. Familienexterne
Kinderbetreuung.

+ ,Haus der kleinen Forscher”: Deutsche Stiftung flr Kin-
der der Vorschule und Unterstufe, ,Erforschen” von na-
turwissenschaftlichen Vorgéngen durch Erleben (erstes
,Haus" in der Schweiz).

» Angebote fir Kinder im Schulalter: thematische Kinder-
nachmittage, gemeinsame Aktionen mit Naturschutzor-
ganisationen (Pro Natura, STS, u.a.).

* Angebote fur Erwachsene: Durchflihren von naturspe-
zifischen Ausbildungsmodulen (z.B. Modul Meereséko-
logie in PADI Tauch-Lehrgang).

+  Weiterbildung Wildtierhaltung: Angebote fiir die obliga-
torische Weiterbildung in der Tierpflege und Wildtierhal-
tung (Fachspezifische unabhéangige Berufsausbildung)

+ Angebote fUr Firmen: Kadertage, Teambildungsprozes-
se u.a. (ev. in Zusammenarbeit mit Ropetech: Dahlhélz-
li-Wald).

Angebote fur Schulen und Schulklassen

» Projekttage, -wochen: ,3 Tage unterwegs mit Wolf, Bar
und Luchs® oder ,\Woher kommen unsere Lebensmittel
— eine Woche auf dem Berner Bauernhof* (Tipi-Zeltla-
ger).

» Fruhfranzdsisch im Tierpark: Angebot fur Kinder der 3.
und 4. Klasse: Ausserschulischer Lernort fur Frihfran-
z6sisch, der Tierpark in Deutsch et en francais.

+ Angebot fUr Kinder mit speziellen Ansprichen (z.B. As-
perger Syndrom).

Der Tierpark ausserhalb des Tierparks

» Tierpark Botschafter. TPB Fuhrer/innen besuchen
Schulen mit Anschauungsmaterialien.

+ Tierpark unterstitzt die Verbesserung der Tierhaltung
in osteuropéischen Zoos (Vergréssertes Engagement
in der EAZA: TPB wird Partnerzoo des Zoopark Dob-
rich).

Gesamtplanung 2016 - 2026
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Prioritat der Massnahmen
sehr hoch +++

Zeithorizont
1-10 Jahre

Sehen, staunen, erleben

Be-greifen: das Prinzip der Infomobile
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K) TIERBESTAND

Ist-Zustand

Der Tierpark Bern halt seine Tiere so, dass sie ihr artgemasses
Verhalten so naturgetreu wie moglich ausleben kdnnen. Das
Motto ,Mehr Platz fir weniger Tiere® wird seit mehr als zehn
Jahren gelebt. Die Auswirkungen auf den Tierbestand waren
eine deutliche Reduktion der Gesamtzahl der gehaltenen Tier-
arten von Uber 300 im Jahr 1996 auf 218 (Ende 2013).

Abteilung Aussenbeziehungen
_ Statet Stadt Ben
Statistik Stadt Bern

Tierarten des Tierparks Déahlholzli seit 2000

Stadt Bern
T16.7015

Jahr? Total Klasse

Wirbellose Fische Amphibien  Reptilien Vogel Saugetiere
2000 223 23 49 12 31 60 48
2001 214 18 51 12 27 58 48
2002 220 23 54 13 29 53 48
2003 214 31 45 13 32 47 46
2004 223 4 50 13 30 45 44
2005 218 42 56 10 30 37 43
2006 214 42 55 10 29 36 42
2007 219 39 61 10 26 40 43
2008 21 37 60 9 26 38 M
2009 203 29 59 9 25 39 42
2010 196 27 56 7 26 39 41
2011 189 25 56 7 26 36 39
2012 188 23 55 5 28 38 39
2013 218 52 57 6 29 35 39
2014 263 77 69 " 28 38 40

Statistik Stadt Bern
1 Stichtag 1. Dezember
Datenquelle: Jahresbericht der Stadt Bern, Tierpark Dahlhaizli, Bem

Tierarten des Tierparks nach Klassen seit 2000

Bei naherer Betrachtung der einzelnen Tiergruppen wird offen-
sichtlich, dass es neben der Reduktion der Artenanzahl eine
Verschiebung zwischen den Tiergruppen in den letzten Jahren
gab: weniger Saugetiere und weniger Vogelarten, beide Grup-
pen mit hohem Platzbedarf, dafir mehr Wirbellose und Fische.
Alleine im neuen Riffaquarium (eréffnet 2013) sind tUber 40 Ko-
rallen- und Anemonenarten mit Gber 30 Fischarten vergesell-
schaftet. Das Motto ,Mehr Platz fur weniger Tiere® steht im Tier-
park Bern auf drei Saulen:

1. Weniger Tierarten, dafiir grossziigige, tiergerechte Anla-
gen.

2. Vergesellschaftung von vertraglichen Arten mit wenig
Raumbedarf.

3. Wechsel von raumintensiven Vogel- und Saugetierarten hin
zu Fischen und niederen Tieren, die hochkomplex hinsicht-
lich ihrer qualitativen Anspriiche aber weniger anspruchs-
voll im Raumbedarf sind.

Seit 2011 bezeichnet der Schweizer Tierschutz (STS) den Tier-
park Bern in seinem Zoobericht als vorbildlich und fiihrend. Die
Gastebefragungen der letzten Jahre bestatigen die Wahrneh-
mung der tiergerechten Haltung im Tierpark Bern und die Win-
sche der Befragten, dass diese weitergefiihrt wird.

@0
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Tierarten des Tierparks Dahlhélzli nach Klassen sortiert seit 2000
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Tierarten des Tierparks nach Klassen sortiert seit 2000

Strategische Ziele

Der Tierpark Bern halt seine Tiere so, dass sie ihr artge-
méasses Verhalten so naturgetreu wie mdglich ausleben
kénnen.

Das Dahlhdlzli (mit Ausnahme des Vivariums und angren-
zenden Anlagen) konzentriert sich schwerpunktméssig auf
europaische Wildtiere.

Das Dahlhélzli 1asst die Menschen im Teil Zoo auch Wildtie-
re anderer Kontinente erleben.

Das Dahlhélzli lasst Menschen im Teil Bauernhof Nutztiere
hautnah und erfUhlbar (riechbar) erleben.

Der BéarenPark ist das Wahrzeichen der Stadt und erlaubt
(Gasten, das Wappentier der Stadt, den Braunbaren, natur-
nah zu erleben.

Die Attraktivitat des Tierbestands wird weiter hoch gehalten
und noch verbessert.

Der Tierpark Bern steht als wissenschaftliche Einrichtung
auch im Bereich Tierbestand in engem Kontakt zu Partner-
instituten im Inland und Ausland.

Massnahmen

73

Das Motto ,Mehr Platz flr weniger Tiere* wird auch beim

Tierbestand fortgesetzt.

+ Die Anlagengestaltung orientiert sich am natdrlichen
Lebensraum der Arten. Dies ermdglicht es den Besu-
cherinnen und Besuchern, Tiere zu erleben, die ihre
Artgenossen in der Wildbahn so authentisch wie még-
lich reprasentieren - und es férdert das Wohlergehen
der Tiere.

* Durch die Zusammensetzung und Darreichungsform
des Futters sollen die Tiere animiert werden, ihnen ei-
gene Verhaltensweisen auszuleben.

» Die Partnerwerbung, die Geburt, die Jungenaufzucht

Gesamtplanung 2016 - 2026

STS Zoobericht 2013:

,Der Tierpark D&hlholzli in Bern
ist einer der Vorzeige-Tierparks
der Schweiz. Seit Jahren wird
dem Motto «Mehr Platz fur
weniger Tiere» voll und ganz
nachgelebt. Die neuen Anlagen
bestechen durch ihre Grosszii-
gigkeit und durch tiergerechte
Strukturierungen und Einrichtun-
gen. Die Zukunftsplanung des
Tierparks sieht erfreulicherweise
weitere Verbesserungen von
Anlagen vor, welche in die Jahre
gekommen sind.*”

®0

TIERPARK BERN
Dahlnhdlzli + BdrenPark



und das damit einhergehende Sozialverhalten ermdgli-
chen nicht nur den Géasten schéne und lehrreiche Be-
obachtungen; fur die Tiere sind all diese Verhaltenswei-
sen eine einmalige Bereicherung.

+ Jungtiere, flur die der Tierpark trotz intensiver Bemdu-
hungen keine geeigneten Platze findet, sollen zum Zeit-
punkt, wo sich die Bindung zur Mutter natirlicherweise

: auflost, stressfrei euthanasiert werden. Jungtiere, die

Stumpfkrokodil im D&hihélzli- nicht abgegeben werden kénnen, sich aber innerhalb

Zoo des Tierparks als natUrliches Futter flr Raubtiere eig-

; nen, sollen ggf. geschlachtet werden.

+ Der Tierpark Bern will gesunde Jungtiere nachziehen. In
diesem Sinne ist er bemuiht, in Erhaltungszuchtprogram-
men mitzuarbeiten.

*  Wo mdglich, stellt er Tiere fur Auswilderungsprogram-
me zur Verflgung.

» Als wissenschaftlich geflhrter Tierpark ist der Tierpark Bern
in engem Kontakt mit &hnlichen Institutionen im In- und
Ausland. Er verwaltet seinen Tierbestand im international
standardisierten Datenbankprogramm ZIMS.

+ Er prasentiert am Ende des Kalenderjahres einen RUck-
blick auf die zurtickliegenden Tierbewegungen und stellt die
Ereignisse im Rahmen einer langjahrigen Statistik dar.

Die einzigen europé&ischen Mo-

schusochsen in der Schweiz, im T
Dé#hihéizli-Z00 : + In den Dahlhélzli-Teilen Wald, Aareufer und Bauernhof le-

ben ausschliesslich Tiere aus Europa, bzw. solche, die ehe-
mals hier gelebt haben.

* Vieraugenfische, Kaiserschnurrbart-Tamarine, Anemonen,
Korallen, Papageien, Krokodile, und Affen sind beispielhaft
Wesen unserer aussereuropéischen Tierwelt, die Men-
schen im Dahlhdlzli-Zoo erleben sollen.

» Tiergerechte Haltung von Nutztieren und die Erhaltung von
bedrohten Haustierrassen sind die Ziele im Dahlhélzli-Bau-
erhof.

» Die Entwicklung des Tierbestands ist integraler Teil bei der
Planung von Neuanlagen im Tierpark Bern.

Totenkopfaffen im Dahiholzli- | Prioritat der Massnahmen
Zan . sehrhoch +++

Zeithorizont
1-10 Jahre
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L) ORGANISATION

Ist-Zustand

Seit der Eréffnung im Jahr 1937 bis Dezember 2014 war der
Tierpark eine Abteilung der jeweils zustandigen Direktion (Bau-
direktion, Planungs- und Baudirektion, Direktion fir Hochbau,
Stadtgrin und Energie, Direktion fur Sicherheit, Umwelt und
Energie).

Seit dem 1. Januar 2015 ist der Tierpark Bern als Sonder-
rechnung mit Spezialfinanzierung keine Abteilung der Stad-
verwaltung mehr. Nichtsdestotrotz ist er weiterihn eine Orga-
nisationseinheit der Stadt Bern. Die strategische Fuhrung und
die gesamtstadtische Koordination obliegt aber nunmehr der
Tierparkkomission. Die Leitung des Tierparks obliegt dem Tier-
parkdirektor, bzw. der Tierparkdirektorin. Der Tierpark, welcher
bis dato etwas ,artfremd, eingegliedert war, soll mit all diesen
Massnahmen aufwertet, die Zustandigkeiten konzentriert und
die Handlungsspielrdume erweitert werden. Die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Tierparks Bern werden weiterhin dem
stadtischen Recht unterstellt bleiben (Tierparkreglement, siehe
Anhang).

Organisatorisch sind dem Tierparkdirektor funf Sektionsleitun-
gen sowie zwei Stabsstellen (Kommunikation, Kurator) unter-
stellt (siehe Organigramm). Der Tierarzt arbeitet als Externer
im Auftragsverhaltnis. Gleiches gilt fur FUhrerinnen und Fih-
rer und die Ranger. Den funf Sektionsleitungen (Finanzen und
Personal, Projekte, Tiere, Zoopadagogik, BarenPark) sind die
jeweiligen Mitarbeitenden direkt oder indirekt tber Gruppenlei-
tungen unterstellt.

Organigramm
Leitung BarenPark Tiermedizin und nach
Tierpark Bern iber Revier BarenPark  RLS2/65/EWG

ab 1.6.2015 V10 mit Namen ST

Direktor 1 Haweuk |
BarenPark, Zoopadagogik NEU BS (Had) [ )
{Stellvertretende in Klammern)

Kommunikation Kurator
St (SiT) RoM (Mic)

SL Personal und Finanzen — SL Projekte SL Tiere SL Zoopédagogik SL BarenPark
KM (OtH) Hau (SIR) MaH (81H) MG (SID, SoPy ScP (MaH)

GL Kasse

Bauleitung GLA Huftiere  GL2Raubtlere  GL3Vivarum  2ogpadagogik
MUP (ScS)

MA 6L
Administration  Bauunterhalt- Mo (SR Ak (Sct) ZuT (ToCy B (MeR) SR

OtH, ST SIR (HaJ)

Revier Revier
MA Kasse ETwsm't\egher‘t " dREV‘E'S o Raubtiere - Papagel-
auunterhal inderzoo S A taucher BIH

Revier Revier ¢ ——=z0

Reinigung Asreufer RUB E*zge"":n%;* Terrarium PeM

Revier Revier Revier
Wald BaH Tauben ToC | Aquarium MeR

Revier
Nordische sty
Anlagen FaH Affenhaus EgR

Derzeitige Organisationsstruktur des Tierparks Bern
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Die Sektion ,Finanzen und Personal” ist derzeit nur teilweise
sinnhaft organisiert. Der Bereich Kasse mit der Vorgesetzten
Kassenleiterin hat sich bewahrt. Gleiches gilt fiir die Sachbe-
arbeitung Finanzen. Anzupassen werden sein die Bereiche
Kundenbetreuung und die Zuteilung der umfangreichen neuen
Arbeiten im Rahmen der Organisation der Tierparkkomissins-
sitzungen. Doppelspurigkeiten in der Finanzbewirtschaftung
sollten nach Moglichkeit vermieden bzw. eliminiert werden.

Die Sektion ,Projekte” ist zukunftstrachtig organisiert. Die Aus-
bildung eines nétigen Sicherheitsbeauftragten ist Teil des ope-
rativen Geschafte dieser Sektion. Das Aufgabengebiet dieser
Sektion wurde mit dem Inkrafttreten des Tierpakreglements
deutlich erweitert, da Grundsticksbewirtschaftung, rollende
Unterhaltsplanung sowie die Bauprojektleitung von HSB (vor-
mals StaBe) an den Tierpark Bern Gbergegangen ist.

Die Organisation der Sektion ,Tiere* hat sich bewahrt und ist
zukunftstrachtig.

Die prinzipielle Organisationsstruktur in der Sektion ,Zoopada-
gogik® hat sich bewahrt.

Der BarenPark ist erst seit Juli 2015 eine eigene Sektion. Hier-
durch soll der Bedeutung des BarenPark als Wahrzeichen der
Stadt mehr Rechnung getragen werden kénnen. Ob diese Or-
ganisation zukunftstrachtig ist, werden die nachsten Jahre zei-
gen.

Die Stabsstelle Kommunikation erhalt mit dem Tierparkregle-
ment und den Einnahmevorgabe fir Drittmittel neue Aufgaben
in erheblichem Umfang. Die Stelle ist fir diese neuen Aufgaben
nicht hinreichend dotiert.

Die organisatorische Zuordnung der Stabsstelle ,Kurator® hat
sich nicht bewahrt. Die nétige Nahe zur Sektion ,Tiere® wie zur
Stelle ,Tierarzt” ist nicht gegeben, die Stelle verfugt tber keine
vollstéandige Stellvertretung.

Die Regelung der Tiermedizin im Sinne eines extern beauftrag-
ten Tierarzt ist geschichtlich entstanden. Sie wird den neuen
Anforderungen an den Tierpark Bern und den obligaten Zuwei-
sungen von Verantwortlichkeiten durch die kantonale Zulassung
(seit 2010) als wissenschaftliche Einrichtung nicht gerecht. Die
derzeitige Organisationsstruktur hat nicht dazu beitragen kon-
nen, den geringen wissenschaftlichen Output des Tierparks zu
heben. Diesen wichtigen Anspruch an den Tierpark Bern wird
es in Zukunft gelten, gerecht zu werden.
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Strategische Ziele

Die Organisation spiegelt die neuen Aufgaben mit der Son-
derrechnung und dem Tierparkreglement sowie der damit
verbunden Verantwortlichkeiten wieder.

Die Organisation erlaubt zukunftig eine moderne Kommuni-
kation sowie die Betreuung von Drittmittelgebenden.

Die Organisation erlaubt zukunftig allen Ansprichen der
kantonalen Zulassung als wissenschaftliche Einrichtung
gerecht zu werden.

Massnahmen

Die Organisation der Sektion ,Finanzen“ wird im Detail ge-
pruft und angepasst.

Die Organisation von ,Kommunikation und Kundenbetreu-
ung“ wird im Detail Uberpriuft und angepasst.

Die Organisation der Teile ,Kurator®, ,Tiermedizin®, ,Wis-
senschaft” und ,Tiere” wird im Detail geprift und ange-
passt. Die Einrichtung einer neuen Stelle ,Tiermedizin“ im
Anstellungsverhaltnis wird obligater Teil davon sein.
Wegen der neuen Aufgaben und Verantwortlichkeiten wer-
den die entsprechenden Stellen hinsichtlich ihrer Einrei-
hung Uberprift und angepasst.

Far die Wahrnehmung der neuen Aufgaben und Verant-
wortlichkeiten sowie die Umsetzung neuer Produkte sind
zusatzliche Infrastrukturrdumlichkeiten zu schaffen.

Prioritat der Massnahmen
alle sehr hoch +++

Zeithorizont
unterschiedlich, 1-10 Jahre
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TIERPARK BERN
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Kosten 2014

¥ Personalaufwand (30)

W Sach- und

Betriebsaufwand (31)
Abschreibungen (33)

Finanzaufwand (34)

Transferaufwand (39)

Erlose 2014

SErtrag aus TP-Eintritten

IErtrag aus TP-
Dienstieistungen
I Verkaufe

s Ubriges
Miete

Hintere Verrechnungen

M) FINANZEN

Ist-Zustand

Der Tierpark Bern ist seit der Eréffnung 1937 eine stadtische
Einrichtung. Auf den 1. Januar 2015 wurde er, nach Volksab-
stimmung 2014, in eine Sonderrechnung mit Spezialfinanzie-
rung Uberfuhrt. Er ist weiterhin eine Organisationseinheit der
Stadt Bern. Diese ist der Sicherheitsdirektion zugeordnet.

Die Sonderrechnung erhélt eine stadtischen Zuschuss von ca.
Fr. 7,0 Mio. Fr. Die Differenz zum laufenden Budget von ca.
Fr. 9,3 Mio. Fr. muss sie selbst erwirtschaften. Im laufenden
Budget sind neu neben den Kosten aller Abschreibungen auch
hinreichend Ruckstellungen zu treffen, da allfallige negative
Jahresergebnisse, wie auch baulicher Unterhalt sowie Neu-
bauprojekte hieraus finanziert werden mussen. Hierzu dient
die Spezialfinanzierung, in die nicht verwandte Mittel am Jah-
resende Ubertragen werden. Die Tierparkkommission entschei-
det Uber den Transfer solcher Mittel auf den Gabus Fonds. Aus
diesem sind neue Tieranlagen zu 100% zu finanzieren. Er dient
auch als Sammelgeféass fur Drittmittel jedweder Art. Die Einnah-
men von ca. Fr. 2,2 Mio. zu erwirtschaften ist schwieriger als in
einem Ublichen Zoo wie Zirich, Basel oder Goldau, da gros-
se Teile des Dahlhdlzli-Areals eintrittsfrei zu erleben sind. Seit
2009 ist auch der BarenPark eintrittsfrei und konkurrenziert den
eintrittspflichtigen Teil Dahlhdlzli-Zoo. Zuséatzlich hat eine neue
Attraktion im eintrittsfreien Bereich (geplante Steinbock-Anlage
am Aareufer) den Effekt, Gaste vom eintrittspflichtigen Teil ab-
zuhalten. Die Finanzkompetenzen bei der laufenden Rechnung
und den Investitionen sind im Anhang im Detail abgebildet.

In dieser Situation ist aus finanzieller Sicht vorrangig, die Ein-
nahmen zu steigern. HierfUr sind die gelisteten Projekte Hinlei-
tung, Eingangsgebaude und Kiosk im Dahlhélzli-Zoo prioritar
zu realisieren. Gleichfalls vorrangig ist aus finanzieller Sicht das
Produkt Tierpark Bern zu vermarkten bzw. zu bewerben. Wir
haben ein gutes ,Produkt‘, aber niemand ausserhalb der Re-
gion weiss es. Dies liegt zu erheblichen Teilen daran, dass der
Tierpark Bern als stadtische Abteilung ein Werbebudget hatte,
das unter 10% der entsprechenden Budgets von Basel, Zirich
und Goldau lag. Zur Verbesserung der Einnahmesituation aus
Eintritten ist die Werbung neu schweizweit zu lancieren. Der
Markt ,Schweiz" ist vom Tierpark Bern nicht bearbeitet. Auch
die Intensivierung der Zusammenarbeit mit Bern Tourismus er-
scheint zielfuhrend.

Der Neubau von Tieranlagen ist gemass Tierparkreglement
inskinftig zu 100% aus Drittmitteln zu finanzieren. FUr eine pro-
fessionelle Drittmittelgewinnung fehlen derzeit aber die perso-
nellen wie infrastrukturellen Ressourcen. Eine bewirtschaftete
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Datenbank mit Donatoren und Sponsoren, eine aktuelle Infor-
mation derselben, ggf. eine jahrliche Einladung zu einem Do-
natorentag analog dem Tierpatentag sollte Teil sein. Auch die
eigentliche Gewinnung von Drittmitteln ist Ressourcen intensiv
und wird neu ein Teil des Budgets ausmachen.

Mittlerweile sind die IT-Kosten auf tGber 50% der Futterkosten
gestiegen (> 130 000.-). Das System ist ineffizient und wird den
speziellen Ansriichen des Tierparks nicht gerecht.

Strategische Ziele

Sicherstellung des stadtischen Zuschusses.

Erhéhung der Einnahmen aus Eintritten.

Erhéhung der Einnahmen aus anderen Produkten.
Erhéhung der Einnahmen aus Drittmitteln fur Investitionen.
Transparenz und Seriositat beim Umgang mit Geld.
Optimale Nutzung der Instrumente und Ausbildung neuer
Instrumente fur die Erhéhung der Einnahmeseite.
Sicherstellung grosser Bauunterhaltsprojekte durch hinrei-
chende jahrliche Einlage in die Spezialfinanzierung.
Deckung allfalliger Defizite in einem Jahresabschluss durch
hinreichende jahrliche Einlage, sowie allflliger Uberschiis-
se am Jahresende in die Spezialfinanzierung.

Massnahmen

Uberpriifung der Preispolitik

Schaffung neuer, kostenpflichtiger Angebote

Erweiterung der Eintrittskategorien (z.B. Firmen-Jahreskar-
te, Enkel-Jahreskarte, u.a.).

Zusammenarbeit mit ausgewahlten Partnern
Konsequentes Controlling

Prioritat der Massnahmen
sehr hoch +++

Zeithorizont
1-2 Jahre
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N) KOMMUNIKATION
Ist-Zustand

Der Tierpark Bern kommuniziert autonom und selbststandig,
spatestens seit dem Kommunikationskonzept der Stadt Bern
(GRB 0852 vom 30. Mai 2007). Nach der Gemeindeabstim-
mung zum Tierparkreglement von 2014 und der Verpflichtung
neue Tieranlagen zu 100% aus Drittmitteln zu finanzieren gilt
es, die Kommunikation des Tierparks zu professionalisieren
und mit den nétigen personellen und finanziellen Mitteln auszu-
statten. Erste Teile hierzu sind bereits realisiert. Der Tierpark
hat ein neues Logo, das die Verbindung von Dahlhélzli und Ba-
renPark deutlich visualisiert. Ein neues Prospekt ist entwickelt
und gedruckt. Die Schreibvorlagen sind entsprechend ange-
passt. Die neue Website ist im Erscheinungsbild entworfen und
befindet sich in der Ausarbeitung. Zwei véllig neue Formate:
Tierparkfest und Tierparkgala dienen der Kommunikation und
letzteres auch der Generierung von Drittmitteln. Der Tierpark
Bern ist in der ndheren Umgebung gut bekannt und aufgrund
seiner Qualitat beliebt, in der weiteren Umgebung der Schweiz
quasi unbekannt. Diesen grossen Markt gilt es nun zu bearbei-
ten. ,Wir haben ein gutes Produkt, aber niemand kennt es*!

Die gesamte Kommunikation des Tierparks Bern lauft aktuell
mit ca. 50 Stellenprozenten, die auf finf Personen in funf ver-
schiedenen Raumen verteilt sind. Bislang gibt es keine sonsti-
gen professionellen Instrumente zum Generieren von Drittmit-
teln und auch keine zur Betreuung von Spendenden,
Donatorinnen und Donatoren und Sponsoren. Genauso wenig
stehen Marketingstrategien und -instumente zur Bearbeitung
des grossen Marktes Schweiz zur Verfiigung. Auch fir die Be-
werbung von sonstigen Produkten wie Kindergeburtstagen,
Fuhrungen, Vortrage u.a. fehlen professionelle Instrumente.

Neu gilt es einen Geschéftsbericht zu formulieren, der jahrlich
der Offentlichkeit zur Verfigung gestellt wird.
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Strategische Ziele

» Einheitliches CD des Tierparks Bern.

+ Schweizweite, moderne Kommunikation des Tierparks
Bern.

» Professionelle, persdnliche Betreuung von Geldgebenden.

+ BarenPark und Dahlhoélzli werden als eine Einheit kommu-
niziert.

Massnahmen

* Ausarbeitung professioneller Instrumente im Bereich Kom-
munikation, die alle Bereiche des Produktes Tierpark Bern
miteinbeziehen:

Prospekt, Website, Eingangssituation, Aushange, Wer-
bung, Medienkontakte.

Medieninformationen und -einladungen, Wegweiser,
Plane Tierpark.

Alle Teilprodukte mit Prospekt und Website bewerben,
online buchbar.

Schlissigkeit des CDs Tierpark gewahrleisten, ein-
schliesslich Hinleitung.

Moderne Medien nutzen: facebook, Twitter, google,
Apps, einschl. Foren.

Jahrlicher Geschéaftsbericht.

Tierpark-Fest.

Tierpark-Gala.

Intensive Zusammenarbeit mit Berntourismus und
Schweiztourismus.

» Ausarbeitung professioneller Instrumente im Bereich der
Betreuung von Drittmittelgebenden:

83

Datenbank, Info-Mailing und Flyer fUr einzelne Projekte.
Tierpark-Donatoren-Tag.
Fundraising.
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* Konsequente Einladung zu Anldssen im Tierpark Bern.

* Es werden hinreichend personelle Ressourcen zur Verfu-

gung gestellt.
* Es wird eine Stelle Kommunikation und Kundenservice,
die mind. 5 Tage / Woche erreichbar ist, geschaffen.

+ Es werden hinreichend rdumliche Ressourcen geschaffen

und zur Verfligung gestellt.
* Mindestens zwei Arbeitsplatze mit technischer Infra-
struktur im Dahlhalzli.

* Produkte im neuen Tierparkshop als Kommunikationsmittel

verwenden.

« Gemeinsame Zoo-Plattformen nutzen.
» Mitgliedschaft ZooSchweiz erneuern.

OO0

TIERPARK BERN
Dahlholzli + BarenPark

Neues Tierpark Logo

® 0

TIERPARK BERN MEHR PLATZ FUR WENIGER TIERE®
D&hlholzli + BérenPark

Neues Tierpark Logo mit Claim

Prioritat der Massnahmen

sehr hoch +++

Zeithorizont
Tierparkshop 2-5 Jahre
Rest 1-2 Jahre

Gesamtplanung 2016 - 2026 84



Yleduaieg + 11z|Qyluea
NY39 JYdVvdiill

@\

9202 - 9102 Bunuejdjwess

G8



@0

TIERPARK BERN
Dahlhdlzli + BérenPark

O) ZUSAMMENFASSUNG

Nachfolgend sind die Projekte mit sehr hoher Prioritat, gestaf-
felt nach ihrem Zeithorizont, aufgelistet. FUr die Projekte von
hoher und mittlerer Prioritat wird auf die jeweiligen Kapitel ver-
wiesen.

Die nachfolgenden zeitlichen Abfolgen sind abhangig von den
Planungen der definitiven Projekten und deren Finanzierung.

Die gelisteten Kosten sind Grobkostenschatzungen ohne
Kenntnisse der definitiven Projekte. Dennoch sind sie hier auf-
gefuhrt um einen ungefahren Finanzbedarf antizipieren zu kon-
nen. In der Gesamtplanung 2000-2015 hat sich das Vorgehen
als sinnvoll und als nahe bei der Realitat erwiesen.

Besondere Grossprojekte wie BarenPark 2.0, KaWeDe oder
Ldelia“, kdnnen hier nicht erfasst werden.

Zeithorizont 1 - 2 Jahre

(zLR: zu Lasten laufende Rechnung)

Name Kapitel Kosten
Hinleitung Dahlholzli und Cund G |400.000
BarenPark, OV und Langsam-

verkehr

Wege und Wegleitung Dahl- C,D, E, F |850.000
holzli und BarenPark

Behinderten Parkplatze C 100.000
Kiosk am Bratliplatz C 400.000
Friedhof der ausgestorbenen F 100.000
Tiere

Verbindung BP-Dahlhdlzli H 300.000

(in der einfachsten Variante)
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Zeithorizont 2 - 5 Jahre

Name Kapitel Kosten
Integration Wald - Erlebnis B 250.000
Eingangsgebdude Dahlholzli- |C, F 2.500.000
Zoo
Spielplatz am Bauernhof D 300.000 (mit
SGB)
Steinbock-Anlage E 3.500.000
Fischweg F 500.000
Eingang und Szenerie Baren- (G 700.000
Park
Hinleitung Langsamverkehr G 250.000
BarenPark
Zeithorizont 5 - 10 Jahre
Name Kapitel Kosten
Restaurant Umbau D FPI
Bauernhof statt Kinderzoo D 2.500.000
Neubau Wustenhaus mit Voli- | F 4.500.000
ere
Barenzentrum BarenPark G 2.000.000
Vergroésserung der Baren-Anla- | G offen
ge am BarenPark
Haus der kleinen Forscher J 500.000

Zeithorizont 1 - 10 Jahre (laufend)

Name Kapitel Kosten
Waldpflege B zZLR
Taubenschlage, Problemplatze || 250.000
Zoopadagogische Projekte J zLR
Tierbestandsentwicklung K zLR
Sektionen werden Bereiche L zLR
Merchandizing- und Marketing- [ M, N zLR
struktur

Moderne Instrumente Kommu- [ M, N zLR

nikation
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Tierpark Reglement

Medienbeitrag zu ,Zoo Wozu?“

Stress WHO

Dahlholzli — KaWeDe: SWOT-Analyse
Medienbeitrag zu ,Antibiotikaresistente
Huhnerrassen®

Medienbeitrag zu ,Der Gesellschaft fehlt
der Mist am Armel*

Medienbericht zum BarenPark
Uferschutzplan von 2014
Barenlehrpfad von 2010

Konzept GRUN 18 - Ubersichtsplan
Finanz-Kompetenzen in der laufenden
Rechnung

Finanzkompetenzen im Bereich
Investitionen

Finanzentwicklung der letzten Jahre
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5. Dahlholzli - KaWeDe SWOT-Analyse

Starken

Tierpark |+ Bevolkerung schatzt Einrichtung,

»  Gute Besucherfrequenz 285°000/1°200°000

*  Familienfreundlich

* Nr. 1in artgerechter Tierhaltung in der Schweiz
(Bericht STS 2014)

+ Dahlhdlzliwald und Aareufer als Naherholungsge-
biet

* Breites, erlebnisreiches Angebot fiir Privatpersonen
und Schulen

* Professionelle Zoopadagogik

*  Einnahmen durch Eintritte und Angebote

+  Gesamtplanung 2000-2016 erfolgreich umgesetzt

* Mehr Platz fur weniger Tiere wurde umgesetzt und
wird geschatzt

KaWeDe [+ Bevdlkerung schéatzt Einrichtung

+  Wellenbad

« Baden und Eislaufen in der gleichen Anlage
+ Eigene Restauration

+  Relativ gut mit OV erschlossen

« Einnahmen durch Eintritte

* Viele Radumlichkeiten

Schwéchen

Tierpark |+ Ungenlgende Hinleitung (Name Buslinie, Hinlei-
tung von Haltestelle)

» Eingang im Zentrum der Parkflache, sehr versteckt

+ OV Anbindung verbesserungsfahig

+  Saisonal schwankende Gastezahlen (Winter und
Sommer schwach)

+ Kein Restaurant im eintrittspflichtigen Areal

+ Keine Einnahmen durch Parkplatze

*  Zu wenig Raumlichkeiten (Buros, Lager, Ausstellun-
gen, Schulraum, familienexterne Kinderbetreuung)

KaWeDe [+ Hohe Nettokosten

+ Zu tiefe Gastezahlen (So 100°000, Wi 120°000)

* Massiver Sanierungsbedarf

* Nicht kinderfreundlich (sehr wenig Flachwasser)

*  Wenig Bewegungsraum

« Saisonal schwankende Gastezahlen (Frihling und
Herbst schwach)

* Besucher v.a. aus Quartier und nicht aus ganzer
Stadt

* Konkurrenz zu den Berner Freibader mit Gratis-
Eintritt

®0
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Chancen

Tierpark
+

KaWeDe

Uberfiihrung eines Bauwerkes nationaler Bedeu-
tung in eine Zukunft

Moglichkeit einer grossartigen Erlebnisinszenie-
rung, USP

Optimale Ausnlitzung der saisonal schwankenden
Gastezahlen

Mehr Einnahmen durch Synergien

Direkte Verbindung zwischen KaWeDe und Tier-
park: Aufheben der grauen Mauer dazwischen und
Verzahnung der beiden Areale.

Logische Eingangspforte in das Naherholungsge-
biet Dahlholzli.

Ein Eingang fur Sport, Bildung und Erholung
Eigenes Restaurant im eintrittspflichtigen Teil (Ein-
nahmen)

Eigene Ressourcenverwaltung (Wasser)

Tierpark wird an den o6ffentlichen Verkehr angebun-
den

KaWeDe wird neu belebt und wieder attraktiv
Klare Abgrenzung von den eintrittsfreien Badern in
Bern

Weiterfihrung von Wellenbad

Raumliche Moglichkeiten zur Erweiterung der
Zooschule, familienexterne Kinderbetreuung, Shop,
Biro und Lagerraume.

Risiken

Tierpark
+

KaWeDe

Denkmalschutz

Tierschutz

Interessensgruppen aus der Bevolkerung (Freunde
KaWeDe, Quav4)

Bedirfnis fur Verbindung eines Tierparkbesuches
mit Schwimmen / Eislaufen ist nicht sicher gestellt
(muss geweckt werden)

hohe Investitionskosten

hohe Betriebskosten

Soziale Aspekte in Bezug auf das Personal

Mehr Verkehr im Quartier

107
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6. Medienbeitrag ,,Antibiotikaresistente
Huhnerrassen

6

Montag, 22. Juni 2015 — A0er Bund

Schweiz

Mit alten Hithnerrassen
gegen die Antibiotikaresistenz

In Proben von Hiihnerfleisch und Eiern finden sich sehr oft antibiotikaresistente Keime.
Nun hat ein Thurgauer Bauer im Tessin eine bemerkenswerte Losung gefunden.

David Schaffner

Huhn st nicht gleich Huhn. Zutraulich
und etwas schwerfalligist das Schweizer-
huhn, lebendig und unberechenbar das
Appenzeller Barthuhn. Das Spitzhauben-
huhn schliesslich ist flink und Klettert
gerne auf Bauine. Gemeln it digsen a-
ten Sciwelzer Rassen

ji 50 Fer T, i s i
e industrialiserte Lebehsmittelpro-
duktion zu wenigleistungsfahig und des-
halb beinahe ausgestorben.

Viel leistungsfahiger sind sogenannte
Hybridhilhner. Also Kreuzungen aus
verschiedene

hen sehr viel Fl s
fast tiglich cin Ei legen. Mehr als 95 Pro-
zent aller Hiihner sind heute Hybride.
Allerdings sind seanfallig au Kankhet-

thetricbe
el Aotk e, Entaprechend gross
ist_das Problem der antibiotika-
resistenten Keime. Drei von vier Hiih-

EH

aufsind
heute Kontaminiert, wie das Monitoring
des Bundes iber multiresistente Keime
zeigt. In deutschen Tests waren es bis zu
86 Prozent

Bemerkenswertes Resultat
Ein Thurgauer Landwirt hat nun mogli-
e cine Losung gefunden - ohne
danach gesucht zu haben. Guido Leuten-
egger aus Ermatingen erwarb vor einem
Jahr hundert alte Rassenhiihner. «ch tat
dies, weil ich unabhiingig von den weni-
gen globalen Konzernen arbeiten wollte,
die den Hybridmarkt beherrschen, sagt
o Tasichlich sind e wicht el als
sechs Konzerne, a ucht welt-
et Hunderte Milhonen.von Himern
stammen.

Leutenegger begann, die Giiggel im
Tessin extensiv zu halten. Da die Nach-
frage nach dem Fleisch stimmte, baute er
auf 1500 Tiere aus. Heute halt seine
Firma Natur Konkret neun verschiedene

ssen, darunter das_gemichliche
Schweizer und

as
Barthuhn. Letzten Dezember schreckten
Leutenegger dann Medienberichte auf,
die erstmals cine breite Offentlichkeit
auf den hohen Anteil von antibiotika
resistenten Keimen in Pouletfleisch auf-
‘merksam machten. Konkret geht es um
Extended-Spectrum Beta-Laktamasen
(ESBL), eine Gruppe von resistenten Kei-
rustriert war Leutenegger insbe-
sondere dadurch, dass auch Biofleisch
betroffen ist. Leutenegger gelangte an
das Institut fiir Lebensmittelsicherheit
hygiene der Universitit Ziirich un

keine ESBL-bildenden Keimes, sagt It
tutsdirektor Roger Stephan. «Angesichts
der weiten Verbreitung st dies cin be-
‘merkenswertes Resultat.»

Ubermassig Antibiotika

Grund i die erfreulichen Ergebnisse

Kénnte eine Kombination von zwei un-

Gblichen Faktoren sein sErstens st Leu.

teneggereiner der wenigen Lebersmit:
alte

SRR

N

S

Rabsenhitmer e, ecki: Stephan
Jene Produzenten hingegen, die Hybri-
den misten, konnen laut seinen For-
schungsresultaten_dem Problem der
ESBLbildenden Keime schutzlos ausge-
liefert sein. «Die Elterntiere aus den

Antibiotikaresistenz

Tausende Todesfille bei Menschen

ben ihren Kiiken dber die Eier teilweise
genetische Bausteine weiter, welche
Fahigkeit der Resistenz von einem Bak.
terium auf ein anderes bertragen kon-
ens, sagt Stephan. Dies bedeuse, dass
die Mister von Masthybriden das Pro-
blem der ESBL bildenden Keime beim
i der Kiiken sozusagen mit einkau-
fm -E\n'relne Kiiken in einer Mastherde
en dann in wenigen Tagen die resis-
{enten Kelme auf Tagsende von Tieren
iibertragen, ohne dass diese erkranken
und auch ohne dass sie mit Antibiotika
behandelt werdenn, sagt Stephan.
Dagegen unternchmen kann ein ein-
zelner Produzent nichts, solange er sich
in der Hybrid:

e
2014 71 einem alarmierenden Befund
reitung von anti

biotikaresistenten Keimen finde global
ismass statt. Es drohe eine
«post-antibiotisches Zeit, in der sich

hay
Bundes verursachen

von Antibiotika» zu fordern. Die resis
tenten Keime entwickelten sich vor al-
lem deshalb,
wie der Tiermedizin wahrend Jahrzehn-
ten zu oft Antibiotika einsetzten. Der

SVP-Brunner erklirt
Schulterschluss
zur Makulatur

Der Schulterschluss von SVP, FDP und
CVPistaus icht von SVP-Président Toni
Brunner gescheitert. Gegeniiber der
«Schweiz am Sonntag erklirte der SVP-
prisident das Papier, das am 27. Mirz
unterzeichnet wurde, zur Makulatur. Es
umfasste 13 Massnabimen A Stirking

Losung, wie oft gemeint wird, betont
Stephan. Ohnehin komme es in Schwei-
zer Geliigelbetrieben im Vergleich zur
Rinder- oder Schweinehaltung nur selten
zum Einsatz von Antibiotika, da die Her-
dengesundheit oft ginstig sei. Die Zucht-
betriebe der Hybridkonzerne allerdings
hiitten friiher_iibermiissig Antibiotika
eingesetzt. Dabei entstand wohl die Fi-

igkeit der Keime, den Einsatz von An
biotka zu therstehen.

Mobile Stiille

des
e ot i e das Versauen ver
len zwei Mitteparteien

wirklich ernst it einschneidende Mass:
den Standort Schweiz

Konsequent umzusetzen.» Fiir ihn sei
las «eine bittere Erkenntnis». Er habe
geglaubt, «wir konnten mit dem Schul-
terschuss die Grundlage i ine s
fahige, lingerfristige Zusammenarbeit
unter den biirgerlichen Kriften etablie-

ben bl Leutenesger dife sein I
ung seiny, erliutert Stephan. Bei Natur
Komiret Teben die Hitmer in Keinen
Gruppen von 80 Tieren. Mit mobilen
Stallen ihrtse Leuteneggerall vierbis
Sechs Wor
ort wo te frelen Auslauf haben. sDamit
wird die Gefahr Kleiner, dass sich seine
Tiere auf Boden aufhal-

maliger ohne Riickhalt»,
sagt FDP-Nationalrat Kurt Fluri. Fir
Fluri ist Klar, dass alle drei Parteien Feh
ler machten. «Alle hielien sich nicht
daran: die SVP bei der Landwirtschaft,
die CVP bei der Familie, die FDP bei
Kultur und F CVP-Nationalrat
Ruedi Lustenberger sagt: «Das ist nicht
nur ein Schulterschluss, sondern ein
(biny

{ems, sagt Stephan, Die Walrshelnlch-
Keitistalso gross, dass. ich
Wenige mit restiémen Keimen i Ko,
takt kommen.

Leuteneggers Kombination von alten
Rassen und mobiler Haltung ist in der
Schweiz wohl einzigartig. Dies hat auch
‘damit zu tun, dass die alten Rassen us
serst schwierig zu finden sind. Die St
tung Pro Specie Rara unterstiitzt deren
Haltung zwar schon linger. Aber begeis-
temm dafr konnten si bisher vor allem

Hobbyziichter. Nachdem Leutenegger
Vor clhem Jahe zerst ctwas raios nach
inem Tie-

Kurz

Radio und TV
Ex-TV-Chef Haldimann sicht
SRG nihrer grossten Krise

h dem knappen Ja zum Radio- und
TV-Gesetz sieht Ueli Haldimann, langjah-
riger Chefredaktor des Schweizer Fern-
sehens, die SRG in der schwersten Krise
seit der Griindung 1931. Das wichtigste
Gut, das die SRG zu verteidigen habe, sei

ren gesucht hatte, fand er schliesslich in

grund der Betriebsgrosse in der Lage,
ein kommerzielles Geschaft zu betrei-
ben. Begonnen hatte das Paar vor fiinf
Jahren. Heute ziichtet es 21 alte Rassen
und hilt etwa 500 Tiere.

Brnteieriml’r atjet
in Kleiner Kreis von Kun-

Sen i e i Raveen begeistert, ist
ucht «Die

ihre sagte Haldimann
der aNz2 am Sonntago. Nun kumme es
Zum otale G
werde sum Spielball der Tag:spolmk»
Haldimann weist einen Teil de

i die Entwiekung der SKG sl i
den letzten Jahren habe sie es verséiurt,
e rogramme zu ancieren, dic den
Service public starken wilrder

Medizin
Arzteausbildung mit
100 Millionen Franken fordern

undesrat will mit 100 Millionen
Franken zusitzliche Medizinstudien-

Gesellschaft akzeptiert krihende Hihne
immer weniger, deshalb schmilert sich
die genetische Basis der meisten Hiih-
nerrassens, erklrt Pascal Winnen. Jihr-
lich reise er mehr als 100000 Kilometer
auf der Suche nach Tieren. Gewissen
Hithnerfans ist cin seltenes Kiiken sehr
1 i d

um ihrlich 250 weitere Arzte auszubil
den - ein Viertel mehr als bislang. Wirt-

ster  Johann Schneider-
Ammann erhofft sich von der Mass-
nahme, dass weniger auskindische Ar-
beitskrifte geholt werden miissen. Dies
sagte er am Samstag gegeniiber Radio
SKF.

unsere Bruteier mit dem Privatjet abge-
holt haben.» Winnen beliefert haupt-
sichlich Privatkunden. Da das Halten
von alten Rassen sehr viel zeitaufwendi-

zmi iber mrhm verteilt eingesetzt
arlament muss iber dic
Bundedille befnden. )

st deProdion on rden, | Mieterverband
innen nur sehr wenige Lebensmit initiative fi
eirodusenten s Kunden Yolksinitiative flir mehr
“Um allein mit alten Rassen wirt- | bezahlbaren Wohnraum
i brauchtes | Der ische Mi will

ein hervorragendes Marketing und eine
schlane Geschiftstrategie, beton Phi-

ative fiir «mehr
» starkmachen.

h mit einer Volksi
bezahlbare Wohnunge

lippe Ammann,
schsleler vor o Spece Rara

tenegger konnte das Kunststiick
selngen <ein Da e vor allem Gogael
i, ekommt er diese im Vergleich
d

den Kantonen ein stirkeres Engagement
fiir preisginstigen Wohnraum. Gesamt-
schwelzerisch sollen zehn Prozent der

auten Wohnungen von gemein:
niitzigen erstellt wer

des Krahens ist die Nachfrage nach
Mannchen Kleiner. Fiir die Qualitit des
Fleisches spielt das Geschlecht keine
Rolle. Dank seines Erfolgs in der Hoch-
Tandrinder-Haltung st Leuteneggers ci
genes Label berdies schon bekann.
Bleiben die Tiere zudem keimirei, hat er

udem will das Volksbegehren ver-
hindern, dass Forderprogramme der of-
fentlichen Hand zu Leerkindigungen
und Luxussanierungen fihren. (sda)

Zirich

je gegen Antibiotikar
zember soll ein definitiver Bericht vor-
liege

Derzeit baut Leutenegger ein Netz mit
weiteren Bauern au, die fiir sein Label

‘gegen Diskriminierun
Mehrere Tausend Personen haben am
die d d

tente Erreger in Europa rund 25000
und in den USA rund 23000 Todesfille
pro Jahr. Die direkten und indirekten
Kosten belaufen sch laut einem

htin E:

und im ich sowie eine art-

gerechte Tierhaltung in der Landwirt-

schaft sollen dabei eine Rolle spielen.
eimverseuchtes Fleisch von Hihnern
d i d

Nache .
ben haben sich schon 300 Interessierte
gemelder.
eim Forderverein fiir Schueizer
n sich beei

i den UsA s 35 iliarden Doliar
Jabrlich, Gefahrichsind di Erreger vor
allem fiir Kinder sow
Nenschen. An

befindet. nsbesondere der Verzicht
oder die Reduktion des Einsatzes von

238

G7-Treffen beschlosser
michte, die «fachgerechte Verwendung

richtiger Zubereitung kein Problem dar:
Die Ehitzung beim Kochen Gherleben
die Erreger nicht. Durch m: ly
glene nder Kiche oder Kdeing Wunden
anden inden Konnen i sich abe aut
e Menschen tbragen.

Gesamtplanung 2016 - 2026

druckt. «Im Bereich der seltenen Rassen
gibt es leider nur wenige innovative
Landwirte», sagt n. oEi-
gentlich miissten wir einen Landwirt
wie Leutenegger ebenfalls mit dem La-
bel Pro Specie Rara auszeichnen.»

punkt des mehrtiigigen Zurich-Pride-
Festivals. Dessen Motto lautete «Gleich-
stellung_ohn;
wurde der Demonstrationszug von elf
Botschaftern. Mit dabei waren beispiels-
weise die Botschafter aus Kanada, Finn-
Norwegen, Israel, Mon-
tenegro, Bosnien, Kolumbien, Grossbri
tannien sowie die Us-amerikanische Bot-
schafterin Suzan G. LeVine. (sda)
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10. Konzept GRUN 18: Ubersichtsplan
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11. Finanzkompetenzen in der laufenden
Rechnung

Globalbudget /Erfolg=srechnung

Aufwand & Ertrag allgemein

SneT - andh; e
(Personal, Sach-Betriebsaufwand, Im Spezellen: Instandhaltung

(betrieblicher Unterhalt, Plege)

Unabhéngig von der Betragshihe:
Eriplgsrechnung, d.h. innerhalb Globalbudget zu tragen

SGewinn/Verust*istEnde Jahr uber die Speaalfinanzierung auszugleichen.

Einlage Spez.
Entnahme SpezFinanaerung Finan Zierung:
TP-Kommission

Noch Posititvsaldoin Negativsaldoinder
der Spezalfinanzienung Spezialfinanzierung

®0
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12. Finanzkompetenzen im Bereich
Investitionen

Investitionen

Meubauten und Instandsetzung
(baulicher Unterhalt » Fr. 100¢000, werterhaltend «
Mobile Sachanlagen (Fahrzeuge, EDV, u

Tieranlagen In frastrukturanlagen

Grundsétdich zu 100 % uber Drttmit Grundsétzlich zu 100 % Ober Stadi-

te m
REB Mr, 1747 vom 24 N
: Gesamtplanung T
Dahinoldi 2010

Investitionsantrag / Investitions-
rechnung
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13. Finanzentwicklung der letzten Jahre

% 65°8 -
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GEE.90E.6 090.LEV.6 LL69017.6 puemyny
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ABKURZUNGEN

BP BarenPark

CITES Convetion on International Trade in Endagered
Species of Wild Fauna an Flora

EAZA European Association of Zoos and Aquariums

EDAV Verordnung Uber die Ein-, Durch- und Ausfuhr
von Tieren und Tierprodukten

EDI Eidgendssisches Departement des Innern

ewb Energie Wasser Bern

EWG Europaische Wirtschaftsgemeinschaft

FSU Kommission fur Finanzen, Sicherheit und Um-
welt

GRB Gemeinderatsbeschluss

HSB Hochbau Stadt Bern

IATA International Air Transport Association

ISB Immobilien Stadt Bern

IT Informationstechnik

PADI Professional Association of Diving Instructors

StaBe Stadtbauten Bern

STS Schweizerischer Tierschutz

SUE Direktion flir Sicherheit, Umwelt und Energie

TPB Tierpark Bern

TPK Tierparkkommission

TVS Direktion fur Tiefbau, Verkehr und Stadtgrin

WAZA World Association of Zoos and Aquariums

WaG Eidgendssisches Waldgesetz

@0
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LITERATUR UND MEDIEN

2004

Leuthold, Reinhard H., Triet, Hans and Schildger, Bernd
Husbandry and breeding of African Giant Termites (Macro-
termes jeanneli) at Berne Animal Park

Zool. Garten N.F. 74 (2004)

2004

Miiller, Hansruedi

Tourismus-Destinationen als Erlebniswelten
Uni Bern, Leitfaden

2011
Beer, Jungo & Partner
Nutzungskonzept Areal BarenPark

2011

Schildger, Bernd

Zoos wozu?

Uni Luzern, Masterarbeit

2014

Heiderich, Elisabeth

Minimalinvasive endoskopisch gestiitzte Sterilisation
mannlicher Stadttauben als Massnahme zur Populations-
regulierung

Uni Giessen (D) und Tierpark Bern, Dissertation

2015

WAZA (World Zoo and Aquaria Organization)

The world Zoo and Aquarium conservation strategy
Gland

2015

WAZA (World Zoo and Aquaria Organization)

The world Zoo an Aquarium animal welfare strategy
Gland

2015 nach Genehmigung durch GR

Beer, Jungo & Partner
Abschlussbericht zu Griin 19
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Tierpark Bern Tierparkweg 1 Telefon +41(0)31357 1515 tierpark-bern@bern.ch
CH-3005 Bern Fax +41 (0)31 3571510 www.tierpark-bern.ch
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