
09.000112 (09/108) 

Reg. 66/-00 

 

Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat 

 

I510-114, Fr. 510 000.00, Erneuerung der Lichtsignalanlagen Kirchenfeld-/ 
Helvetiastrasse und Kirchenfeld-/Aegertenstrasse zur Gewährleistung der 
Betriebssicherheit bei Schulhäusern mit gleichzeitigen zusätzlichen 
Massnahmen zugunsten des öffentlichen Verkehrs sowie des Zweiradver-
kehrs; Kreditabrechnung 
 

 

Grundlagen 

 

SRB 289 vom 17. Oktober 1996; Kredit Fr. 510 000.00 

 

Allgemeines 

 

Baubeginn: November 1996 

Bauende: Oktober 1998 

 

 

1. Kreditabrechnung 

 

Kostenzusammenstellung 

Bewilligter Kredit gemäss SRB 289 vom 13. Oktober 1996 Fr. 510 000.00 

Erstellungskosten gemäss Abrechnung Fr. 509 061.80 

Kreditunterschreitung (0,18 %) Fr. 938.20 

 

 

2. Begründung der Mehr- und Minderkosten 

 

Mehrkosten 

LSA Kirchenfeld-/Helvetiastrasse: Fr. 30 740.85 

Die Aufwändungen des Ingenieurs waren viel 

höher als vorgesehen 

 

LSA Kirchenfeld-/Aegertenstrasse: Fr. 36 800.45 

Die Bauarbeiten, insbesondere Belagsaufbruch und 

Belagseinbau waren teurer als im KV vorgesehen 

 

LSA Kirchenfeld-/Bernastrasse: Fr. 1 922.50 

Kein Kommentar 

 

Mehrkosten total Fr. 69 463.80 
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Minderkosten 

Anpassungen Bernastrasse/Jubiläumsplatz: Fr. 15 000.00 

Auf die Anpassungen Bernastrasse/Jubiläumsplatz konnte verzichtet werden 

 

Markierungsarbeiten: Fr. 18 720.85 

Wegen den grossen Belagsaufbrüchen konnte auf grössere 

Demarkierungsarbeiten verzichtet werden 

 

Unvorhergesehenes: Fr. 36 681.15 

Teile von „Unvorhergesehenes“ ist in den Arbeiten der 

jeweiligen LSA-Anlage enthalten 

 

Minderkosten total Fr. 70 402.00 

 

Zusammenfassung 

Mehrkosten Fr. 69 463.80 

Minderkosten Fr. 70 402.00 

Minderkosten Fr. 938.20 

 

 

3. Beiträge Dritter 

Keine 

 

 

Prüfungsbericht Finanzinspektorat 

 

Das Finanzinspektorat hat die ordnungsgemäss erstellte Kreditabrechnung geprüft. 

Es empfiehlt die Genehmigung. 

 

15. Februar 2009 Der Finanzinspektor sig. B. Büschi Revisor sig. Heinz Blank  

 

 

Antrag 

 

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend  

I510-114, Fr. 510 000.00, Erneuerung der Lichtsignalanlagen Kirchenfeld-/Helvetiastrasse 

und Kirchenfeld-/Aegertenstrasse zur Gewährleistung der Betriebssicherheit bei Schulhäusern 

mit gleichzeitigen zusätzlichen Massnahmen zugunsten des öffentlichen Verkehrs sowie des 

Zweiradverkehrs; Kreditabrechnung. 

 

Bewilligter Kredit gemäss SRB 289 vom 17. Oktober 1996 Fr. 510 000.00 

Erstellungskosten gemäss Abrechnung Fr. 509 061.80 

Kreditunterschreitung (0,18 %) Fr. 938.20 

 

 

Bern, 18. März 2009 

 

 

Der Gemeinderat 
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