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Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an 

den Stadtrat 

 

I5100007, Fr. 400 000.00, Lorrainebrücke: Erneuerung Entfeuchtungsanalge; 
Kreditabrechnung 
 

 

1. Kreditbeschlüsse 

 

Stadtratsbeschluss 349 vom 16. August 2012 Fr.  400 000.00 

Total Gesamtkredit Fr. 400 000.00 

 

 

2. Allgemeines 

 

Kostenvoranschlag: Fr. 400 000.00 

Projektbeginn: 2012 

 
 

3. Kreditabrechnung 

 

3.1. Zusammenstellung der Gesamtkosten 

Bewilligter Kredit Fr. 400 000.00 

Kosten gemäss Abrechnung Fr. 388 759.45 

Kreditunterschreitung (2.81 %) Fr. 11 240.55 

 

 

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten/-leistungen 

(Aufstellung Analog Register 4, Kostenzusammenstellung) 

 

4.1 Mehrkosten 

Honorare und Nebenkostenfolge diverser unerwarteter Wartungsarbeiten, 

fielen die Honorarkosten höher aus als angenommen oder angepasst wer-

den. 

Instandhaltung 

Mehrkosten 

 

Fr. 

 

 

Fr. 

Fr. 

 

9 426.15 

 

 

14 058.90 

23 485.05 

4.2 Minderkosten 

Unvorhergesehenes 

- Nichtbeanspruchung 

Minderkosten 

 

Fr.  

 

Fr.  

 

34 725.60 

 

34 725.60 

4.3 Zusammenfassung Mehr- und Minderkosten 

Mehrkosten Fr. 23 485.05 

Minderkosten Fr. 34 725.60 

Kreditunterschreitung (2.81%) Fr. 11 240.55 
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5. Prüfbericht des Finanzinspektorats 

 

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von 

Fr. 388 759.45 geprüft. 

 

Es empfiehlt die Genehmigung. 

 

Bern, 7. Dezember 2017 

 

Die Leiterin Finanzinspektorat:    sig. S. Wagner  Revisor: sig. P. König  

 

 

Antrag an die vorberatende Kommission 

 

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt einstimmig im Sinne von Artikel 

53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrech-

nung betreffend I5100007, Fr. 400 000.00, Lorrainebrücke: Erneuerung Entfeuchtungsanlage. 

 

Bewilligter Kredit Stadtratsbeschluss 349 vom 16. August 2012 

Effektive Kosten gemäss Abrechnung  

Fr. 

Fr. 

400 000.00 

388 759.45 

Kreditunterschreitung (2.81 %) Fr. 11 240.55 

 

 

Eventualantrag an den Stadtrat 

 

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5100007, 

Fr. 400 000.00, Lorrainebrücke: Erneuerung Entfeuchtungsanlage. 

 

Bewilligter Kredit Stadtratsbeschluss 349 vom 16. August 2012 

Effektive Kosten gemäss Abrechnung  

Fr. 

Fr. 

4000 000.00 

388 759.45 

Kreditunterschreitung (2.81 %) Fr. 11 240.55 

 

 

Bern, 24. Januar 2018 

 

 

Der Gemeinderat 


