

2020.TVS.000038

Vortrag des Gemeinderats an die Finanzkommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

IN510-001131 (alt: I5100630), Fr. 630 000.00, Infrastruktursanierung Strassen 2020: Stadtkreis 5; Kreditabrechnung

1. Kreditbeschlüsse

Stadtratsbeschluss Nr. 437 vom 5. November 2020	Fr.	630 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	630 000.00

2. Kurzbeschreibung, Zielerreichung, Projektänderungen

2.1 Kurzbeschreibung

Kostenvoranschlag	630 000.00
Projektbeginn:	2019
Projektende:	2020
Hauptarbeiten:	Baubeginn 2020, Bauende 2020, Fertigstellungsarbeiten 2021

2.2 Zielerreichung/Auftragstreue

Es wurden sämtliche Projektziele gemäss Kreditantrag erreicht und umgesetzt.

2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse

Es gab keine Projektänderung und keine besonderen Vorkommnisse.

3. Kreditabrechnung

3.1 Bruttoinvestition

Ausgaben IR (Aktivierungen)	Fr.	403 235.25
Bruttoinvestition	Fr.	403 235.25

3.2 Vergleich zu Verpflichtungskredit

Bruttoinvestition	Fr.	403 235.25
./. Verpflichtungskredit	Fr.	630 000.00
Kreditunterschreitung (35,99 %)	Fr.	226 764.75

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten

4.1 Mehrkosten

- Signalisation, Markierung, Umleitung	Fr.	5 221.25
<i>Die Markierung und Signalisation in der Greyerzstrasse war aufwendiger als geplant</i>		
Mehrkosten	Fr.	5 221.25

4.2. *Minderkosten*

- Strassenbelag inkl. Vorarbeiten <i>Beim Oberflächenbelag mussten weniger Vorarbeiten ausgeführt werden als angenommen.</i>	Fr.	179 870.00
- Massnahmen Schulwegsicherung <i>Die Offerte des Unternehmers war tiefer als angenommen.</i>	Fr.	43 359.90
- Unvorhergesehenes/Koordination <i>Es gab nichts Unvorhergesehenes beim Bau</i>	Fr.	8 756.10
Minderkosten	Fr.	231 986.00

4.3. *Zusammenfassung*

Mehrkosten	Fr.	5 221.25
Minderkosten	Fr.	231 986.00
Kreditunterschreitung (35,99 %)	Fr.	226 764.75

5. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 403 235.25 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung.

Bern, 23. Oktober 2024

Stv. Leiter Finanzinspektorat: sig. P. Moraz Revisor: sig. K. Lehmann

Antrag an die Finanzkommission

Die Finanzkommission genehmigt einstimmig im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 21 Absatz 6 GRSR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend IN510-001131 (alt: I5100630), Fr. 630 000.00, Infrastruktursanierung Strassen 2020: Stadtkreis 5.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 437 vom 5. November 2020	Fr.	630 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	630 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	403 235.25
Kreditunterschreitung (35,99 %)	Fr.	226 764.75

Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend IN510-001131 (alt: I5100630), Fr. 630 000.00, Infrastruktursanierung Strassen 2020: Stadtkreis 5.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 437 vom 5. November 2020	Fr.	630 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	630 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	403 235.25
Kreditunterschreitung (35,99 %)	Fr.	226 764.75

Bern, 11. Dezember 2024

Der Gemeinderat